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PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY 
HARMONOGRAM PLNĚNÍ
	[bookmark: _GoBack]Podpis Smlouvy
	Výchozí událost

	Předložení 3 grafických návrhů 
	Nejpozději 2 týdny od nabytí účinnosti Smlouvy

	Posouzení grafických návrhů Objednatelem
	Nejpozději do 3 pracovních dnů* od prokazatelného doručení grafických návrhů Objednateli

	Korektury grafických návrhů
	Nejpozději 1 týden od doručení připomínek Objednatele
k vybranému grafickému návrhu

	Představení betaverze** a školení*** obsluhy 
	Nejpozději do 31. 8. 2018

	Ad hoc úpravy dle připomínek k betaverzi / odstranění vad a nedodělků
	Nejpozději do 1 týdne od doručení připomínek (případně i vad
a nedodělků) k betaverzi****

	Spuštění ostrého provozu****
včetně dodání dokumentace dle odst. 2.1.5. Smlouvy
	Nejpozději do 7. 9. 2018

	Testování díla***** Objednatelem – I
	Nejpozději do 1 týdne od spuštění ostrého provozu

	Oprava chyb oznámených Objednatelem – I
	Nejpozději do 1 týdne od doručení připomínek Objednatele k testování díla – I

	Testování díla Objednatelem – II
	Nejpozději do 2 pracovních dnů od opravy chyb oznámených Objednatelem – I

	Oprava chyb oznámených Objednatelem – II
	Nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení připomínek Objednatele k testování díla – II

	Předání a převzetí díla 
	Nejpozději do 1. 10. 2018



* V případě sjednání osobní schůzky dle odst. 4.2. Smlouvy, termín pro posouzení grafických návrhů ze strany Objednatele se prodlužuje o 2 pracovní dny ode dne konání této schůzky.
** Betaverzí se rozumí plně funkční web splňující všechny požadavky Objednatele stanovené touto Smlouvou, který nebude viditelný veřejnosti. Objednatel bude moci v rámci betaverze webové stránky vkládat obsah
a připravovat jej k ostrému provozu. 
*** Školením se rozumí představení jednotlivých funkcionalit webu a předání informací nezbytně nutných ke správě této webové stránky v plném rozsahu jejích funkcionalit. Školení se zúčastní max. 4 osoby (změna max. počtu vyhrazena) a bude probíhat v prostorách sídla Objednatele. Výše uvedené proběhne v rámci max. jednoho pracovního půldne.
**** Spuštěním ostrého provozu se rozumí zprovoznění webové stránky v prostředí Objednatele, přičemž webová stránka bude viditelná veřejnosti.
***** Testováním díla se rozumí testování souladu webové stránky s požadavky Objednatele stanovenými touto Smlouvou, jakožto i kontrola dokumentace dle odst. 2.1.5. Smlouvy.
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