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Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 

č. 110/2018/190 I 
 

Smluvní strany uzavírají smlouvu dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále také jen „občanský zákoník“). 

 

 

I. Smluvní strany 

 

obchodní firma  DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 

sídlo               434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23 

zastoupený  Zdeňkem Brabcem, předsedou představenstva 

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva  

a ředitelem společnosti  

IČO       62242504 

DIČ       CZ62242504     

bankovní spojení   XXX 

číslo účtu        XXX 

obchodní rejstřík  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 660  

(dále jen objednatel) 

 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele:  

   XXX 

telefon   XXX 

email   XXX 

 

       

obchodní firma  STAVMOST, s.r.o. 

sídlo               Most - Rudolice, nám. Svobody 7, PSČ 43401 

zastoupený  Ervinem Čihulou, jednatelem společnosti 

IČO   64051994 

DIČ       CZ64051994     

bankovní spojení   XXX 

číslo účtu        XXX 

obchodní rejstřík  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9932  

(dále jen zhotovitel) 

 

osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele:  

   Ervin Čihula, jednatel 

telefon   XXX 

email   XXX  
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II. Předmět dodatku 

 

2.1 V souladu s článkem XI., odst. 11.1 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně 

termínu plnění díla stanovené v čl. III, odst. 3.1. Důvodem této změny jsou skutečnosti, 

které se vyskytly během realizace, a které způsobily nemožnost dokončit dílo 

v dohodnutém termínu.  

 

Odstavec 3.1 nově zní: 

3.1 Termín plnění díla je ihned po podpisu smlouvy, nejpozději do 5. 9. 2018. 
  

2.2 Všechna ostatní ujednání smlouvy č. 110/2018/190 I „Snížení energetické náročnosti 

objektu jídelny DPmML, a.s. v Mostě“ zůstávají beze změny. 

  

2.3 Tento Dodatek č. 1 smlouvy č. 110/2018/190 I „Snížení energetické náročnosti objektu 

jídelny DPmML, a.s. v Mostě“ je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má 

platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou oběma smluvními stranami 

podepsaném stejnopisu tohoto Dodatku smlouvy. 

 

2.4 Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

  

2.5 Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti v souladu s § 6 odst. 1) zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv 

Ministerstva vnitra ČR, pokud není stanoveno jinak. 

 

 
V Mostě dne ........................    V Mostě dne ......................... 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

…………………………………   ……………………….………. 

Zdeněk Brabec     Ervin Čihula   

předseda představenstva           jednatel společnosti 

 

  

……………………..……………. 

Bc. Daniel Dunovský,  

místopředseda představenstva  

a ředitel akciové společnosti 

 

 


