Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. G/13/2018/Sl ze dne 8.3.2018 uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., Občanský  zákoník, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice, 
se sídlem:		U Besedy 300, 190 14 Praha-Klánovice,
zastoupená:		MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D. - starostou MČ,
IČ: 			002 40 281, 
DIČ:			CZ00240281
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:		2000707339/0800
(dále jen „objednatel“)
 
ACG Real s.r.o.,
se sídlem:		Radimova 622/38, 169 00  Praha 6 
zastoupený:		Lubomír Smažík 
IČ:		27094359
DIČ:		CZ27094359
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.,  
Číslo účtu:		258990961/0300
Registrace v obchodním rejstříku Krajského soudu v Praze oddíl C, vložka 95793
(dále jen „zhotovitel“) 

I.
Předmět dodatku č. 1
1.1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou Smlouvu o dílo č. G/13/2018/Sl ze dne 8.3.2018  na provedení stavby: „Přístavba základní školy – dokončení stavebních prací“ Slavětínská 200. 190 14  Praha-Klánovice.
1.2. Smluvní strany si přejí tímto Dodatkem provést změny, jejichž potřeba nastala důsledku okolností, které objednavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o provedení změn popsaných v Soupisu změn ke SOD, který je nedílnou přílohou tohoto Dodatku, a dále se jedná o navýšení ceny díla uvedeného v čl. IV. „Cenové ujednání a platební podmínky“.
Protože realizací prací spojených s touto změnou není ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť:
a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
c) hodnoty změny, resp. všech změn v součtu nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:


II.
Změny Smlouvy
2. 
2.1. Článek II. Smlouvy „Vymezení díla“ odst. 1 se doplňuje: „rozsah díla se upravuje dle změn, které jsou specifikovány v Soupisu změn ke SOD, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy“.

2.2. Článek IV. Cenové ujednání a platební podmínky odst. 2 Smlouvy se mění tak, že zní:
Cena díla:
Cena bez DPH:						 2.461.066,13 Kč
Změnový list celkem		  			    285.291,90 Kč
Nová celková cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 	 2.746.358,03 Kč
DPH 21 %							    576.735,19 Kč
Nová celková cena včetně DPH				 3.323.093,22 Kč


III.
Závěrečné ustanovení
3. 
3.1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden. 
3.3. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

Přílohy:
Soupis změn k dodatku SOD
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     …………………..........................…                                   ………………………………………..
            Za objednatele:					        Za zhotovitele:
MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA                              	      Lubomír Smažík                              
                starosta městské části					   jednatel


