
Dodatek č. 1/2016 

 

ke smlouvě o poskytování služeb č. objednatele 01PU-002710, č. poskytovatele 2016/0105 

ze dne 29.6.2016 na realizaci zakázky: 

„ PD Rekonstrukce CB vozovky D2 km 42,6 - 31,9 vlevo (DSP/PDPS)” 

Smluvní strany 

Objednatel 

Ředitelství silnic a dálnic CR 

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 - Nusle 
lč: 65993390 DIČ: CZ65993390 

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx  

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Poskytovatel 

HBH Projekt spol. s r.o. 
Kabátníkova 5, 602 00 Brno 
lč: 44961944 DIČ: 
CZ44961944 

Zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996 

Zastoupen: xxxxxxxxxxxxxx  

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx  

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx 

 

S ohledem na probíhající výměny svodidel v celém úseku D2 a z toho vyplývající nemožnost 

povolit další omezení provozu pro provedení geodetického zaměření, které je součástí 

předmětu plnění a nutným podkladem pro započetí projekčních prací, dohodly se smluvní 

strany na následující změně smlouvy: 

 

V. DOBA PLNĚNÍ - změna 

Původní znění: 

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech: 

 zpracování konceptu projektové dokumentace DSP/PDPS — do 20 týdnů od 

podpisu SoD  
  zpracování čistopisu projektové dokumentace DSP/PDPS — do 4 týdnů od 

předání připomínek Zhotoviteli  
 -  zajištění pravomocných stavebních povolení a čistopisu PDPS - do 12 týdnů 

od předání čistopisu PD. 

- aautorský dozor bude realizován v průběhu stavby 

 

 

 



Nové znění: 

5.1  Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech: 

 zpracování konceptu projektové dokumentace DSP/PDPS — nejpozději do 15. 2. 

2017  
  zpracování čistopisu projektové dokumentace DSP/PDPS — do 4 týdnů od předání 

připomínek Zhotoviteli  
  zajištění pravomocných stavebních povolení a čistopisu PDPS - do 12 týdnů od 

předání čistopisu PD. 

 autorský dozor bude realizován v průběhu stavby 

 
Ostatní práva a závazky, vyplývající ze smlouvy zůstávají nezměněny. 

Dodatek č. 1/2016 je nedílnou součástí smlouvy č. objednatele 01PU-002710, č. 
poskytovatele 2016/0105 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, kterým obě strany 
potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku ke smlouvě. 

Dodatek č. 1/2016 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a každá smluvní strana obdrží 
dva stejnopisy. 

Poskytovatel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě 
č. objednatele 01PU-002710, č. poskytovatele 2016/0105 nenastaly žádné změny. 

 

 

V Praze dne 14. 10. 2016  

 

Objednatel:xxxxxxxxxxxxxx  

 

 

 

 

V Brně dne 10. 10. 2016  

 

Poskytovatel: xxxxxxxxxxxxx 


