



       [image: image1.jpg][
BH Zlinsky kraj





	DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci:
„Obchodní akademie Kroměříž – Laboratoř výpočetní techniky“ 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Objednatel
:
Obchodní akademie Kroměříž

Sídlo
:
Obvodová 3503, 767 01 Kroměříž


Statutární orgán
:
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA – ředitel školy


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA – ředitel školy


b) ve věcech technických
:
ing. Jiří Kouřil


IČ
:
634 58 730


DIČ
:
CZ63458730


Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s.


Číslo účtu
:
86-2969350257/0100


Tel. / Fax
:
+420 725 761  100


E-mail
:
info@oakm.cz  


1.2. Zhotovitel
:
KERAMO D – Dohorák s.r.o.
 

Sídlo
:
Zahradní 583, 768 21 Kvasice 
 

Statutární orgán
:
Michal Dohorák - jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54030 

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: 
Michal Dohorák - jednatel
 
b) ve věcech technických
: 
Bohdan Kopecký – vedoucí stavební výroby
 



IČ
: 
277 16 104


DIČ
: 
CZ27716104
 

Bankovní ústav
:
ČSOB, a.s. Kroměříž
Číslo účtu
:
212583690/0300 

Tel. / Fax
:
+420 777 161 278 

E-mail
:    dohorakm@keramod.cz
 
2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.02 2018 na akci:

„Obchodní akademie Kroměříž – Laboratoř výpočetní techniky“

(dále jen Smlouva)

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna termínu plnění, která spočívá v nutném provedení dodatečných prací a dodávek, které byly zjištěny v průběhu realizace díla. Dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kvalitnímu dokončení a budou specifikovány ve Změnovém listu č. 01. 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ
3.1 Článek 3., odst. 3.2 se mění a po změně zní: 
3.2  Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 14.09.2018
5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb
5.2 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
5.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5.4 Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži, dne, 17.08.2018
                     V Kroměříži, dne 17.08.2018
Objednatel:
Zhotovitel:

………………………………………….
        ……………………………………… 
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA
Michal Dohorák

ředitel školy
jednatel
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