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	DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci:
Obchodní akademie Kroměříž – Laboratoř výpočetní techniky 
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Objednatel
:
Obchodní akademie Kroměříž

Sídlo
:
Obvodová 3503, 767 01 Kroměříž


Statutární orgán
:
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA – ředitel školy


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA – ředitel školy


b) ve věcech technických
:
ing. Jiří Kouřil


IČ
:
634 58 730


DIČ
:
CZ63458730


Bankovní ústav
:
Komerční banka, a.s.


Číslo účtu
:
86-2969350257/0100


Tel. / Fax
:
+420 725 761  100


E-mail
:
info@oakm.cz  


1.2. Zhotovitel
:
KERAMO D – Dohorák s.r.o.
 

Sídlo
:
Zahradní 583, 768 21 Kvasice 
 

Statutární orgán
:
Michal Dohorák - jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku
:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 54030 

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: 
Michal Dohorák - jednatel
 
b) ve věcech technických
: 
Bohdan Kopecký – vedoucí stavební výroby
 



IČ
: 
277 16 104


DIČ
: 
CZ27716104
 

Bankovní ústav
:
ČSOB, a.s. Kroměříž
Číslo účtu
:
212583690/0300 

Tel. / Fax
:
+420 777 161 278 

E-mail
:    dohorakm@keramod.cz
 
2. PREAMBULE

2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.02 2018 na akci:

„Obchodní akademie Kroměříž – Laboratoř výpočetní techniky“

(dále jen Smlouva)

2.2 Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 2 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 01 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.
2.3 Původní cena ze Smlouvy, tj. částka ve výši 1,378.914,- Kč (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 01:

· zvyšuje o vícepráce ve výši 191.880,38 Kč (bez DPH).

Celková cena díla se tedy zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 01 o částku 191.880,38 Kč (bez DPH) na částku 1,570.794,38 Kč (bez DPH). 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1 Článek 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3, který zní:
2.2.3
Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 01, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA
4.1 Článek 4., odst. 4.2 se mění a po změně zní:

4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 535/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

1,570.794,38 Kč (bez DPH)
329.866,82 Kč  21% DPH
1,900.661,20 Kč včetně DPH

(slovy:jedenmiliondevětsettisícšestsetšedesátjednakorunačeskádvacethaléřů)

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1. Článek 21., odst. 21.11 se doplňuje o text:

Přílohou č. 3 této smlouvy je Změnový list č. 01.

5.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb
5.3 Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
5.4 Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
5.5 Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 2 vyhotovení.

V Kroměříži, dne: 21.08.2018
                     V Kroměříži, dne: 21.08.2018
Objednatel:
Zhotovitel:

………………………………………….
        ……………………………………… 
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA
Michal Dohorák

ředitel školy
jednatel
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