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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ke smlouvě o dílo Č . 1711493 ze dne 25. 8. 2017

Smluvní strany

Objednatel:
síd Io:
CO:

DIC:
zastoupený:
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
IČ O:
DIC:
Bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Město Benešov
Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
00231401
CZ0023 1401
Ing. Petrem Hostkem, MBA, starostou města
Č eskáspořitelna a.s.
320035309/0800

KOČ Ía.s.
K Lipám 132, 397 01 Písek
Ing. Tomášem Kočím, statutárním ředitelem
466 83 046
CZ466 83 046
Oberbank AG, pobočka Písek
7300003109/8040

Účel dodatku a důvodyjeho uzavření

1) Smluvní strany se v souladu s či. IV odst. 6 a či. Xl odst. 2 smlouvy o dílo č. 1711493 uzavřené

dne 25. 8. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě. Podkladem

pro uzavření tohoto dodatku je - souhrnný list stavby - změnové listy obsahující kalkulaci

víceprací a méněprací (viz příloha č. 1 tohoto dodatku).

2) V důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností vznikla v průběhu provádění díla

potřeba realizace dodatečných stavebních prací (víceprací) a to zřízení meziskládky zeminy,

ovládání výtahu čipem, změna zdiva za ŽB armované konstrukce, navýšení plochy dlažby

v suterénu, zvýšení atiky stávající budovy, jádrové vrtání ŽB průvlaků pro instalace, změna

dimenze splaškové kanalizace (dále jen „Změna předmětu díla“).

Skutečnosti vedoucí k nutnosti víceprací či méněprací a cenové vyčíslení Změny předmětu

díla jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3) Smluvní strany sjednávají, že Změna předmětu díla je součástí Předmětu díla zhotoveného

na základě smlouvy a objednatel má vůči zhotoviteli ohledně Změny předmětu díla veškeré

nároky, které pro něj ze smlouvy vyplývají ohledně Předmětu díla včetně nároků z případných

vad a záruční doby.

III.
Cena díla

1) Smluvní strany se dohodly, že dílo dle smlouvy bude rozšířeno o dodatečné stavební práce (dále jen

‘vícepráce‘) a zúženo o stavební práce, které nebudou realizovány (dále jen ‘méněpráce‘).



Odůvodnění, obsah a vyčíslení víceprací a méněpracíje obsaženo ve změnových listech, které jsou

obsaženy v příloze č. 1 tohoto dodatku. Ceny odpovídají cenám uvedeným v nabídce zhotovitele

v předmětném zadávacím řízení, popř. pokud tyto ceny nebyly v nabídce obsaženy, zachovávají

stejnou cenovou úroveň. Tyto stavební práce (vícepráce a méněpráce) nemění celkovou povahu

zakázky a jejich celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla tj. tato změna není podstatnou

změnou smlouvy ve smyslu 222 odst. 4 zákona.

2) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v čI. IV odst. 1. smlouvy se s ohledem na výše uvedené navyšuje

O vícepráce a snižuje o méněpráce tj.;
- vícepráce celkem: 503.656,16 Kč bez DPH,
- méněpráce celkem: 285.894,84 Kč bez DPH,
- hodnota změny celkem: 789.551,00 Kč bez DPH,
- cenový rozdíl (nárůst): 217.761,32 Kč bez DPH.

Celková hodnota této změny závazku odpovídá součtu celkové ceny víceprací a méněprací a činí

cca 1,90 % původní ceny díla. Jedná se tedy o změnu závazku podle 222 odst. 4 zákona tj. změnu,

která nemění celkovou povahu zakázky a její celková hodnota nepřesahuje 15 % ceny díla. Změny

provedené podle * 222 odst. 4 zákona ve smyslu dodatku Č. 1 a smlouvy o dílo činí celkem cca

0,53 % původní ceny díla.

3) Smluvní cena v Kč bez DPH uvedená v či. IV odst. 1 smlouvy se tedy navyšuje o celkem

217.761,32 Kč bez DPH a činí:
- cena dle SOD bez DPH 41.449.883,12 Kč
- cena víceprací dle dodatku č. 1 217.761,32 Kč
- celková cena ve znění dodatku č. 1. bez DPH 41.667.644,44 Kč
- výše DPH 21% 8.750.205,33 Kč
- celková cena ve znění dodatku č. 1 vč. DPH 50.417.849.77 Kč

IV.
Závěrečná ustanovení

1) Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a

zhotovitel jeden stejnopis.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4) Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn dle zák.

č. 340/2015 Sb., O registru smluv, a souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn ve svém plném

znění, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich

svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1. - soupis změnových listů a dotčené změnové listy obsahující kalkulaci víceprací

a méněprací.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Benešově dne: 2 O 08 1018 v Písku dne: O O8- 2018

I

Ing. Petr Hostek, MB Ing. Tomáš Kočí

starosta města . statutární ředitel


