
DODATEK  č. 21
smlouvy o dílo č. objednatele 150460, č. zhotovitele 13091055/0001
uzavřené podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník dne 15. 04. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
Dodatek č. 21 evidovaný pod č. objednatele 2018/4989/NM
Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

          Národní muzeum, příspěvková organizace

          se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79 

          statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel 
          IČ : 00023272

          DIČ: CZ00023272
          bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

     zástupce pro věci smluvní:       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          zástupce pro věci technické:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
          technický dozor objednatelexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:

Sdružení M-P-I Národní muzeum
           Sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 z účastníků:

Vedoucí účastník:


Metrostav a.s.

           se sídlem: 


Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8
           IČ :  



000 14 915
           DIČ: 


             CZ00014915
           zápis v obchodním rejstříku:         Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758
Účastník sdružení:


PRŮMSTAV, a.s.


      se sídlem:


Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00
           IČ:



25105825

      DIČ:



CZ25105825

           zápis v obchodním rejstříku:    
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4538
Účastník sdružení:


IMOS Brno a.s.
            se sídlem:


Brno, Olomoucká 174, okres Brno - město, PSČ 627 00

            IČ:



253 22 257
            DIČ:



CZ25322257

            zápis v obchodním rejstříku:
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211

      zastoupené:  


ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 

                                                            Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s., 

                                                            zastoupenou na základě plné moci Ing. Martinem Sirotkem,






ředitelem divize 9

        sídlo Sdružení M-P-I Národní muzeum:  Praha 8, Koželužská 2246, Libeň PSČ 180 00 

             bankovní spojení Sdružení M-P-I Národní muzeum: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
             zástupce pro věci smluvní
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
              



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
             zástupce pro věci technické:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx






xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní 
dodatek č. 21:
Článek II.
Předmět dodatku
1. V článku II. smlouvy o dílo označeném Předmět smlouvy se odst. 1 doplňuje o provedení změn:
· vícepráce, které jsou specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 014/b, 019/b IV., 031/b, 035/b, 053/b, 059/b, 065/b, 069/b, 083/b, 091/b IX., 091/b X., 126/b, 203/b I., 208/b, 213/b, 216/b, 261/b I., 278/b, 322/b.   
· méněpráce, kterou jsou specifikovány v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 014/a, 031/a, 203/a I., 213/a, 216/a. 
a) V článku IV. smlouvy o dílo označeném Cena díla se upravuje odst. 1 následovně:
Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH se zvyšuje o:

              44 612 356,77 Kč
Cena díla bez DPH se snižuje o:                                     -  31 978 474,56 Kč

Upravená cena díla bez DPH celkem:                               12 633 882,21 Kč

O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku 
činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH         1 449 038 922,60 Kč

Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 21 bez DPH:                 12 633 882,21  Kč

Nová cena díla bez DPH:                                                1 461 672 804,81 Kč
DPH 21 %:





   306 951 289,01 Kč

Nová cena díla celkem vč. DPH:

             1 768 624 093,82 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 až 20, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 21, zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek č. 21 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 21 smlouvy o dílo, a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 014/b, 019/b IV., 031/b,  035/b, 053/b, 059/b, 065/b, 069/b, 083/b, 091/b IX., 091/b X., 126/b, 203/b I., 208/b, 213/b, 216/b, 261/b I., 278/b, 322/b.   
Příloha č. 2 – Návrh změnového listu č. 014/a, 031/a, 203/a I., 213/a, 216/a.
  V Praze dne                                                                         
  Za objednatele:                                                                  Za zhotovitele:

	………………………………………
	               ……………………..…………………..

	    PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.                  
	                za Sdružení M-P-I Národní muzeum


  generální ředitel Národního muzea                                   Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení
                                                                                    jako zmocněný zástupce sdružení
                                                                                                           Ing. Martin Sirotek
                                                                                                   ředitel divize 9, Metrostav a.s.

                                                                                                                                  na základě plné moci
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