Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo  
 
Obchodní firma/ název:	EKOLTES Hranice, a.s.	
Sídlo:			Zborovská 606, 753 01 Hranice	
Zastoupená:		RNDr. Františkem Smolkou, předsedou představenstva
			Ing. Otou Čermákem, členem představenstva
IČO:			619 74 919
DIČ:			CZ61974919		
Zapsána v OR:		u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190	
Bankovní spojení:	xxx
Kontaktní osoba:	Mgr. Iva Macurová – vedoucí správa sportovišť, tel. xxx
		
- dále jen jako „objednatel“ na straně jedné
 
a
 
Obchodní firma/ název:	Centroprojekt group a.s.
Sídlo:			Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupený:		Ing. Martinem Drotárem, místopředsedou představenstva
IČO:			01643541
DIČ:			CZ 01643541
Zapsán v OR:		u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6873	
Bankovní spojení:		

- dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé,

- společně označeni také jen jako „smluvní strany“
 
S odvoláním na ust. čl. IX., odst. 3. Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.4.2018 se smluvní strany dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě, takto: 

I.
Předmět dodatku
 
1. Obě strany se dohodly na dodatku č.1, který ve své příloze specifikuje provedené práce nad rámec uzavřené Smlouvy o dílo na akci „Provedení výměny plastové folie bazénu v areálu letního koupaliště v Hranicích“. 
2. Požadované vícepráce vznikly po odstranění stávající folie a zjištění skutečného stavu železobetonových konstrukcí, dále bylo zjištěno, že některé díly technologie po demontáži nelze využít ke zpětnému použití.
     Specifikace prací je uvedena v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.


II.
Cena 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení víceprací  činí    	    xxx Kč bez DPH 
1. Celková cena díla vč. ceny víceprací dle dodatku č.1 činí:
     Cena dle SOD bez DPH 							xxx Kč
     Cena dle dodatku č.1				    	   		    xxx Kč
     Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 						 xxx Kč bez DPH
[bookmark: _GoBack]    (slovy xxx)

III.
Závěrečná ustanovení

1.   Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněními zástupci smluvních stran.
2.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.4.2018, která nejsou dodatkem č. 1 dotčena, se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti beze změn, včetně termínu dokončení díla a jeho předání.
3.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
4.  Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
5.  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho přílohy.  Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
6.  Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1.







V Hranicích, dne 24.5.2018	                  			Ve Zlíně, dne 24.5.2018





................................................                                                    ...............................................       	
RNDr. František Smolka                                                                    Ing. Martin Drotár	
předseda představenstva				       místopředseda představenstva
EKOLTES Hranice a.s.                  			                        CENTROPROJEKT GROUP a.s.                                      



................................................                                                                  	
Ing. Ota Čermák	
člen představenstva						         
EKOLTES Hranice a.s.                                                       	         

