
 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 18/02/2016 ze dne 12.9.2016 
 

(dále jen „dodatek“) 
 
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 
 
Statutární město Ostrava 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ: 00845451 
DIČ: CZ00845451 
 
Městský obvod Plesná 
Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná 
zastoupen starostou městského obvodu Pavlem Hrbáčem 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 27-1649977339/0800 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Dobré stavby, s.r.o., IČ 25828495, DIČ CZ25828495 
se sídlem Serafinova 396/9, 719 00 Ostrava - Kunčice 
zastoupen Ing. Martinem Cigánkem, jednatelem 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně též dále jako „smluvní strany“) 
 
 
Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. 18/02/2016 uzavřené mezi 
objednatelem a zhotovitelem dne 12.9.2016 (dále jen „Smlouva o dílo“), a to následovně: 
 
 

Článek I. 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za provedené dílo – Rekonstrukce DOMU 
SMUTKU v Ostravě – Plesné-I.etapa – rekonstrukce střechy objektu“. 
Důvodem navýšení ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace stavby: 
 

1. bylo nutno provést práce z důvodu poškození trámů hnilobou a záměnu úpravy jedné 
ploché střechy objektu Domu smutku, 
 

2. došlo k upřesnění rozsahu a typu oplechování střechy, neprovedení výměny střešního 
bednění a nutné provedení opravy pultových střech modifikovanými pásy ve větším 
rozsahu než bylo uvedeno v rozpočtu projektové dokumentace, záměnu oplechování 
úžlabí za vylepení úžlabí modifikovanými pásy. 
 



 
 

Článek II. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla tak, že cena díla bude navýšena  

o tuto částku: 
 

a) dle článku I. bodu 1 tohoto dodatku: 
      navýšení ceny díla v Kč  bez  DPH     57.147,- Kč 
 
b) dle článku I. bodu 2 tohoto dodatku: 
      navýšení ceny díla v Kč  bez  DPH     39.181,- Kč 
 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude po navýšení o částku specifikovanou 
v odst. 1 článku II. tohoto dodatku stanovena následovně: 

 
Cena díla v KČ bez DPH                                                                           433.993.21 Kč 
 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel vystaví fakturu pro úhradu ceny díla, 
v níž bude zohledněno navýšení ceny díla o částku specifikovanou v odst. 1 článku II. 
tohoto dodatku. Ustanovení o platebních podmínkách ceny díla dle článku IV. 
Smlouvy o dílo tímto nejsou dotčena. 

 
 

Článek III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení. 

 
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady městského obvodu Plesná č.889/RMOb-

Ple/1418/48 ze dne  14.11.2016 
 
v       Ostravě            dne       16.11.2016  v  Ostravě       dne       16.11.2016  
 
Objednatel:                              Zhotovitel: 
 
 
 

______________________________ 
Statutární město Ostrava, 

Městský obvod Plesná 
Pavel Hrbáč, starosta 

 
 

______________________________ 
Dobré stavby, s.r.o 


