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ZMĚNOVÝ LIST č. 1 neprováděné práce - odečty

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“


Datum vydání požadavku:	8.6.2017

								Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c
36006 Karlovy Vary






	
Název části stavby dotčené změnoustřecha

(včetně čísla SO): 


Popis změny, technického řešení: 
	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
 Při přejímce staveniště a následujících kontrolních dnech byly dohodnuty některé neprováděné práce jak z hlediska zjednodušení technologií ( např. demontáž a montáž žebříku, náhrada plošiny za lešení, zpětná montáž topných kabelů aj.), tak z hlediska vlastního staveniště a dalších položek z objemu VRN.
 


	Nové řešení:
Žebřík výlezový nebude demontován, vzhledem k náročnosti velikosti, dopravy a ukotvení potřebného jeřábu, k očištění, nátěru a navaření ochranného koše bude použito lešení. Náhrada plošiny za lešení – okolní vzrostlé stromy nedovolují použití zdvihací plošiny podél dvou třetin objektu, bude postaveno rámové lešení. Lešení – původní doba pronájmu byla zkrácena na polovinu a vzhledem k výšce objektu a umístění bylo upuštěno od ochranných sítí. Elektro – vzhledem k nefunkčnosti stávajících topných kabelů a jejich narušení za dobu používání se nebudou montovat zpět, budou pouze odpojeny ve venkovní krabici.

  

	Zdůvodnění změny:  
Zjednodušení technologií a postupů prací na vlastní stavbě.

 


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Není
 

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
 Snížení ceny díla o – 32 468,- Kč včetně DPH viz přiložený položkový rozpočet ZL 1 Oprava střechy v Mariánských Lázních - celkové MP 13062017 RTS






Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum:	13.6.2017 

Podpis:	





Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov



Datum:	 

Podpis:	         





Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary


Datum:	 

Podpis:	            





Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,Závodní 390/98c


Datum:	 

Podpis:	            






Přílohy: položkový rozpočet ZL 1 Oprava střechy v Mariánských Lázních - celkové MP 13062017 RTS











	POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	Rozpočet
	ZL01
	ZL 1 Neprováděné práce
	JKSO 
	[bookmark: RANGE!G2] 

	Objekt
	Název objektu
	 
	 
	SKP 
	 

	[bookmark: RANGE!A5]01
	[bookmark: RANGE!C5]Oprava střechy
	 
	 
	Měrná jednotka
	[bookmark: RANGE!G5] 

	Stavba
	Název stavby
	 
	 
	Počet jednotek
	[bookmark: RANGE!G6]0

	[bookmark: RANGE!A7]332
	[bookmark: RANGE!C7]Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	 
	[bookmark: RANGE!C8]BPO spol. s r.o.
	Typ rozpočtu
	 

	Zpracovatel projektu
	 
	BPO spol. s r.o.
	 
	 

	Objednatel
	 
	[bookmark: RANGE!C10]Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.
	 
	 

	Dodavatel
	 
	[bookmark: RANGE!C11:E11]Turčina s.r.o.
	Zakázkové číslo 
	[bookmark: RANGE!G11] 

	Rozpočtoval
	 
	Počet listů
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	 
	HSV celkem
	-23 534
	 
	 
	 
	 

	Z
	PSV celkem
	-3 298
	 
	 
	 
	 

	R
	M práce celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	N
	M dodávky celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	-26 833
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HZS
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN+HZS
	-26 833
	Ostatní náklady neuvedené
	 
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	-26 833
	Ostatní náklady celkem
	 
	0

	Vypracoval
	 
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele
	 

	Jméno :
	 
	Jméno :
	
	Jméno :
	 

	Datum :
	 
	Datum :
	
	Datum :
	 

	 
	[bookmark: RANGE!B27]
	 
	
	
	 
	 

	Podpis :
	 
	Podpis:
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	Základ pro DPH
	[bookmark: RANGE!C30]21,0
	%  
	 
	[bookmark: RANGE!F30]-26 833 Kč

	DPH
	21,0
	% 
	 
	-5 635 Kč

	Základ pro DPH
	[bookmark: RANGE!C32]0,0
	% 
	 
	[bookmark: RANGE!F32]0 Kč

	DPH
	 
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	 
	-32 468 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka :
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A1:I31]Stavba :
	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá
	Rozpočet :
	ZL01
	 

	Objekt :
	01 Oprava střechy
	 
	 
	ZL 1 Neprováděné práce

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: RANGE!A6] 
	[bookmark: RANGE!B6]Stavební díl
	 
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	0
	0
	0
	0
	0

	62
	Úprava povrchů vnějších
	0
	0
	0
	0
	0

	94
	Lešení a stavební výtahy
	-9 934
	0
	0
	0
	0

	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta
	0
	0
	0
	0
	0

	96
	Bourání konstrukcí
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	997
	Přesun sutě
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	998
	Přesun hmot
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	DMT
	Demontáže
	 
	-2 200
	0
	0
	0
	0

	713
	Izolace tepelné
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	749
	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
	0
	-320
	0
	0
	0

	762
	Konstrukce tesařské
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	763
	Konstrukce suché výstavby
	0
	0
	0
	0
	0

	764
	Konstrukce klempířské
	0
	0
	0
	0
	0

	765
	Krytina skládaná
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	767
	Konstrukce zámečnické
	0
	-2 804
	0
	0
	0

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	0
	-175
	0
	0
	0

	VRN
	Zemní práce
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	VON
	Vedlejší ostatní náklady
	-11 400
	0
	0
	0
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	[bookmark: RANGE!E25]-23 534
	[bookmark: RANGE!F25]-3 298
	[bookmark: RANGE!G25]0
	[bookmark: RANGE!H25]0
	[bookmark: RANGE!I25]0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	[bookmark: RANGE!A30] 
	 
	 
	 
	[bookmark: RANGE!E30] 
	 
	[bookmark: RANGE!G30]0
	 
	0

	 
	CELKEM VRN
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: RANGE!H31]0





	


	[bookmark: RANGE!A1:G189]Položkový rozpočet 

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá
	Rozpočet:
	ZL01
	 

	Objekt :
	01 Oprava střechy
	 
	ZL 1 Neprováděné práce

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	[bookmark: RANGE!C6]Název položky
	[bookmark: RANGE!D6]MJ
	[bookmark: RANGE!E6]množství
	[bookmark: RANGE!F6]cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 

	1
	340238235
	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z plynosilikátových tvárnic tl 150 mm
	m2
	 
	720,00
	 

	 
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	62
	Úprava povrchů vnějších
	 
	 
	 
	 

	2
	622215121
	Oprava kontaktního zateplení stěn z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm plochy do
	kus
	 
	95,00
	 

	3
	622525101
	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách probarvená (barva dle původní omítky)
	kus
	 
	48,00
	 

	 
	Celkem za
	62 Úprava povrchů vnějších
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	 

	4
	941111121
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10
	m2
	 
	46,00
	 

	5
	941111221
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použit
	m2
	3 990,00
	-0,86
	-3 431,40

	6
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 
	m2
	95,00
	-5,00
	-475,00

	7
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	3 990,00
	-0,20
	-798,00

	8
	941111821
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10
	m2
	 
	35,00
	 

	9
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken 
	m2
	95,00
	-2,00
	-190,00

	10
	945412111
	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m
	den
	7,00
	-720,00
	-5 040,00

	 
	Celkem za
	94 Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	-9 934,40

	Díl:
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta
	 

	11
	93199413R
	Tmelení drážky v omítce (po osazení lišty) trvale pružným tmelem
	m
	 
	32,00
	 

	 
	Celkem za
	95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních sta
	 

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	 

	12
	974031122
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm
	m
	 
	26,00
	 

	13
	96807000R
	Vybourání větracích mřížek vel 200 x 200 mm 
	kus
	 
	14,00
	 

	 
	Celkem za
	96 Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	997
	Přesun sutě
	 
	 
	 
	 

	14
	997013112
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace
	t
	 
	215,00
	 

	15
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	 
	268,00
	 

	16
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	 
	16,00
	 

	17
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	 
	380,00
	 

	 
	Celkem za
	997 Přesun sutě
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	18
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 
	t
	 
	850,00
	 

	 
	Celkem za
	998 Přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	DMT
	Demontáže
	 
	 
	 
	 

	19
	712300831
	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé - srovnatelně pro podkladní asfaltový
	m2
	 
	16,00
	 

	20
	712300845
	Demontáž odvětrávací tvarovky na ploché střeše sklonu do 10°
	kus
	 
	26,00
	 

	21
	764001821
	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti 
	m2
	 
	38,00
	 

	22
	767134803
	Demontáž oplechování stěn 
	m2
	 
	56,00
	 

	23
	764002801
	Demontáž závětrné lišty do suti 
	m
	 
	26,00
	 

	24
	764002812
	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané
	m
	 
	26,00
	 

	25
	764002841
	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti
	m
	 
	26,00
	 

	26
	764001811
	Demontáž dilatační lišty do suti 
	m
	 
	32,00
	 

	27
	764002881
	Demontáž lemování střešních prostupů do suti 
	m2
	 
	36,00
	 

	28
	764003801
	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do s
	kus
	 
	26,00
	 

	29
	764004801
	Demontáž podokapního žlabu do suti 
	m
	 
	20,00
	 

	30
	764004861
	Demontáž svodu do suti 
	m
	 
	20,00
	 

	31
	767311821
	Demontáž střešního bodového světlíku do 1,5 m2 
	kus
	 
	180,00
	 

	32
	767996702
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg
	kg
	100,00
	-22,00
	-2 200,00

	33
	762341811
	Demontáž bednění střech z prken 
	m2
	 
	31,00
	 

	34
	76213100R
	Demontáž okapové římsy (bednění+konstrukce z drobného řeziva)
	m3
	 
	620,00
	 

	35
	76213001R
	Demontáž a provizorní odstranění  dřevěných střešních vazníků ze střechy (cca 0,8m3 dřeva)
	m2
	 
	60,00
	 

	36
	713140813
	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm
	m2
	 
	16,00
	 

	37
	765191901
	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° - srovnatelně pro demontáž igelitu v
	m2
	 
	3,00
	 

	38
	763121812
	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité
	m2
	 
	65,00
	 

	 
	Celkem za
	DMT Demontáže
	 
	 
	 
	-2 200,00

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	 

	39
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
	m2
	 
	16,00
	 

	40
	631508520
	minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 150 mm
	m2
	 
	134,00
	 

	41
	631508490
	minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 100 mm
	m2
	 
	97,00
	 

	42
	631507910
	minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 200 mm
	m2
	 
	198,00
	 

	43
	631508230
	minerální izolace - pás tepelně izolační tl. 50 mm 
	m2
	 
	62,00
	 

	44
	713131141
	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	 
	33,00
	 

	45
	631481510
	deska minerální izolační  tl. 50 mm 
	m2
	 
	62,00
	 

	46
	631481410
	deska minerální izolační tl. 200 mm 
	m2
	 
	198,00
	 

	47
	713191132
	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE
	m2
	 
	6,80
	 

	48
	283231500
	fólie separační PE bal. 100 m2 
	m2
	 
	4,00
	 

	49
	998713102
	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	t
	 
	650,00
	 

	 
	Celkem za
	713 Izolace tepelné
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	749
	Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
	 
	 

	50
	74900100R
	Demontáž stávajícího bleskosvodu na střeše včetně kotvení (po dokončení stavebních úprav bude znovu
	m
	 
	26,00
	 

	51
	74900200R
	Zpětná montáž stávajícího bleskosvodu včetně nových systémových podpěr,svorek, příchytek a přís
	m
	 
	171,00
	 

	52
	74900120R
	Demontáž topných kabelů okapového žlabu (po dokončení stavebních úprav bude znovu namontováno)
	kpl
	 
	65,00
	 

	53
	74900220R
	Zpětná montáž topných kabelů do nového okapového žlabu včetně nového kotvení a  včetně zkoušky, rev
	kpl
	1,00
	-320,00
	-320,00

	54
	74900300R
	Demontáž, přesun a zpětná montáž anténního stožáru včetně zkoušky a revize
	kus
	 
	850,00
	 

	 
	Celkem za
	749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce
	 
	-320,00

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	 

	55
	76233500R
	Montáž podkladních fošen a hranolů pod vazníky do železobetonu mechanickými kotvami M12 (bez kotev)
	m
	 
	116,00
	 

	56
	548790340
	mechanická kotva M 12 pro kotvení fošny 120/40 mm 
	kus
	 
	64,00
	 

	57
	605110210
	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost I, 3-5 m - fošny
	m3
	 
	7 220,00
	 

	58
	762361114
	Montáž spádových klínů pro střechy rovné z řeziva průřezové plochy do 120 cm2
	m
	 
	157,00
	 

	59
	605121250
	řezivo stavební - hranoly 
	m3
	 
	7 050,00
	 

	60
	763732113
	Montáž střešní konstrukce v do 10 m z příhradových vazníků konstrukční délky do 9 m
	m
	 
	220,00
	 

	61
	76333010R
	dřevěné sbíjené střešní vazníky o stejné dimenzi prvků jako původní včetně úpravy a ochrany povrchu
	m
	 
	1 450,00
	 

	62
	762085103
	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel 
	kus
	 
	61,00
	 

	63
	76208511R
	kovové kotevní úhelníky (třmeny) pro dřevěné vazníky (hranoly)
	kus
	 
	66,00
	 

	64
	762341210
	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken
	m2
	 
	83,00
	 

	65
	605151110
	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm
	m3
	 
	6 440,00
	 

	66
	7623351_R
	Montáž fošen z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na beton
	m
	 
	147,00
	 

	67
	7623352_R
	Montáž fošen z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 na dřevo
	m
	 
	133,00
	 

	68
	605110210
	řezivo jehličnaté - středové SM/BO tl. 33-100 mm, jakost I, 3-5 m - fošny
	m3
	 
	7 240,00
	 

	69
	762342441
	Montáž  kontralatí na střechách sklonu do 60° 
	m
	 
	15,00
	 

	70
	605141140
	řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 3 - 5 m
	m3
	 
	7 660,00
	 

	71
	762395000
	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny
	m3
	 
	920,00
	 

	72
	762341044
	Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt včetně
	m2
	 
	166,00
	 

	73
	762431014
	Obložení stěn z desek OSB tl 18 mm na sraz přibíjených, včetně kovících a spojovacích prvků
	m2
	 
	184,00
	 

	74
	762341046
	Bednění střech rovných z desek dřevoštěpkových tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt, včetn
	m2
	 
	84,00
	 

	75
	762083121
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	 
	740,00
	 

	76
	998762102
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m
	t
	 
	780,00
	 

	 
	Celkem za
	762 Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	763
	Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	 

	77
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	m2
	 
	680,00
	 

	78
	763131714
	SDK podhled základní penetrační nátěr 
	m2
	 
	26,00
	 

	79
	998763101
	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m
	t
	 
	1 250,00
	 

	 
	Celkem za
	763 Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 

	80
	764223452
	Střešní výlez 600x600 mm pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu
	kus
	 
	4 400,00
	 

	81
	764324412
	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu
	m2
	 
	944,00
	 

	82
	764121401
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu do 30°
	m2
	 
	916,00
	 

	83
	764121405
	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Al plechu rš 500 mm sklonu přes 60°
	m2
	 
	916,00
	 

	84
	764121491
	Příplatek k cenám krytiny z Al plechu za těsnění drážek sklonu do 10°
	m2
	 
	62,00
	 

	85
	764521405
	Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 400 mm včetně háků a čel
	m
	 
	798,00
	 

	86
	764527404
	Dilatace žlabů z Al plechu dilatačního vložením pásu s pryžovou vložkou rš 330 mm
	m
	 
	940,00
	 

	87
	764521445
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al plechu 400/120 mm
	kus
	 
	440,00
	 

	88
	7645000_R
	Lapač listí pro kotlík oválný z Al plechu 400/120 mm
	kus
	 
	116,00
	 

	89
	7640214_R
	Zatahovací Al plech včetně příponek rš 300 mm 
	m
	 
	188,00
	 

	90
	7642200_R
	Okapnice z Al plechu rš 100 mm - ukončení pojistné difuzní folie
	m
	 
	217,00
	 

	91
	764228404
	Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm včetně příponek
	m
	 
	327,00
	 

	92
	7642284_R
	Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 200 mm včetně příponek
	m
	 
	268,00
	 

	93
	7642285_R
	Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm včetně příponek
	m
	 
	294,00
	 

	94
	7642286_R
	Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 100 mm včetně příponek
	m
	 
	210,00
	 

	95
	7642287_R
	Oplechování římsy mechanicky kotvené z Al plechu rš 150 mm včetně příponek
	m
	 
	241,00
	 

	96
	764528423
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al plechu průměru 120 mm
	m
	 
	988,00
	 

	97
	764224407
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 650 mm včet
	m
	 
	544,00
	 

	98
	764224408
	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu mechanicky kotvené rš 750 mm
	m
	 
	598,00
	 

	99
	764225446
	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš přes 400 mm
	kus
	 
	75,00
	 

	100
	7642244_R
	Oplechování čela atiky z Al plechu mechanicky kotvené rš 400 mm
	m
	 
	370,00
	 

	101
	7642224_R
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 150 mm
	m
	 
	254,00
	 

	102
	7642225_R
	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 200 mm
	m
	 
	272,00
	 

	103
	764021423
	Dilatační připojovací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm
	m
	 
	311,00
	 

	104
	7640110_R
	Montáž provětrávacího pásu 
	m
	 
	44,00
	 

	105
	596602380
	pás ochranný větrací okapní hliníkový š.80 mm dl.5000 mm (v barvě černé)
	kus
	 
	398,00
	 

	106
	764315624
	Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 200 mm
	kus
	 
	665,00
	 

	107
	7640120_R
	Montáž nalepovacího prostupu pro falcované krytiny 
	kus
	 
	121,00
	 

	108
	5535108_R
	nalepovací prostup pro Al falcované krytiny průměr 120-170 mm
	kus
	 
	2 110,00
	 

	109
	7640130_R
	Montáž ventilační hlavice 
	kus
	 
	131,00
	 

	110
	5623102_R
	odvětrávací nástavec typový DN 120 z Al plechu 
	kus
	 
	1 180,00
	 

	111
	7640350_R
	Bezpečnostní certifikovaný kotevní prvek proti pádu pro falcované krytiny - montáž, dodávka, dopr
	kus
	 
	4 407,00
	 

	112
	998764102
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m
	t
	 
	1 220,00
	 

	 
	Celkem za
	764 Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	765
	Krytina skládaná
	 
	 
	 
	 

	113
	765191001
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci
	m2
	 
	33,00
	 

	114
	765191023
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění
	m2
	 
	36,00
	 

	115
	2832929_R
	pojistná kontaktní podstřešní difuzní folie 135 g/m2 pro velmi nízké sklony s aplikovanou spojovac
	m2
	 
	129,00
	 

	116
	2832928_R
	folie podkladní, strukturální, difuzně otevřená, s páskou
	m2
	 
	129,00
	 

	117
	765192001
	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou 
	m2
	 
	16,00
	 

	118
	7650001_R
	Pomocné prostředky pro ochranu otevřené střechy proti povětrnosti a dešti při provizorním zakrytí
	m2
	 
	6,00
	 

	119
	998765102
	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m
	t
	 
	1 220,00
	 

	 
	Celkem za
	765 Krytina skládaná
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 

	120
	767330111
	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše
	kus
	 
	1 650,00
	 

	121
	767330122
	Montáž tubusového světlovodu tubus, průměru do 350 mm
	m
	 
	850,00
	 

	122
	767330133
	Montáž tubusového světlovodu rozptylovač světla, průměru do 550 mm
	kus
	 
	440,00
	 

	123
	55381000R
	systémový světlovod tubusový kompletní  sada včetně doplňků - do šikmé střechy  - dodávka, dopr
	kus
	 
	11 550,00
	 

	124
	767833100
	Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli
	m
	6,30
	-445,00
	-2 803,50

	125
	767834102
	Příplatek k ceně za montáž žebříků ochranný koš svařovaný
	m
	 
	254,00
	 

	126
	767995112
	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg
	kg
	 
	46,00
	 

	127
	7679901_R
	dodávka, doprava materiálu - ocel S235 
	kg
	 
	56,00
	 

	128
	998767102
	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
	t
	 
	1 540,00
	 

	 
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	-2 803,50

	Díl:
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	 

	129
	783301311
	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem
	m2
	 
	145,00
	 

	130
	7833510_R
	Nátěrový systém pro zámečnické konstrukce do vnějšího prostředí, korozní agresivita C3, životno
	m2
	 
	244,00
	 

	131
	783306809
	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí okartáčováním
	m2
	 
	41,00
	 

	132
	783301303
	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí 
	m2
	4,60
	-38,00
	-174,80

	133
	783301401
	Ometení zámečnických konstrukcí 
	m2
	 
	4,00
	 

	134
	783 00100R
	Dřevo  napadené vlhkostí stávajících tesařských konstrukcí (vazníky) - jeho očištění před novým oc
	m2
	 
	45,00
	 

	135
	783201403
	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru
	m2
	 
	4,00
	 

	136
	783 00200R
	Odmaštění tesařských konstrukcí před novým ochranným nátěrem (např.jarovou vodou))
	m2
	 
	6,00
	 

	137
	78378330R
	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační
	m2
	 
	26,00
	 

	 
	Celkem za
	783 Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	-174,80

	Díl:
	VRN
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	138
	VRN 01
	Zařízení staveniště 
	%
	 
	11 435,00
	 

	139
	VRN 02
	Provozní vlivy 
	%
	 
	11 435,00
	 

	 
	Celkem za
	VRN Zemní práce
	 
	 
	 
	 

	Díl:
	VON
	Vedlejší ostatní náklady
	 
	 
	 
	 

	140
	01
	Odborný mykologický průzkum  stávajících dřevěných vazníků včetně posudku
	Kč
	 
	5 500,00
	 

	141
	02
	Koordinační a kompletační činnost dodavatele 
	Kč
	 
	500,00
	 

	142
	03
	Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby 
	Kč
	 
	1 500,00
	 

	143
	04
	Veškeré revize elektročásti 
	Kč
	 
	5 540,00
	 

	144
	05
	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění sta
	Kč
	0,50
	-8 400,00
	-4 200,00

	145
	06
	Činnost koordinátora bezpečnosti práce (zák.č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
	Kč
	1,00
	-5 000,00
	-5 000,00

	146
	07
	Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost
	Kč
	 
	850,00
	 

	147
	08
	Informační tabule s údaji o stavbě 
	kus
	1,00
	-2 200,00
	-2 200,00

	 
	Celkem za
	VON Vedlejší ostatní náklady
	 
	 
	 
	-11 400,00



	
	
	Celkový soupis nákladů stavby
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba :
	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lázních
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel :
	Turčina s.r.o.
	
	IČO :
	25886550
	

	
	
	Budovatelů 771/1
	
	DIČ :
	CZ 25886550
	

	
	73564
	Prostřední Suchá
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel :
	Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.
	IČO :
	574660
	

	
	
	Závodní 390/98C
	
	DIČ :
	
	

	
	36006
	Karlovy Vary
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	III. Stavební objekty celkem ZRN
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	p.č.
	Objekt
	Název
	cena bez DPH
	sazba DPH
	DPH
	Celkem

	1
	01
	01 Oprava střechy dle SOD
	1 173 305,56
	21%
	246 394,17
	1 419 699,73

	2
	01
	ZL01 ZL 1 Neprováděné práce
	-26 833,00
	21%
	-5 635,00
	-32 468,00

	3
	01
	ZL02 ZL2  Výlezy - změna
	-10 008,00
	21%
	-2 102,00
	-12 110,00

	4
	01
	ZL03 ZL3  Výlezy - změna osazení JAP
	17 414,00
	21%
	3 657,00
	21 071,00

	5
	01
	ZL04 ZL 4 Prodloužení světlovodů
	6 433,00
	21%
	1 351,00
	7 784,00

	6
	01
	ZL05 ZL5 Oprava fasády
	7 103,00
	21%
	1 492,00
	8 595,00

	Celkem
	 
	1 167 414,56
	 
	245 157,17
	1 412 571,73
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	01 Oprava střechy
	 
	 
	ZL2  Výlezy - změna odpočet

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	764
	Konstrukce klempířské
	0
	-10 008
	0
	0
	0
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	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč
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	CELKEM VRN
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	Stavba :
	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá
	Rozpočet:
	ZL02
	 

	Objekt :
	01 Oprava střechy
	 
	ZL2  Výlezy - změna odpočet

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 

	1
	764223452
	Střešní výlez 600x600 mm pro krytinu skládanou nebo plechovou z Al plechu
	kus
	-2,00
	4 400,00
	-8 800,00

	2
	764324412
	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Al plechu
	m2
	-1,28
	944,00
	-1 208,32

	 
	Celkem za
	764 Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	-10 008,32


ZMĚNOVÝ LIST č. 2 Záměna střešních výlezů za JAP odpočet

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“


Datum vydání požadavku:	16.6.2017

								Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c
36006 Karlovy Vary






	
Název části stavby dotčené změnoustřecha

(včetně čísla SO): 


Popis změny, technického řešení: 
	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Osazení kontrolních střešních výlezů do falcované krytiny



	Nové řešení:

Vzhledem k malému sklonu pultové střechy a zimním klimatickým podmínkám v dané oblasti bylo upuštěno od kontrolních střešních výlezů ve falcované krytině. Tyto kontrolní výlezy lze za částečného použití sádrokartonových šachtic z původních světlíků osadit zateplenými půdními výlezy zevnitř objektu. Tím nebude zasahováno do celistvosti vlastní falcované krytiny a vnitřní výlezy splní jejich pouze kontrolní funkci. Jsou navrženy půdní výlezy zateplené firmy JAP.

  

	Zdůvodnění změny:  
Nezasahování do celistvosti střešní krytiny.

 


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ano, minimální, při dokumentaci SPD.
 

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
 Snížení ceny díla o 12 110,- Kč včetně DPH viz přiložený položkový rozpočet ZL2 Výlezy-odpočet původních






Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum:	16.6.2017 

Podpis:	





Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov



Datum:	 

Podpis:	         





Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary


Datum:	 

Podpis:	            





Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,Závodní 390/98c


Datum:	 

Podpis:	            






Přílohy: položkový rozpočet –  ZL 2 Výlezy-odpočet původních




ZMĚNOVÝ LIST č. 3 Záměna střešních výlezů za JAP přípočet

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“


Datum vydání požadavku:	16.6.2017

								Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c
36006 Karlovy Vary






	
Název části stavby dotčené změnoustřecha

(včetně čísla SO): 


Popis změny, technického řešení: 
	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Osazení kontrolních střešních výlezů do falcované krytiny



	Nové řešení:

Vzhledem k malému sklonu pultové střechy a zimním klimatickým podmínkám v dané oblasti bylo upuštěno od kontrolních střešních výlezů ve falcované krytině. Tyto kontrolní výlezy lze za částečného použití sádrokartonových šachtic z původních světlíků osadit zateplenými půdními výlezy zevnitř objektu. Tím nebude zasahováno do celistvosti vlastní falcované krytiny a vnitřní výlezy splní jejich pouze kontrolní funkci.
Jsou navrženy půdní výlezy zateplené firmy JAP.

  

	Zdůvodnění změny:  
Nezasahování do celistvosti střešní krytiny.

 


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Ano, minimální, při dokumentaci SPD.
 

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
 Navýšení ceny díla o 21 071,- Kč včetně DPH viz přiložený položkový rozpočet ZL 3 Výlezy JAP dodávka a montáž.
Vzhledem k dlouhým dodacím lhůtám výroby výlezů má vliv na prodloužení termínu stavby u této položky,





Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum:	16.6.2017 

Podpis:	





Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov



Datum:	 

Podpis:	         





Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary


Datum:	 

Podpis:	            





Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,Závodní 390/98c


Datum:	 

Podpis:	            






Přílohy: položkový rozpočet –  ZL 3 Výlezy JAP dodávka a montáž

	POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	Rozpočet
	ZL04
	ZL 4 Prodloužení světlovodů
	JKSO 
	 

	Objekt
	Název objektu
	 
	 
	SKP 
	 

	01
	Oprava střechy
	 
	 
	Měrná jednotka
	 

	Stavba
	Název stavby
	 
	 
	Počet jednotek
	0

	332
	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	 
	BPO spol. s r.o.
	Typ rozpočtu
	 

	Zpracovatel projektu
	 
	BPO spol. s r.o.
	 
	 

	Objednatel
	 
	Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.
	 
	 

	Dodavatel
	 
	Turčina s.r.o.
	Zakázkové číslo 
	 

	Rozpočtoval
	 
	Počet listů
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	 
	HSV celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	Z
	PSV celkem
	6 433
	 
	 
	 
	 

	R
	M práce celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	N
	M dodávky celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	6 433
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HZS
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN+HZS
	6 433
	Ostatní náklady neuvedené
	 
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	6 433
	Ostatní náklady celkem
	 
	0

	Vypracoval
	 
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele
	 

	Jméno :
	 
	Jméno :
	
	Jméno :
	 

	Datum :
	 
	Datum :
	
	Datum :
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	 

	Podpis :
	 
	Podpis:
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	Základ pro DPH
	21,0
	%  
	 
	6 433 Kč

	DPH
	21,0
	% 
	 
	1 351 Kč

	Základ pro DPH
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	DPH
	 
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	 
	7 784 Kč

	Stavba :
	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá
	Rozpočet :
	ZL04
	 

	Objekt :
	01 Oprava střechy
	 
	 
	ZL 4 Prodloužení světlovodů

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	767
	Konstrukce zámečnické
	0
	6 433
	0
	0
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	0
	6 433
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0

	 
	CELKEM VRN
	 
	 
	 
	 
	0

	[bookmark: RANGE!A1:G26]Položkový rozpočet 

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba :
	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá
	Rozpočet:
	ZL05
	 

	Objekt :
	01 Oprava střechy
	 
	ZL5 Oprava fasády

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč)

	Díl:
	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	 

	1
	612401391RT2
	Omítka malých ploch stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi
	kus
	5,00
	430,00
	2 150,00

	 
	 
	odpadlé části po demontáži:5
	5,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	61 Upravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	2 150,00

	Díl:
	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	 

	2
	622471116
	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou 
	m2
	8,70
	166,00
	1 444,20

	 
	 
	stěna nad vjezdem:1,5*5,8
	8,70
	 
	 

	3
	622471312
	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 1, 2 
	m2
	25,70
	121,00
	3 109,70

	 
	 
	Jih:1,5*5,8+7,7*1
	16,40
	 
	 

	 
	 
	Západ pod okapem:18,6*0,5
	9,30
	 
	 

	4
	626904399
	Ruční dočištění ocelovými kartáči 
	m2
	16,40
	35,00
	574,00

	 
	 
	Jih:1,5*5,8+7,7*1
	16,40
	 
	 

	 
	Celkem za
	62 Úpravy povrchů vnější
	 
	 
	 
	5 127,90

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	 

	5
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m 
	t
	0,26
	247,00
	65,45

	 
	Celkem za
	99 Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	65,45

	Díl:
	999M
	Méněpráce
	 
	 
	 
	 

	6
	622525101
	Tenkovrstvá omítka malých ploch do 0,1m2 na stěnách probarvená (barva dle původní omítky)
	kus
	-5,00
	48,00
	-240,00

	 
	 
	stěna nad vjezdem:-5
	-5,00
	 
	 

	 
	Celkem za
	999M Méněpráce
	 
	 
	 
	-240,00

	[bookmark: RANGE!A1:I17]Stavba :
	332 Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá
	Rozpočet :
	ZL05
	 

	Objekt :
	01 Oprava střechy
	 
	 
	ZL5 Oprava fasády

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavební díl
	 
	 
	HSV
	PSV
	Dodávka
	Montáž
	HZS

	61
	Upravy povrchů vnitřní
	 
	2 150
	0
	0
	0
	0

	62
	Úpravy povrchů vnější
	 
	5 128
	0
	0
	0
	0

	99
	Staveništní přesun hmot
	65
	0
	0
	0
	0

	999M
	Méněpráce
	 
	-240
	0
	0
	0
	0

	 
	CELKEM  OBJEKT
	 
	[bookmark: RANGE!E11]7 103
	[bookmark: RANGE!F11]0
	0
	[bookmark: RANGE!H11]0
	[bookmark: RANGE!I11]0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Název VRN
	 
	 
	Kč
	%
	Základna
	 
	Kč

	[bookmark: RANGE!A16] 
	 
	 
	 
	[bookmark: RANGE!E16] 
	[bookmark: RANGE!F16] 
	[bookmark: RANGE!G16]0
	 
	0

	 
	CELKEM VRN
	 
	 
	 
	 
	[bookmark: RANGE!H17]0

	POLOŽKOVÝ ROZPOČET

	Rozpočet
	ZL05
	ZL5 Oprava fasády
	JKSO 
	 

	Objekt
	Název objektu
	 
	 
	SKP 
	 

	01
	Oprava střechy
	 
	 
	Měrná jednotka
	 

	Stavba
	Název stavby
	 
	 
	Počet jednotek
	0

	332
	Oprava střechy výjezdové základny v Mariánských Lá
	Náklady na m.j.
	0

	Projektant
	 
	BPO spol. s r.o.
	Typ rozpočtu
	 

	Zpracovatel projektu
	 
	BPO spol. s r.o.
	 
	 

	Objednatel
	 
	Zdravotnická záchranná služba KK, p.o.
	 
	 

	Dodavatel
	 
	Turčina s.r.o.
	Zakázkové číslo 
	 

	Rozpočtoval
	 
	Počet listů
	 

	ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základní rozpočtové náklady
	Ostatní rozpočtové náklady

	 
	HSV celkem
	7 103
	 
	 
	 
	 

	Z
	PSV celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	R
	M práce celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	N
	M dodávky celkem
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN celkem
	7 103
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	HZS
	0
	 
	 
	 
	 

	ZRN+HZS
	7 103
	Ostatní náklady neuvedené
	 
	0

	ZRN+ost.náklady+HZS
	7 103
	Ostatní náklady celkem
	 
	0

	Vypracoval
	 
	Za zhotovitele
	 
	Za objednatele
	 

	Jméno :
	 
	Jméno :
	
	Jméno :
	 

	Datum :
	 
	Datum :
	
	Datum :
	 

	 
	
	 
	
	
	 
	 

	Podpis :
	 
	Podpis:
	 
	Podpis:
	 

	 
	
	 
	 
	 
	
	 

	Základ pro DPH
	21,0
	%  
	 
	7 103 Kč

	DPH
	21,0
	% 
	 
	1 492 Kč

	Základ pro DPH
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	DPH
	 
	0,0
	% 
	 
	0 Kč

	CENA ZA OBJEKT CELKEM
	 
	 
	8 595 Kč


ZMĚNOVÝ LIST č. 5 Oprava fasády

„Oprava střechy výjezdové základny záchranné služby Karlovarského kraje, příspěvková organizace v Mariánských Lázních“


Datum vydání požadavku:	20.6.2017

								Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace
Závodní 390/98c
36006 Karlovy Vary






	
Název části stavby dotčené změnoustřecha

(včetně čísla SO): 


Popis změny, technického řešení: 
	Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

V projektové dokumentaci jsou navrženy pouze opravy zazděných větracích otvorů.




	Nové řešení:

Oprava částí jižních a západních stěn z důvodu odmrzlých omítek a jejich nátěr akrylátovou barvou.

  

	Zdůvodnění změny:  

Estetizace budovy.

 


	Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Ne
 

	Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
 Navýšení ceny díla o 8 595,- Kč včetně DPH viz přiložený položkový rozpočet ZL 5 Oprava fasády






Vyjádření zhotovitele stavby: TURČINA s.r.o., Budovatelů 771/1, Havířov-Prostřední Suchá

Datum:	20.6.2017 

Podpis:	





Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru): BPO spol. s. r. o., Lidická 1239, Ostrov



Datum:	 

Podpis:	         





Vyjádření technického dozoru stavebníka: FRU-consult s.r.o., Chebská 355/49, Karlovy Vary


Datum:	 

Podpis:	            





Vyjádření objednatele: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace,Závodní 390/98c


Datum:	 

Podpis:	            






Přílohy: položkový rozpočet ZL 5 Oprava fasády
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Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje,
příspěvková organizace
IČ: 00574660
sekretariat@zzskvk.cz
+ 420 353 362 520


[image: ][image: Google+ - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje][image: Facebook - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje][image: Twitter - Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje]Zdravotnická záchranná služba 
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary

Zdravotnická záchranná služba 
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary

Zdravotnická záchranná služba 
Karlovarského kraje
příspěvková organizace
Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary


image1.png
2 d Nastroje zihiavia zipati
Domi  Viofeni  Rozlofenistranky  Reference  Korespondence  Revize  Zobrazeni Navrh

= O Bm = 5, Predchozi ] Jiné na prvni strince £ zéhlavishora: 05 em  ©
= s M BB ;‘ 5, oot (0] Rézné lcné o sudé suanky | 2 Zapatizdola: 125em
o et oy« | i Sychié Obrézek Kipart | Pl o P % 82 prpoji s preccnozin | @] Zobrazit textv dokumentu | ) Vo kartu Zarownani

8] S S B S B S Y S B O B B S R S B O S O S B S O S SRS RN s |5

N ‘ ZDRAVOTNICKA ZACHRANNA SLUZBA KARLOVARSKEHO KRAJE

- % ww-zzskvk-c:
’é Korespondenéni adresa: Zavodni 390/98C, 360 06 Karlovy Vary | ID datové schranky: 7eumahf

B ONeSA Sokolov 0. s.

] Jan Fedorko

B Polatkova 1828

7 356 01 Sokolov

N fedorko@onesa.cz

42 - - - - w &

Stinkar 121 | Sioii07 | B _Cestina





image2.png
& ymout
B3 Kopirovat

Calibri Zakladn - 135~ A" A7

iistroje zahlavia zipati
ih

it -
5009 asBbed AsBbCd AaBbC Assbce AAB aassce. aamen | A

85 Nahradit

N » I U - abe x, X' - A- T Normaini T Bezmezer  Nadpis 1 Nadpis 2 Nazev Podtitul  Zdirazné.. _| Zménit

oo B4 T aw-ar @ ot o S
Srere Al Fmo 5 Al sty 5 Opay |

O 2 3 TS RO RS VS S O S S NS * S S A NN T S NS VA WS U NS R} ]

» (S

Karlovarského kraje, pi

IC: 00574660

Kontakt na sekretarit ZZS KVK:
Zdravotnické zéchranné sluzba sekretariat@zzskvk.cz
Karlovarského kraje +420353 362520

°

M | »





image3.jpeg




image4.png




image5.png




image6.png




