
SMLOUVA O DILO
č.smlouvy objednatele: 11PU-002261, evidenční číslo: 203/16 

č.smlouvy zhotovitele: 1519.6070440MBE 
ISPROFIN: 5001110007.31215

NA ZHOTOVENI STAVEBNÍCH PRACÍ

„1/36 Redice - Holice, velkoplošné výspravy
v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR

a

se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390

generální ředitel
ředitel Správy Pardubice, na

základě pověření
referát zakázky 

vedoucí provozního úseku

(dále jen ,,Objednatel“)

na straně jedné

EUROVTA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupen: ředitelem závodu Čechy východ

na základě plné moci
Oprávněn jednat
ve věcech smluvních: vedoucí obchodního oddělení
ve věcech technických: projektový manažer

projektový manažer 
hlavní stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel") 
na straně druhé



(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, 
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na základě 
výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce 1/36 
Ředíce - Holice, velkoplošné výspravy realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 
odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou 
Objednatele, (dále jen „Zakázka“).

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:

a) Dopis nabídky

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr),

c) Další informace o uchazeči,

2.1.2 Technické podmínky, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo

2.1.3 Dokumentace stavby, které tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem

Provedení oprav poruch a závad ve sjízdnosti na silnici 1/36 ve výše uvedeném úseku dle DZS 
-  PDPS vypracované firmou PRODIN Pardubice.

(dále souhrnně jen „stavební práce“).

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je (dále jen ,,Staveniště“)

1/36 Ředíce - Holice
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4.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

v.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém j azyce 
a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže 
uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Pardubice 
Hlaváčova 902 
Pardubice 
PSČ 530 02 
Email:
K rukám: vedoucí provoz, úseku

IV.

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: EURO VIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
E-mail:
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

vedoucí provoz, úseku

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

Jméno:
E-mail:
Tel.:

Jméno:
E-mail:
Tel.:
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5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v či. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 
Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Záruční doba činí 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické 
podmínky stanoví pro příslušnou technologii či objekt delší. Záruční doba počíná dnem 
následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo části Stavby.

Záruční doba na následující technologie či objekty bude odchylně od obecné záruční 
doby činit:

vozovkové souvrství asfaltové 36 měsíců

vozovkové souvrství betonové 60 měsíců

nosné konstrukce mostů 60 měsíců

hydroizolace mostů 84 měsíců

vodorovné dopravní značení plast 36 měsíců, barva 12 měsíců

7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli 
před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své 
dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které 
nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady, 
a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1 Objednatel požaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele v tomto rozsahu: 

Projekt skutečného provedení v rozsahu dle dohody se Správcem stavby. 

8.2. Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své
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náklady v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným 
číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán 
formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo 
plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacení se 
majetek až po úplném dofinancování stavby / díla. Dofinancování majetku a jeho 
nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení 
předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu 
základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku 
je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

9.1 Stavební práce budou zahájeny po podpisu Smlouvy na základě výzvy objednatele.

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací do 3 měsíců od předání stavby, předpoklad 
zahájení stavby 07/2016

9.3 Zhotovitel předá Objednateli Program prací Stavby při předání staveniště.

9.4 Jestliže, zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli spolu se 
stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí objednateli, že 
ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum 
převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání Protokolu o převzetí stavby.

9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu obj ednatel dá ohledně prací, včetně přerušení 
všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení 
nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel 
nevyjádřil.

9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde 
ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti zhotovitele 
objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a 
odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

9.7 Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 
majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 
objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. Veškerý 
vybouraný použitelný materiál je  vlastnictvím objednatele. Objednatel rozhodne o 
dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Vyfrézovanou obalovanou směs 
z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od objednatele za cenu 150,- Kč/t, kovové části za 
cenu kovového odpadu v místě plnění. To se netýká materiálů jiného vlastníka, který 
bude nutno vybourat v souvislosti se zhotovením stavby.

9.8 Zhotovitel je povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě správními předpisy a 
všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají vztah 
k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, nařízeními, pravidly 
a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, jejichž majetek nebo práva 
jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací.
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Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací 
jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými 
osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle zvláštních předpisů. 
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp. objednávkou. 
Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a 
vybavení zhotovitele, které bude nutné.
Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad se 
provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, přístupů, 
užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků nebo jiných 
nemovitostí.
Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle 
Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo 
poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem stavby. 
Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč. povolení k osazení 
(pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD).
Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 
zveřejněném na stránkách www.rsd.cz —> Organizace ŘSD ČR —> Technické předpisy 
—> PPK a dopravní značení —> Dopravní značení -  různé —> Výkresy opakovaných 
řešení —» R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě nedodržení 
uvedených povinností je  stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 Kč

9.9 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou část 
stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude odpovídat za 
jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby 
zhotovitele.

• Pokládka vozovkových živičných vrstev

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 
(TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám 
stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány zkouškám uvedeným 
v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy 
na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
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b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště 
(silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po 
dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a 
nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.

10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.
ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. 
Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, 
materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou 
o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno zhotoviteli jako změna. Zástupce 
objednatele bude kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně 
zápisem ve stavebním deníku a bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení stavebních 
prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za 
každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 0,5 % z hodnoty 
ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívám, stanoví v zápise 
o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad 
a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od 
objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:
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Cena stavby bez DPH v Kč DPH Celková nabídková cena stavby

(a) (b) (c) = (a) + (b)
4.656.832,- 977.935,- 5.634.767,-

(dále jen „Celková nabídková cena“).

13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující
jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění
předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny 
za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou 
oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před provedením 
těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle 
Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo
bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny
smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a 
dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu
vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací
odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo 
smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje. Jako odběratel 
bude na faktuře uvedeno „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4 -  Nusle. Faktura bude zaslána na „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa 
Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice44

13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se 
vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla. 
Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek předá 
zhotovitel objednateli fakturu. Do 30 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí 
objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí 
faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se 
bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem 
prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází 
z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, 
které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících 
ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedeni a dokončení stavby a 
odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny 
(vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření 
apod.). Při překročení přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může objednatel 
uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou
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realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací 
zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprácí -  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté 
v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se 
s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)

- při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, 
s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami 
položkových rozpočtů

- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, 
pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající expertním 
cenám ŘSD ČR pro to období.

- nelze -  li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít 
dohodnutých hodinových sazeb

- při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla 
kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kč bez DPH, 
provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této Smlouvy o dílo. 
Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být pro účely stanovení 
finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných okolností odeěítána cena 
Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení části stavebních prací.

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

XIV.
POJIŠTĚNÍ

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli nebo třetí osobě 
v důsledku činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění 
smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je povinen 
být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. Zhotovitel je taktéž



povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jeho zaměstnancům při 
plnění pracovních úkolů dle platných zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, 
jejichž pojištění objednatel požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele 
tímto přenášejí.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučuj í aplikaci ustanovení § 2609 
Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tř i (3) 
stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v 
českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnicČR EURO VIA CS, a. s.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 11. 07 2016 Funkce: ředitel závodu Čechy

Východ dle plné moci
Datum:

Podpis:
Jméno:
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Příloha č. 1
Oceněný soupis prací (výkaz výměr), Další informace o uchazeči,
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FORMULÁŘ DALŠÍ INFORMACE O UCHAZEČI

■z obchodního rejstříku, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů^  ev. pověření-(plnou
moc) pokud SOD podepisuje osoba, kteránení uvedena ve veřejně-dostupných dokumentech, 
jako osoba -oprávněná j ednat  z-a společnost.

PODZHOTQVITELÉ
Uveďte, zda a jakou část zakázky zadáte k realizaci podzhotovitelům.
To znamená, uveďte o jaké práce se jedná, v jakém množství a uveďte název a IČ 
podzhotovitele:

Uchazeč neuvažuje o využití subdodavatelů

VLASTNICKÁ STRUKTURA ZHOTOVITELÉ
Uveďte, zda vlastnicky nefigurujete v jiných společnostech, které mají stejnou nebo podobnou 
náplň činnosti:

Granvia Construction, s.r.o.
GJW Praha, s.r.o.
EUROVIA Silba, a.s.
EUROVIA SK, a.s

PRACOVNÍCI
Uveďte jmenný seznam pracovníků, kteří budou mít na starosti realizaci této zakázky 
(manažer projektu). U těchto pracovníků uveďte jejich případné osvědčení o odborné 
kvalifikaci.

osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby

REFERENCE
Uveďte seznam Vámi realizovaných podobných zakázek.

Název zakázky Finanční
objem

Lhůta plnění 
začátek/kon 

ec
Objednatel Stručný popis prací

1/34 Stará Hlína - Mláka 52.686.491 ,- 09/2012
11/2012

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

Rekonstrukce 
konstrukčních vrstev 
silnice

1/14 Mladé B uky-od  křiž. 
s il/296 Kalná Voda , OŽK 9.502.204,- 10/2013

11/2013
Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

OŽK, frézování, 
pokládka asf. vrstev, 
spojovací postřiky

1/14 Dobruška, křiž. s II/309 -  
Křovice, OŽK 5.824.763,- 04/2012

05/2012
Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

OŽK, frézování, 
pokládka asf. vrstev, 
spojovací postřiky

1/14 Suchovršice, průtah OŽK 5.899.494,- 08/2012
08/2012

Ředitelství silnic a 
dálnic ČR

OŽK, frézování, 
pokládka asf. vrstev, 
spojovací postřiky



Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:

„1/36 Ředice - Holice, velkoplošné výspravy

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „1/36 Ředice - Holice, velkoplošné výspravy44
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „1/36 Ředice - Holice, 
velkoplošné v ý s p r a v y včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva44) a jejích příloh, 
dalších souvisejících dokumentů.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Nabídková cena bez 
DPH v Kč

DPH Celková nabídková cena včetně 
DPH v Kč

1/36 Redice - 
Holice, 
velkoplošné 
výspravy

ÍS)

4.656.832,-

(b) = DPH z částky (a) 

977.935,-

(c) = (a) + (b) 

5.634.767,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací/dodávek/služeb obsahující jednotkové ceny za 
poskytnutí jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že 
tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti 
poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 
kalendářních dnů a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva
(b) Dopis nabídky
(c) Oceněný soupis prací
(d) Další informace o uchazeči

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací 
dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a 
dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro 
provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací 
dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.



Příloha č. 2

Technické podmínky, Dokumentace stavby

„Technické podmínky44 znamenají dokument obsahující požadavky Objednatele na provedení 
Stavby, který je uveden v příloze Smlouvy o dílo, a který může obsahovat mj. požadavky 
Objednatele týkající se projektové dokumentace, jež má být zajištěna Zhotovitelem, nebo 
Dokumentace Zhotovitele a veškeré Změny těchto podmínek. Součástí Technických podmínek 
jsou zejména Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané 
Ministerstvem dopravy, v platném znění (TKP), Zvláštní technické kvalitativní podmínky 
vypracované pro konkrétní stavbu (ZTKP) a další dokumenty, uvedené v této příloze Smlouvy 
o dílo. Technické podmínky ve smyslu této Smlouvy o dílo nejsou totožné s Technickými 
podmínkami vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy.

„Dokumentace Stavby44 (pokud je pro tuto zakázku vyhotovena) znamená dokumentaci 
Stavby Objednatele tak, jak je uvedena v této příloze Smlouvy o dílo a veškeré Změny této 
dokumentace.


