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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO OBJEDNATELE O/17/715 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  

 

evidenční č. objednatele:  O/17/715 

evidenční č. zhotovitele: 17-076 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno – Lesná 

 Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 

Číslo účtu: 32606-621/0100 

Zastoupená: Mgr. Petrem Hladíkem, předsedou představenstva 

 a Ing. Petrem Fajmonem, MBA, místopředsedou 

představenstva a generálním ředitelem  

Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 
 

 

 

2.  Zhotovitel:THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982 

IČ: 44960786 DIČ:CZ44960786  

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno 

Číslo účtu: 62409514/0600  

Zastoupená: Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem 

Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních:   

 xxx 

Zmocněnec pro jednání ve věcech technických:  

 xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

 

 

 

tímto uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/17/715, uzavřené dne 

14.12.2017 ( dále jen Smlouvy o dílo), následujícího znění: 
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ČLÁNEK 1. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Dochází ke změně doby plnění pro oblast ul. Bratislavská, Soudní – kde na ulici Bratislavské 

nebylo možné využít stávající trasu parovodu a nebylo možné nalézt vhodný prostor pro 

horkovod v již hustě zasíťované ulici – závěr a rozpracovaná verze je vedení nového horkovodu 

na druhé straně ulice. 

 

 

NOVÉ ZNĚNÍ IV.1., IV.2. A IV.3. 

 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu 

objednatele následovně  

 

Oblast ul. Francouzská, Hvězdova, Spolková - nejpozději do 31.7.2018 

Oblast ul. Bratislavská, Soudní – nejpozději do 15.9.2018 

HV Přípojka Cejl 50 – nejpozději do 31.7.2018 

 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci na adresu objednatele následovně  

 

Oblast ul. Francouzská, Hvězdova, Spolková - nejpozději do 31.7.2018 

Oblast ul. Bratislavská, Soudní – nejpozději do 15.9.2018 

HV Přípojka Cejl 50 – nejpozději do 31.7.2018 

 

IV.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit podání žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí 

z povolovacího řízení stavby následovně  

 

Oblast ul. Francouzská, Hvězdova, Spolková - nejpozději do 31.7.2018 

Oblast ul. Bratislavská, Soudní – nejpozději do 15.9.2018 

HV Přípojka Cejl 50 – nejpozději do 31.7.2018 

Součástí těchto žádostí bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání těchto 

rozhodnutí. 

 

NOVÉ ZNĚNÍ VI.1 

 

VI.1. Zhotovitel vystaví dílčí fakturu na částku 1.485.073,80 bez DPH na základě předání 

projektu částí stavby - Oblast ul. Francouzská, Hvězdova, Spolková a HV Přípojka Cejl 50. 

Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po předání a převzetí dokončeného díla bez vad 

a nedodělků.  

Objednatel uhradí konečnou fakturu za realizaci předmětu smlouvy v částce snížené o 20% 

z ceny předmětu smlouvy. Zbývající částka bude zhotoviteli uhrazena, až objednatel obdrží 

právoplatné povolení stavby stavebním úřadem (stavební povolení, územní rozhodnutí nebo 

územní souhlas). 
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  ČLÁNEK 2. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 

objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich. 

 

 

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. 

 

2.3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. 

Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní 

strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno.  

Za zveřejnění si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany 

souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo 

neplatnosti tohoto dodatku. 

 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné 

vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

V Brně dne:  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

 

 

………………………………    ……………………………… 

Mgr. Petr Hladík      Ing. Radim Menčík 

předseda představenstva     jednatel 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA 

místopředseda představenstva 

a generální ředitel 

 


