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DODATEK č. 1DODATEK č. 1DODATEK č. 1DODATEK č. 1    

 ke smlouvě o dílo č. 2016/26 ke smlouvě o dílo č. 2016/26 ke smlouvě o dílo č. 2016/26 ke smlouvě o dílo č. 2016/26        
    

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
a účinném znění, 

 

k investi ční akci 
„ul. Náchodská – oprava chodník ů“     

    
      SMLUVNÍ STRANY  

 
 
I.1. Objednatel: Město Trutnov   
      Slovanské náměstí 165 
      541 16 Trutnov 
zastoupený:   
ve věcech smluvních:   Mgr. Ivanem Adamcem – starostou  
ve věcech technických 
v rozsahu této smlouvy:  Ing. Miroslavem Francem, vedoucím ORM 

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím oddělení investic  
IČ:    00278360      
DIČ:    CZ00278360 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.,  pob. Trutnov 
Číslo účtu:   124601/0100 
 
I.2. Zhotovitel:   Technické služby Trutnov s.r.o. 
      Šikmá 371 
      541 03 Trutnov 3  
zastoupený: 
ve věcech smluvních :  Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem  
ve věcech technických:  pověřeným technickým pracovníkem  
IČO :    25968084 
DIČ     CZ 25968084     
Bankovní spojení :   Komerční banka, a.s., pob. Trutnov 
Číslo účtu:   790 564 0207/0100. 
 
Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez 
omezení zavazovat, zejména tento dodatek platně uzavřít. 
 
Dodatek byl vyhotoven z důvodu měsíčního prodlení s opravou povrchů chodníkové plochy v ulici 
Náchodská. Prodleva byla zapříčiněna zejména dlouhodobým jednáním s majitelem zájmového území 
o započetí stavebních prací.  
Dalším důvodem zmíněné prodlevy bylo zejména zdržení ze strany společnosti provádějící uložení 
inženýrských sítí ve výše uvedeném zájmovém území. Termín dokončení akce: “ul. Náchodská – 
oprava chodníků“ je nutno posunout o jeden měsíc. Shora uvedené smluvní strany se proto dohodly na 
tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo v ustanovení čl. III. takto: 
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III. DOBA PLN ĚNÍ 
 
Smluvní strany sjednávají posunutí termínu provedení díla tak, že dílo bude provedeno 
nejpozději do 30. 11. 2016. 
 
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
 
Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 3 
výtisky a zhotovitel obdrží 2 výtisky. 
 
 
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/26 se uzavírá na základě usnesení Rady města Trutnova 
č. RM_2016-1140/21 ze  dne 7.11.2016.  
 
 
 
V Trutnově dne ……..….                            V Trutnově  dne …….….  
  
 
 
 
..........................................                             ........................................... 
Mgr. Ivan Adamec                  Ing. Lumír Labík 
starosta města       jednatel  
 
 

    

    

    

    


