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Smlouva o dílo

č. 2018/12/01/0899

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, V platném znění (dále jen smlouva)

Akce: Zázemí pro VPP V Ostravě - Porubě

1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

Příjemce:

Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Statutární město Ostrava — městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava-Poruba, 708 56

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou

k podpisu zmocněn : Ing. Petr Stachura, místostarosta

Bankovní spojení: Česká spořitelna, as.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing.Tomáš Drnovský

dále jen objednatel

Stavos Stavba a.s.

se sídlem U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30

zapsán V obchodním rej stříku vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl B,

vložka 254

IČO: 44739494

DIČ: CZ44739494

zastoupený: Ing. Jan Hrdina, místopředseda představenstva a.s.

Bankovní spoj ení: Komerční banka as.

Číslo účtu: 1087944761/0100

dále jen zhotovitel
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II.

Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele

k podnikání jsou V souladu s právním stavem V době uzavření smlouvy. Smluvní strany

se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

III.

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj naklad a nebezpečí pro

objednatele dílo - novostavbu areálu pro veřejně prospěšné práce při ÚMOb Ostrava —

Poruba.

V areálu bude postavena provozní budova s kancelářemi, sociálním zázemím pro

pracovníky prospěšných prací a technickým zázemím (dílny, sklady, technicka

místnost). V areálu budou krytá stání pro osobní a užitkové služební vozy. Areál bude

oplocen. Areál bude napojen na inženýrské sítě — horkovodní přípojkou, vodovodní

přípojkou (z prodlouženého vodovodu), kanalizační přípojkou, elektropřípojkou,

datovou přípojkou. Areálem budou procházet zpevněné plochy s odlučovačem lehkých

kapalin. Dešťové vody ze střech objektů budou zasakovány. Součásti realizace díla je

rovněž zpracovaní:

- dokumentace jednotlivých kontejnerů stavby SO 01 s jejich statickým výpočtem

dle dodávaných kontejnerů, jejich roztečí mezi nimi, upravený výkres tvaru základů,

pilot

- výkres výztuže základových konstrukcí

- dílenská dokumentaci ocelových konstrukcí přístřešku parkovacích stání

- dílenská dokumentaci pro posuvnou bránu

- dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace musí být odsouhlasena investorem a autorským dozorem.

Práce budou provedeny V souladu s projektovou dokumentaci zpracovanou společností

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00 Ostrava, IČO:

27787443 (dále jen projektová dokumentace). Zhotovitel prohlašuje, že měl možnost se

s projektovou dokumentaci před podpisem této smlouvy náležitě a s vynaložením

odborné péče seznámit.

Zhotovitel je povinen V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit

zahájení stavebních prací správcům sítí a zajistit na své náklady jejich vytyčení, dále je

povinen projednat dopravní opatření včetně získání rozhodnutí dopravního inspektorátu,

včetně úhrady vyměřených poplatků a vyřízení zvláštního užívání komunikací a ploch

zeleně, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, provádět jejich údržbu,

přemísťování a následné odstranění, zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení

jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními a zajištění a provedení

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla, zajištění všech činností a opatření vyplývajících z BOZP.

Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o prace a činnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadaní, výhradně však na základě souhlasného

stanoviska nebo požadavku objednatele (víceprace nebo méněpráce) a v souladu s §222

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.
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Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může

zhotovitel začít provádět pouze na základě oboustranně odsouhlaseného písemného

dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, V opačném případě je

provádí na své náklady. Písemným dodatkem bude rovněž stanoven rozsah méněprací.

Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen V průběhu realizace o další

oboustranně odsouhlasené neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě

požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje zrealizovat. Tyto

činnosti a práce budou promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného oboustranně

odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, V opačném případě

je provádí na své náklady. Stejné podmínky platí i V případě neprovedení jakékoliv části

předmětu díla resp. méněprací.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem V souladu s článkem IV.

této smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o

dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní

odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo V souladu

s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné

k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

„ IV.

Cas a místo plnění

Zahajení prací: 01. 09. 2018

Ukončení prací a předání a převzetí dokončeného díla: 31. 10. 2019

Tyto lhůty platí za předpokladu, že objednatel splní vtermínu podle této smlouvy

povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla (čl. VI.

smlouVy). Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se termíny sjednané V odstavci 1. o dobu

prodlení objednatele s plněním těch povinností, které jsou uvedeny V čl. VI. smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nese zhotovitel

nebezpečí škody na díle.

Dílo nelze považovat za řádně provedené bez splnění těchto závazků zhotovitele:

. řádné dokončení díla specifikovaného V čl. III. odst. 1 této smlouvy

o předání řádně dokončeného díla objednateli formou podpisu protokolu o předání

a převzetí díla oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci

. předání objednateli všech potřebných dokladů, jako jsou zejména:

o prohlášení o shodě jednotlivých výrobků — materiálů

0 certifikáty, atesty, zkoušky

o revize

o doklad o ekologické likvidaci odpadů

o stavební deník

o předání projektové dokumentace skutečného provedení (výkresová část ve formátu

DWG a PDF) objednateli — ve dvojím vyhotovení vtištěné podobě a jednou

V digitální podobě na CD nosiči

. provedení dalších souvisejících prací V rozsahu podle projektové dokumentace
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6. Místem provádění díla je území V Ostravě-Porubě: katastrální území, parcelní čísla

pozemků: K. u. Poruba, parc. č. 2801/175 a 2801/176, 2801/15, 3007/1, 3009/1,

3009/2, 3009/3, 2801/161, 2801/16, 2801/126 okres OstraVa.

7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se důkladně, podrobně a s vynaložením odborné

péče seznámil se shora uvedeným místem plnění, Že místo plnění u objednatele je

vyhovující pro provedení a umístění díla dle této smlouvy, a že neobsahuje žádné

zjevné, či skryté překážky znemožňující provedení díla způsobem dohodnutým v této

smlouvě.

V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 29 775 000 Kč bez

DPH (dvacet devět milionu sedm set sedmdesát pět tisíc).

Podkladem pro stanovení celkové ceny za provedení díla je položkový rozpočet, který

je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace

díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. odst. 1

této smlouvy.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování

a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení

díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla,

a které vprojektové dokumentaci, výzvě nebo v této smlouvě uvedeny nejsou, ale

zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude aplikován režim

přenesení daňové povinnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tento

učet musí být veden v tuzemsku.

Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zák. č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit

zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu

DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona

o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny

bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit

sjednanou cenu.

Cena může být změněna pouze v případě:

0 že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto

změnách, po jejich ocenění (budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu) uzavřou smluvní strany

písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce

teprve po uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

0 že objednatel omezí rozsah díla (méněpráce) V případě požadavku na méněpráce

objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje

odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu

zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu.
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O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke

smlouvě o dílo.

Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného dodatku ktéto

smlouvě.

Na předmět díla se sjednávají dle zákona o DPH tzv. dílčí plnění, když smluvní strany se

dohodly na tom, že toto dílčí plnění bude uskutečňováno měsíčně, dle skutečně

provedených prací, k poslednímu dni kalendářního měsíce. Tento okamžik se považuje

ze smlouvy za datum uskutečnění zdanitelného plnění (dále ve smlouvě „DUZP“) pro

dílčí fakturaci.

Zhotovitel předá před koncem kalendářního měsíce objednateli soupis provedených

prací ke schválení. Zástupce objednatele schválí tyto soupisy dle skutečnosti a předá je

do 3 pracovních dnů potvrzené zpět zhotoviteli kvystavení faktury. Zhotovitel není

oprávněn vystavit fakturu bez soupisu provedených prací schválených a písemně

potvrzených objednatelem. Přílohou dílčí faktury bude objednatelem odsouhlasený

soupis provedených prací.

Po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, kterým se předává a

přebírá dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel

konečnou fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli nejpozději do 5 dnů po

protokolárním předání a převzetí díla.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č.235/2004 Sb., v platném

znění (dále jen „faktura“), kde přílohou bude soupis provedených prací a u konečné

faktury také předávací protokol opatřený podpisy obou smluvních stran.

Okamžik předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání se

považuje ze smlouvy za DUZP.

Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů (třiceti) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Faktura musí dále obsahovat tyto údaje:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 OstraVa-Poruba

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

 

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, nesplňuje-li náležitosti dle zákona

o DPH, obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje údaje či přílohy, které dle ujednání

stran má obsahovat. Nová lhůta splatnosti začne běžet znovu ode dne doručení

bezvadné faktury.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že v případě, že objednatel převezme dílo dle této

smlouvy, na němž se vyskytují vady a nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání,

bude ze zhotovitelem vystavené konečné faktury částka ve výši 20% z celkové ceny díla

pozastavena, a to až do odstranění všech vad a nedodělků, které byly uvedeny

v předávacím protokolu podepsaném oběma smluvními stranami, včetně dodání všech



20.

SOD č. 2018/12/01/0899

požadovaných dokladů. Těchto 20% má charakter tzv. pozastávky a bude proplaceno

zhotoviteli do 30 dnů po podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků, které

nebrání řádnému užívání díla, a o dodání všech požadovaných dokladů. Tento protokol

musí být podepsán oběma smluvními stranami.

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě aplikace tzv. pozastávky uvedené v odst. 19

tohoto článku, není vůči objednateli oprávněn uplatňovat jakékoliv smluvní pokuty či

úroky z prodlení z částky pozastávky, tedy z částky 20% z celkové ceny díla, ato i přes

skutečnost, že zhotovitel vyfákturoval celou částku za provedení díla a tuto fakturu

objednateli doručil.

VI.

Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.

O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli patřičnou součinnost k předání staveniště.

Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené dílo převzít a uhradit zhotoviteli

smluvenou cenu díla dle čl. V. smlouvy.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení zkoušky na přítomnost omamných

a psychotropních látek u pracovníků zhotovitele po celou dobu provádění díla dle této

smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli provedení těchto zkoušek umožnit.

VII.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, které je specifikováno v čl. III. odst. 1 této smlouvy

sodbornou péčí tak, aby mohlo být dokončené dílo předáno objednateli bez vad

a nedodělků v termínu dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram prací odsouhlasený objednatelem.

Harmonogram tvoří přílohu č. 2.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil srozsahem a povahou díla,

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, vrozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení v rozsahu odpovídajícím

obecným požadavkům na jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel

je povinen zajistit staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno

neoprávněné vniknutí.

Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu

a jejich přesun na místo provádění díla.

Zhotovitel á objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň dva

pracovní dny předem ke kontrole jím provedených prací, které budou v dalším průběhu

prací zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole telefonicky a zápisem ve
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stavebním deniku stavby. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné

době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

Pokud se objednatel V daném terminu ke kontrole dila nedostaví, má se za to, že se

zakrytim souhlasí. V takovém případě zhotovitel pořídí fotodokumentaci jim

provedených zakrývaných praci, přičemž z fotodokumentace musí být jednoznačně

určitelné použité materiály, technologie a postupy, a předá ji objednateli. Pokud budou

práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí

objednatel V případě, že před zakrytim neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu

provedení řádně vyzval a zhotovitel splnil i své další povinnosti dle tohoto odstavce

(pořízení fotodokumentace). Pokud zhotovitel poruší svou povinnost pořídit a předat

fotodokumentaci zakrývaných praci objednateli, a/nebo se po odkrytí zjistí, že práce

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou

chybného stavu a následným zakrytim zhotovitel.

Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho

provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole písemně alespoň dva pracovní dny

předem. Nepozve-li jej včas, nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní

objednateli dodatečnou kontrolu a uhradí náklady s tím spojené.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván, nebo jež se měla konat

podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat V provádění dila.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti i V okolí stavby, je povinen

průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.

Zhotovitel je seznámen se zákazem kouření a požívání alkoholických nápojů na stavbě

a zavazuje se ho dodržovat.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody způsobené svou činností objednateli i třetím

osobám.

K předání a převzetí kompletního dila realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy

vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň dva pracovní dny předem. Objednatel se

zavazuje převzít dokončené dilo i před dohodnutým termínem ukončení praci.

Povinnost zhotovitele k provedení díla je splněna dnem předání a převzetí kompletního

dila objednatelem bez vad a nedodělků formou podpisu předávacího protokolu oběma

smluvními stranami, resp. jejich zástupci.

Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péči, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podminky.

Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma

účastníky při provádění dila.

Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dila stavebni

denik. Do stavebního deniku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním

smlouvy. Jedná se zejména o:

a) časový postup praci a jejich kvalitu

b) druh použitých materiálů a technologii

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a v použitých materiálech oproti

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí shospodárností a bezpečnosti

práce

(1) stanoveni termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

Denni záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisuji čitelně, zásadně v den, kdy

byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

Zápisy V deniku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být

vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán
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zhotovitelem, nebo jeho oprávněným zástupcem. Stavební deník musí být trvale

dostupný objednateli a jim pověřeným osobám na staveništi.

Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště objednateli nejpozději do 5

pracovních dnů po převzetí řádně dokončeného díla objednatelem.

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závaznou vyhlášku statutárního města Ostravy

č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku.

Za případné škody vzniklé porušením povinností vyplývajících z tohoto závazkového

vztahu nese zhotovitel odpovědnost stím, že pokud vznikla škoda objednateli nebo

třetím osobám, zavazuje se zhotovitel k její úhradě, nebo k odstranění škody na vlastní

náklady. Volba mezi oběma způsoby odstranění škody přísluší objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod

způsobených jeho pracovníky ve výši min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání

V originále či ověřené kopii předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

projektové dokumentaci, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné

dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž

bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. Zhotovitel se nemůže

zprostit své odpovědnosti za určitou vadu díla poukazem na to, že jde o výrobní vadu

způsobenou výrobcem.

Za vadu díla (věci) je třeba považovat i každé poškození věci - části díla, k němuž došlo

při výrobě, přepravě, skladování a provádění díla až do okamžiku, kdy dílo převezme

objednatel.

Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí

stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem

neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě,

ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je

zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční

doba začíná plynout následujícím dnem ode dne řádného předání a převzetí celého díla

bez vad a nedodělků objednatelem. V případě řádného a včasného vytčení vady se běh

záruční doby staví a její běh pokračuje až ode dne, kdy zhotovitel a objednatel písemně

potvrdí odstranění vady v rámci potvrzení o opravě díla a řádném předání díla bez vad

objednateli.

Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků, bude

V záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané
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Vlastnosti; nej sou-li tyto vlastnosti mezi stranami výslovně ujednany, vztahuje se záruka

na účel á vlástnosti pro takové dílo obvyklé.

8. Objednatel je povinen oznamit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady

do 14 dnů poté, co je zjistil. V oznamení zaslaném zhotoviteli uvede konkrétně, jáké

vady zjistil, kde a jak se projevují.

9. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě

5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí

zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin, a je povinen odstránit

reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě do 2 pracovních dnů.

10. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady ani do 7 kalendářních dnů po

sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění takto reklamované vady

sám, a to na náklady zhotovitele.

11. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud

tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín zahájení prací a ukončení prací dle čl. IV.

odst. 1 této smlouvy, uhradí objednáteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla za

každý, i jen započatý, den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží kterýkoliv závazný termín sjednaný V harmonogramu

prací (příloha č. 2), uhrádí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% 2 ceny díla

za každý, i jen započatý, den prodlení.

3. V přípádě prodlení objednatele s placením faktury uhrádí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

4. V případě zjištění požití alkoholického nápoje nebo zjištění toxické látky V těle

pracovníka zhotovitele, vykáže zhotovitel okámžitě takového prácovníká ze staveniště

á zhotovitel uhrádí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ.

5. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit testu na zjištění alkoholu nebo

toxické látky V těle, vykáže zhotovitel okámžitě takového prácovníká ze staveniště á

zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý případ.

6. V případě, že zhotovitel nevede řadně stavební deník, anebo stavební deník není

přístupný objednateli na staveništi (čl. VII. odst. 18 smlouvy), zhotovitel uhradí

objednáteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý přípád porušení této povinnosti.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu,

která vznikla v důsledku nepředání dílá V sjednaném termínu, nebo porušením jiné

sankcionované povinnosti.

8. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která byla objednatelem vytčena

V ramci předávacího protokolu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.000,- Kč/vadá za každý den prodlení s jejím odstraněním.

9. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč/vada

za každý den prodlení s jejím odstraněním.

10. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení

s vyklizením staveniště.

11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplátí povinná strana nezávisle na zavinění a

na tom, zda a V jaké výši vznikne druhé straně škodá, kterou lze vymáhat samostatně.

12. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
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13. Smluvní pokuty jsou splatné dle této smlouvy do 15 dnů ode dne doručení výzvy

k jejímu zaplacení, a to na účet uvedený V této výzvě.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit V případě, že:

a) bude zhotovitel V prodlení se zahájením prací na díle (čl. IV. odst. 1 této

smlouvy), a to více než 10 pracovních dnů

b) bude zhotovitel V prodlení s dokončením díla a jeho předáním objednateli (čl. IV.

odst. 1 této smlouvy), ato více než 20 pracovních dnů

c) zhotovitel překročí závazné termíny plnění sjednané V harmonogramu prací

(příloha č. 2), a to o více než 10 pracovních dnů

d) zhotovitel bude V prodlení s odstraněním reklamované vady díla (čl. VIII. odst. 9

této smlouvy) o více než 10 pracovních dnů, a/nebo bude-li mít dílo

neodstranitelné vady, které brání jeho řádnému užívání

e) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, zejména se odchyluje od

smlouvy a nezjedná nápravu ani V dodatečné lhůtě poskytnuté mu k tomu

objednatelem

Í) dalších důvodů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů

2. Odstoupení od smlouvy objednatelem nevylučuje právo objednatele na náhradu škody

vzniklé porušením povinností zhotovitele.

3. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit V případě, že:

a) objednatel bude V prodlení s předáním staveniště zhotoviteli (čl. VI. odst. 1

smlouvy), a to více než 20 pracovních dnů

b) objednatel bude V prodlení se zaplacením sjednané ceny díla (čl. V. této

smlouvy), a to více než 20 pracovních dnů.

XI.

Ostatni ujednání

1. Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

3. V případech výslovně neupravených V této smlouvě se použije odpovídající ustanovení

občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží

k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a l zhotovitel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá

účinnosti dnem jejího uveřejnění V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv.

Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu smlouvy včetně jejích

příloh V registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajistí objenatel.

.
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8. Ouzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.

3225/RMOb1418/90 ze dne 26.07.2018, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné

zakázky zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 — položkový rozpočet

- příloha č. 2 — harmonogram prací

  

V Ostravě-Porubě dne: 28.08.2018 V Ostravě dne: 27.08.2018

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Petr Stachura Ing. Jan Hrdina, místopředseda

místostarosta představenstva a.s.
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