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Číslo jednací: MCBS/2016/0163556/JACE
Vyřizuje:

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2016/0109972/JACE

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění;

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Statutární město Brno, městská část Brno - střed
Sídlo: Dominikánská 2, 601 69 Brno

Zastoupený: Martin Landa, starosta

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel")

a

ZHOTOVITEL:

DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice

Zastoupený: Ing. Libor Sekerka, jednatel

IČ: 41539656

DIČ: CZ41539656

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2078

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

Strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2016/0109972/JACE ze dne 17.8.2016, jejímž

předmětem je akce „Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 – projektová dokumentace a následná inženýrská činnost“

takto:

v článku „4. Cena stavby“ se ruší znění odstavce 4.2.:

„Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI.
souhrnného rozpočtuRTS,URS, Callida) nepřekročí 55 mil. Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování
jednotlivých stupňůprojektové dokumentace azhotovitel musí propočtemči rozpočtemke každémustupni PD prokázat, že se
od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla (honoráře zhotovitele).“
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a nahrazuje se tímto zněním: 

 
„Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II. až XI. 
souhrnného rozpočtu RTS, URS, Callida) nepřekročí 59 mil. Kč bez DPH. Tato částka je výchozím podkladem pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni PD prokázat, že se 
od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpo čet ceny díla (honoráře zhotovitele).“ 
 
v článku „5. Smluvní cena, fakturační a platební podmínky“ se ruší znění odstavce 5.3.:  
 

Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:  
 

odst. předmět plnění 
Cena v Kč 

bez DPH DPH 21% vč. DPH 

5.3.1 Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) 577.100,- 121.191,- 698.291,- 

5.3.2 Obstarání pravomocného stavebního povolení (SP) 39.600,- 8.316,- 47.916,- 

5.3.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 285.600,- 59.976,- 345.576,- 

5.3.4 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby (HN) 

16.500,- 3.465,- 19.965,- 

5.3.5 Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) 79.200,- 16.632,- 95.832,- 

5.3.6 Zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB)  103.000,- 21.630,- 124.630,- 

5.3.7 Celková cena 1.101.000,- 231.210,- 1.332.210,- 
 

  

 
a nahrazuje se tímto zněním: 

 
Celková výše ceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto:  
 

odst. předmět plnění 
Cena v Kč 

bez DPH DPH 21% vč. DPH 

5.3.1 Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP) 625.308,- 131.315,- 756.623,- 

5.3.2 Obstarání pravomocného stavebního povolení (SP) 42.912,- 9.012,- 51.924,- 

5.3.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) 309.428,- 64.980,- 374.408,- 

5.3.4 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby (HN) 

17.880,- 3.755,- 21.635,- 

5.3.5 Výkon autorského dohledu při realizaci stavby (AD) 85.824,- 18.023,- 103.847,- 

5.3.6 Zhotovení průkazu energetické náročnosti (PENB)  111.648,- 23.446,- 135.094,- 

5.3.7 Celková cena 1.193.000,- 250.531,- 1.143.531,- 

 

  

 
 
v článku „7. Práva a povinnost smluvních stran“ se ruší znění odstavce 7.19 v části.: 
 
„Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – zveřejnil výzvu 
k předkládání grantových projektů v  prioritní ose 06.2 – Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, 
specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v  sektoru bydlení. Výzva č.16 Energetické úspory v bytových domech, která 
byla vyhlášena v  prosinci 2015. Aktuálně je stanoven termín pro podání žádosti do 30.11.2016!“ 
 
a nahrazuje se tímto zněním: 
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„Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – zveřejnil výzvu 
k předkládání grantových projektů v  prioritní ose 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů, specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti v  sektoru bydlení. Výzva č .37 Energetické úspory v bytových 
domech II. Aktuálně je stanoven termín pro podání žádosti do 30.11.2017.“ 
 
 
3. Závěrečná ujednání 

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají i nadále platná a účinná.  
 
3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z  nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel. 
 
3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s  jeho obsahem, že  dodatek byl sepsán určitě a 
srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v  tísni a za jednostranně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
 

Doložka uveřejnění, informační doložka  
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona 
č . 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o  registru smluv (zákon 
o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a c itlivé údaje 
a obchodní tajemství. 
  
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě 
zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - 
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a c itlivé údaje, obchodní tajemství, aj. 
budou anonymizovány. 
 
 
Doložka schválení 
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích  
 
 
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno -střed dne 3.10.2016, usnesením RMČ/2016/98/24.  
 
 
 
 
V Brně dne:                                                                           V Brně dne: 
 
 
Za Objednatele                                                                      Za Zhotovitele 
 
 
 
 
...........................................                                         ................................................ 

 
 


