
DODATEK č. 1/2018
ke smlouvě o dílo ze dne 3.11.2017

číslo smlouvy objednatele: 03PU-001585 
číslo smlouvy zhotovitele: 145/2017

(I/53 - Lechovice - oprava mostu 53-010)

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390
zastoupený , ředitelem Závodu Brno

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 
IČO: 25317628
zastoupený , členem představenstva

Smluvní strany se dohodiv na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

Příloha odkazující na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky ve 
znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále jen 
„Smluvní podmínky11) se mění následujícím způsobem:

- původní znění:

Název článku Smluvních podmínek Číslo článku Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 etapa 1) 09/2017-04/2018 
etapa 2) 09-11/2018

- nové znění:

Název článku Smluvních podmínek Číslo článku Smluvních 
podmínek

Příslušné údaje

Doba pro dokončení 1.1.9 7 měsíců od výzvy Objednatele

Zdůvodnění:
Vzhledem k nutnosti koordinace stavebních prací se stavbou „1/53 Lechovice, obchvať1, která 
je financována z OPD, přičemž dotčený most se nachází na jediné přístupové komunikaci na 
tuto stavbu, nemohl objednatel ve smyslu čl. 2.1 Smluvních podmínek poskytnout zhotoviteli 
staveniště. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na úpravě doby pro dokončení tak, jak 
je uvedeno výše. Termín zahájení prací bude specifikován objednatelem (předpoklad jaro 
2019), a to tak, aby reálně korespondoval s technickými a klimatickými podmínkami, za nichž 
lze stavební práce realizovat.

Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 3.11.2017, číslo smlouvy 
objednatele 03PU-001585, číslo smlouvy zhotovitele 145/2017.



Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 2 7^0O- 2010

Za zhotovitele:

V Brně dne 1 * A)B- 2018

ředitel Závodu Brno člen představenstva


