Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
č. 0016/69793000/2018


„OPRAVA ELEKTROINSTALACE ČÁSTI DOMOVA MLÁDEŽE 
II. ETAPA“



Smluvní strany


Objednatel
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762
Se sídlem Jičínská 762, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupené: RNDr. Jiřím Šléglem, ředitelem školy
IČO: 69793000	DIČ:
Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: 17538181/0100
dále jen „objednatel“

a

Dodavatel
EMH stavební CZ s.r.o.
Sídlo: Na Rokytce 1032/24, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 214067
Jednající Martin Hajzler, jednatel
IČO: 01972197  DIČ: CZ01972197
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. číslo účtu 2112180498/2700
dále jen „dodavatel“




uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tento dodatek ke smlouvě o dílo:






Článek I.
Předmět dodatku č.1


1.1. Předmětem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) na provedení stavebních prací v rámci akce „OPRAVA ELEKTROISTALACE ČÁSTI DOMOVA MLÁDEŽE – II. ETAPA“ je změna celkové ceny díla.


[bookmark: _GoBack]
1.2. Článek 3 odst. 3.1 ve znění

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy v celkové výši 940.127,25 Kč bez DPH
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována DPH ve výši 197.426,80 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.137.554 Kč


se navyšuje o vícepráce a cena díla je sjednána nově na celkovou částku

Cena za dílo dle článku I. Smlouvy v celkové výši 1.138.709,25 Kč bez DPH
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována DPH ve výši 239.128,95 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH činí 1.377.838,20 Kč



Článek II.
Závěrečná ustanovení


2.1. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2.3. Tento dodatek se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a dodavatel 2 stejnopisy.
2.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tato přílohy:

Příloha č.1 Oceněný rozpočet vícepráce č.1
Příloha č. 2 Oceněný rozpočet vícepráce č.2




V Bosni dne 31.7.2018					V Mladé Boleslavi dne 31.7.2018



	Dodavatel						Objednatel





…………………………………..				………………………………………….
	Martin Hajzler							RNDr. Jiří Šlégl
	   jednatel							   ředitel školy
    EMH stavební CZ s.r.o.
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