
                              DODATEK  č. 6                         č.j.5562/2016 

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.9.2016, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. v souladu s ust. 

§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), číslo smlouvy 

objednatele: THS OO 14/2016 a  

 číslo smlouvy zhotovitele: N16211, (dále jen „Smlouva“) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel:  

Národní divadlo 
zastoupené prof. MgA. Jan Burian, ředitel  

se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 

IČ: 00023337 

DIČ: CZ00023337             

bankovní spojení: xx 

číslo účtu: xxx 

 (dále jen „objednatel“) 

2. Zhotovitel:  

KLEMENT a.s. 
zastoupený Ing. Vlastimilem Kaňovským, generálním ředitelem, v plné moci 

se sídlem: Hliňany 18, 400 02 Řehlovice 

IČ: 25016695          

DIČ CZ25016695 

bankovní spojení: xxx 

 č. účtu: xxx 

bankovní spojení: xxx 

 č. účtu: xxx 

bankovní spojení: xxx 

 č. účtu: xxx 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 

974, datum zápisu 03.03.1997. 

 

Společný účet bývalých společníků Společnosti KLEMENT – IMOS, Liliová, na který jsou 

zasílány úhrady ceny díla je veden u Komerční banky a.s., č.ú.: xxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického 

řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích 

protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců 

objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1. této smlouvy) zmocněni jednat:  

   za zhotovitele:  

Ing. Radek Hynk, xx 

za objednatele:  

technický dozor stavebníka (TDS) – Richard Smíšek, xx 
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II. Předmět dodatku 

ND - rekonstrukce objektu Liliová č.p. 211/9 - provozní budovy ND Anenské náměstí č. 

2 Praha 1 (vlastní realizace) 

III. Ujednání o změně Smlouvy 

1. Do stávajícího článku III. „Předmět smlouvy“, za odstavec 19. se vkládají nové odstavce 

20. a 21. následujícího znění:  

20. Předmět díla je specifikován mimo výše uvedené dokumenty i ve změnových listech ZL 028, 029, 

030 a 032, které upravují předmět smlouvy uvedený v předchozích odstavcích této smlouvy, a které jsou 

součástí přílohy č. 1 dodatku č. 6, a které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

21. S ohledem ke změnám technických parametrů a s tím spojenou změnu materiálů či způsobu 

provedení některých dílčích částí díla nebo jednotlivých stavebních prvků se mění vymezení předmětu 

díla tak, že se v rámci výkazu výměr, jež tvoří součást nabídky zhotovitele, nahrazují jednotlivé položky 

zcela nebo z části novými položkami, popř. se mění jejich množství či výměra. Veškeré změny dle 

tohoto článku jsou podrobně uvedeny a popsány ve změnových listech ZL 028, 029, 030 a 032, které 

tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 6 a které jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

 2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v článku  III., bodu 1. tohoto dodatku se smluvní 

strany dohodly na zrušení stávajícího znění písm. c) bodu 1. článku V. „Doba a místo 

plnění“ Smlouvy, a jeho nahrazení tímto novým zněním: 

c) Lhůta pro dokončení stavebních prací, lhůta pro předání kompletního díla: do 29. 6. 2018 

- Posun lhůty pro předání kompletního díla je vzhledem ke změnám popsaným v dodatcích č.1  - 6 o 

9,5 měsíců oproti původní lhůtě. 

- Přílohou č.2 tohoto dodatku č. 6 je aktualizovaný časový harmonogram postupu provedení díla dle 

nového znění písm. c) bodu 1. článku V. „Doba a místo plnění“ Smlouvy 

3. Stávající článek VII. „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy se ruší a nově zní takto: 

1. Objednatel se za dále uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 

řádné provedení díla ve výši: 

 

 

 

   Cena bez DPH 

 

 A/     

 

Cena díla dle původní smlouvy o dílo  ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 

 

 

52 605 456,- Kč 

 

 B/ 

 

 

Cena  víceprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 6 

 

 

764 131,- Kč 

 

C/ 

 

Cena  méněprací dle přílohy č. 1 dodatku č. 6 

 

 

- 284 584,- Kč 

 

 
 

Celková cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 6 

 

 

53 085 003,- Kč 
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 IV. Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají 

v platnosti beze změn. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě 

své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. Dodatek nabývá 

platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv 

dle zákona č.340/2015 Sb. 

4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří změnové listy: ZL 028, 029, 030 a 032 

Přílohu č. 2 tohoto dodatku tvoří časový harmonogram postupu provedení díla 

Přílohu č. 3 tohoto dodatku tvoří kopie plné moci – Ing. Vlastimil Kaňovský 

 

 

V Praze dne    V Řehlovicích dne: 

 

Za objednatele: 

 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vlastimil Kaňovský 

Generální ředitel, v plné moci 

KLEMENT a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. MgA. Jan Burian  

Ředitel ND 

 

 

   

 
 
  


