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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO ,,Propojení cyklostezek mezi 

ul. Havlíčkova a Boženy Němcové v Chebu“ 
 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

 1. objednatelem:    Město Cheb 

 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

 IČO:    00253979 

 DIČ:    CZ 00253979 

 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 528331/0100 

 zastoupený:    Mgr. Zdeňkem Hrkalem, starostou města 

 

a 

 

   2. zhotovitelem:    Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o. 

        zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 17394 

       se sídlem:   Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb 

       adresa pro doručování: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb 

       IČO:                   26392526 

       DIČ:                   CZ 26392526 

       Bankovní spojení:  KB Cheb, číslo účtu 78-2227220277/0100 

       Zastoupený:    Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti 

 

 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy 

o  dílo:  

 

S ohledem na nově zadaný úkol na vypracování studie propojení ulic Havlíčkova a Vodní 

došlo k nutnosti přepracovat napojovací křižovatku v ulici Havlíčkova. Do vyřešení návrhu 

křižovatky musí být pozastaveny práce na odevzdání kompletního projektu propojení 

cyklostezek.  

 

Nově vzniklé skutečnosti při zpracovávání projektové dokumentace, které nemohly být 

zadavateli známé do doby zahájení prací a jejichž potřeba řešení vyvstala až po zahájení 

zpracování projektové dokumentace, a jejichž vyřešení je pro zdárné a ekonomicky 

nejvýhodnější dokončení díla nezbytné, není možné realizovat plnění zakázky této smlouvy o 

dílo dle čl. III. Doba plnění a dodací podmínky, odst. 3.2. 

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění. 
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III. 

Doba plnění a dodací podmínky 
Původní znění tohoto článku: 

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději 

ve lhůtách uvedených v odst. 3.2. 

 

3.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

Předání hrubopisu DÚR:     do 10.04.2018 

Předání čistopisu DÚR vč. orientačních nákladů:  do 20.04.2018 

Podání žádosti o ÚR na SÚ:     do 25.04.2018 

Předání DSP + PDPS:      do 30.07.2018 

Podání žádosti o SP na SÚ:     do 10.08.2018 

Předání rozpočtu a soupisu prací:    do 20.08.2018 

 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 

všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče 

s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím 

protokolem. 

 

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

3.1    Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli nejpozději  

ve lhůtách uvedených v odst. 3.2. 

 

3.2    Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech: 

 

Zahájení plnění:  ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo 

Předání hrubopisu DÚR:     do 20.10..2018 

Předání čistopisu DÚR vč. orientačních nákladů:  do 10.11.2018 

Podání žádosti o ÚR na SÚ:     do 25.11.2018 

Předání DSP + PDPS:   do 30.11.2018 

Podání žádosti o SP na SÚ: do 45 kalendářních dnů od předání 

DSP + PDPS 

Předání rozpočtu a soupisu prací: do 10 kalendářních dnů od podání 

žádosti o SP na SÚ 

 

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání 

všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče 

s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím 

protokolem. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se 
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zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným 

zákonem. 

 

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. 

Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

 

 

 

 

 

V Chebu dne ……………….                        V Chebu dne …………….. 

 

 

 

 

______________________           ______________________ 

        za zhotovitele                                                                                za objednatele 

Ing. Petr Král, jednatel                              Mgr. Zdeněk Hrkal, starosta                                                                                            


