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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO  
č. OStRM /2018/95 
 ze dne 03.07.2018 

 
  
Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo:    Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené:                      MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem                           

IČO:                              00238295 DIČ: CZ00238295   

Bankovní spojení:          xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:                         xxxxxxxxxxxxxxxxx   

Datová schránka:           82sbpfi   

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxxx. 

 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: SANAP společnost s ručením omezeným 

Sídlo:  Marie Pomocné 291/4, 412 01 Litoměřice 

Zastoupený:  Marcelem Kříž, jednatelem společnosti 

IČO: 41324714  DIČ: CZ41324714 

Obchodní rejstřík: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 565 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Datová schránka:  ycqy22c 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Marcel Kříž, jednatel společnosti 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Marcel Kříž, jednatel společnosti 

 

 

 

I. Preambule: 
 
1.1     Smluvní strany uzavřely dne 03.07.2018 Smlouvu o dílo č. OStRM/ 2018 / 95 týkající se akce „Sanace zřícené  
opěrné zdi u cukrárny U Bertíka v Mladé Boleslavi“. 
 
1.2     V projektové dokumentaci vypracované ing. Zdeňkem Ladmanem bylo počítáno s tím, že kamenná opěrná 
zeď bude vyzděna z původních kamenů. Na základě nově zjištěných informací bylo konstatováno, že z původních  
kamenů bude použitelných pouze 15-20%. Tímto vyvstala potřeba zbytek kamene, cca 25m3 , dokoupit. Zhotovitel 
stavby navrhl nakoupit použité pískovcové kvádry s opracovaným lícem, s čímž NPÚ souhlasí. Cena je stanovena na 
11.200Kč/m3  bez DPH. Fakturováno bude dle skutečnosti. 
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1.3     Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže  
uvedených odstavcích a článcích (dále jen „dodatek č. 1“): 

 
 

II. Předmět dodatku: 
 
Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto: 
 
Původní cena díla:          718.063,65Kč bez DPH 
Vícepráce:                       280.000,00Kč bez DPH 
Nová cena díla:               998.063,65Kč bez DPH 
 
Cena za řádně dokončené dílo činí 998.063,65Kč bez DPH (slovy 
Devětsetdevadesátosmtisícšedesáttřikorunčeskýchšedesátpěthaléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby 
platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem změny ceny díla je nakoupení 25m3 použitých 
pískovcových kvádrů s opracovaným lícem potřebných k provedení předmětu díla.  

 

 

III. Závěrečná ustanovení 
3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2018/95 ze dne 03.07.2018 nedotčené tímto dodatkem 
zůstávají v platnosti v původním znění beze změny. 
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich 
zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z 
nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.  
3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na 
důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 
 
 
 V Mladé Boleslavi dne …………………….         

 
 

 

 

 

 

 
_____________________________                                                   ________________________________ 
Objednatel                                                                                            Zhotovitel  
Statutární město Mladá Boleslav                                                          SANAP společnost s ručením omezeným                                                                         
MUDr. Raduan Nwelati, primátor                                                        Marcel Kříž, jednatel  
 

 
 
 

 

DOLOŽKA 

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu (tento dodatek) uzavřít v souladu s ustanovením §103 odst. 4 písm. g) 

zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 395 z 8. 3. 2007. 

V Mladé Boleslavi dne  

 

 

 

 

 

……………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxxxx  

vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města  

Magistrátu města Mladá Boleslav 


