PO 767/S/18 – 194/18
DODATEK č. 1 


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
se sídlem:			U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2
zastoupena:		Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou
IČ: 000 64 165		DIČ: CZ00064165
bankovní spojení:		ČNB
		číslo účtu: 24035021/0710
jako objednatel na straně jedné (dál jen „objednatel“)

a

P & M bau, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120042
se sídlem:			Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00
IČ: 27629252		DIČ: CZ27629252
zastoupena:		Petrou Bábelovou, jednatelkou
bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.
                                           číslo účtu: 35-7758980227/0100
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 21. 5. 2018, evidované u objednatele pod sp. zn. PO 767/S/18 (dále jen „smlouva“) tento

dodatek č. 1:


Článek I.
Předmět dodatku

Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění díla sjednaná v čl. II, odst. 3 smlouvy do 19. 9. 2018, a to z důvodu předem nepředvídatelných okolností, které vyplynuly ze zjištěného technického stavu stavby po odhalení stávajících skrytých konstrukcí. Bylo nutné provést další práce vč. statického zabezpečení, nezbytné pro provedení původně plánovaných prací a pro zajištění bezpečného stavu konstrukce budovy. Dále bylo nutné přihlédnout k časové a technologické náročnosti a v neposlední řadě i vzájemné návaznosti při provádění těchto dodatečných prací. 
Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.




Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.



Příloha č. 1 – Odůvodnění prodloužení plnění díla



[bookmark: _GoBack]V Praze dne						  V Praze dne




………………………………………			                 	 ………………………………….
za zhotovitele					  	 za objednatele
Petra Bábelová				                  	 Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA



