

Dodatek č. 2 k SOD č. 3/2018/1917
I. Smluvní strany

I.1. Objednatel : 

Město Blovice

Masarykovo náměstí 143

336 01 Blovice                          

Zastoupený: Janem Poduškou, starostou

IČ: 00256455, DIČ: CZ00256455
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:


Bankovní spojení :

I.2. Zhotovitel :  BIS, a.s. 
Sídlo :  Havířská 1117/5, 301 00  Plzeň 




Statutární orgán :  Ing. Ladislav Ouředník , člen představenstva 


IČ :     405 26 151
DIČ:   CZ40526151




Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) Technických:  

b) Smluvních:  Ing. Ladislav Ouředník, člen představenstva 



Telefon :  

E-mail:  


    


Bankovní spojení :


II. Předmět díla 

II.1. Předmětem díla je provedení stavby „Stavební úpravy objektu DPS Blovice, II. etapa“ v rozsahu dle aktualizované PD zpracované Ing. Václavem Sládkem v r. 2018.
Tímto dodatkem se mění cena díla z důvodu víceprací a méněprací.
III. Cena díla
III.1. Cena díla se ponižuje  o 92 107,00 Kč
Cena bez DPH:                 3 653 420,- Kč
Dodatek č. 2


 -  92 107,- Kč
Cena celkem bez DPH     3 561 313,- Kč
DPH (15%)                           
534 197,- Kč

Cena celkem vč. DPH      4 095 510,- Kč

Dodatek je zpracován ve 4 stejnopisech, po 2 stejnopisech pro obě smluvní strany.  Účinnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. 3/2018/1917 a dodatku č. 1. Ostatní ujednání SoD, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.

V Blovicích, dne …….……  
                                   V Plzni, dne ………………
..………………………………
                                  ………………………………

za objednatele:




         za zhotovitele:

           Jan Poduška                                                       Ing. Ladislav Ouředník 
            starosta                                                                člen představenstva 

                                                                                 BIS, a.s.
