EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj - e PRO MISTNI
Integrovany regionalini operaéni program — ROZVOJ C R

(dodatek €.1 ke Kupni smlouvé ze dne 22.5.2018)

I
Smluvni strany

KUPUIJICI: Vy33i odborna 3kola, Stfedni primyslova $kola automobilni,
Ceské Budéjovice, Skuherského 3

se sidlem: Skuherského 1274/3, 370 04 Ceské Budé&jovice

ICo: 00582158

DIC: CZ00582158

zastoupeny: Bc. Janem Sindelafem

bankovni spojeni: KB a.s., pobocka Ceské Bud&jovice

¢. uctu: 43830231/0100

telefon, e-mail: 387901411, sekretariat@spsautocb.cz

datova schranka: gr5xg4m

kontaktni osoba: Ing. Zdenék Jara

(déle jen , kupujici”) na strané jedné

a
PRODAVAJICi: AD TECHNIK, s.r.o.

Se sidlem: Sousedska 856/9, 312 00 Plzen

ICo: 26409062

DIC: CZ26409062

zépis v obchodnim rejstfiku: vedeny Krajskym soudem v Plzni oddil C, viozka 18367
statutdrni orgén: Ing. JiFi Kyselak

bankovni spojeni: SBERBANK CZ, a.s.

¢. uctu: 4200078054/6800

telefon, e-mail: 602 569 505, jiri.kyselak@adtechnik.cz

datova schranka: ixai65k

zastupce ve vécech technickych: Ing. JiFi Kyseldk

(dale jen , prodavajici“) na strané druhé

Il. Pfedmét dodatku ¢.1

Dne 22.5.2018 vySe uvedené smluvni strany mezi sebou uzaviely Kupni smlouvu, jejimz predmétem
je dodani pfistrojového a technického vybaveni pro Skolni autodilny a odbornou autolaboratof véetné
dopravy, odborné instalace v dilnach, autolaboratofi a odborného zaskoleni, s terminem dodani do
150 kalendafnich dnu ode dne nabyti u&innosti smlouvy.

V prab&hu realizace dodavky kupujici obdrZel dopis od dodavatele s poZadavkem o mozZnosti
prodlouzeni terminu dodéni do 30. 11. 2018 z ddvodu objektivnich problémd na trhu subdodavatele
(Némeécko), viz dopis ze dne 12. 7. 2018 v&. jeho prekladu.

V souvislosti s timto ozndmenim a na zakladé vzajemné konzultace se ob& smluvni strany dohodly o
Upravé odstavce V. Doba pInéni dot&ené Kupni smlouvy nasledovné:
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Doba pInéni

1. Proddvajici se zavazuje dodat zboZi v mnojstvi a s technickymi parametry dle Pfilohy €. 1
(Technické parametry) a splnit veikeré své smluvni povinnosti, vztahujici se podle této
smlouvy k dodéni zboZi, nejpozdéji do 30. 11. 2018. Dodanim zboZi se rozumi predani zboZi
kupujicimu v misté plnéni na zékladé potvrzeného dokladu dle ¢l. 6 odst. 1 této smlouvy
véetné predéni veskeré technické dokumentace dle ¢l. VI odst. 5 této smlouvy.

lll. VSeobecna ustanoveni
Tento dodatek &. 1 nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
Ostatni ustanoveni Kupni smlouvy ze dne 22. 5. 2018 timto dodatkem nedotdena zlstavaji i nadale

v platnosti.
Dodatek &.1 je sepsan ve dvou originalech, pficemZ kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom
vyhotoveni.
vV Ceskych Budé&jovicich dne : 30.7.2018 V Brné ,dne: 30.7.2018
Za Kupujiciho _ o Za Prodavajiciho
V@“d:ram mo\s'\\nia\%“““m
3
7004 0o 70058215 :
6005 82 d /
Bc. Jan Sindel4f 7" Ing. JiFi Kyselak
feditel Skoly jednatel

PRILOHY DODATKU SMLOUVY &.1

- Dopis od AD Technik v¢. prekladu



AHS PRUFTECHNIK

B Bremsprifsténde
B Leistungsprofsténde

AHS Priftechnik - Elly-BelnhornyStr. 6 - 27777 Ganderkesee

AD TECHNIK, s.r.o. B Adstester
Jifi Kyselak B StoRdampferpriifstdnde
Moskevska 63 (areal NAREX) W Gelenkspieltester
101 00 Praha 10 — Vr8ovice )
info@ahs-prueftechnik.de
12. Juli 2018

Your orders 18-804 + 18-780
Dear Mr. Kyselak,

unfortunately, we have to inform you that your above mentioned orders will be
delayed because of unusual long delivery terms. This is due tot he situation in the
German market. A new law forces German workshops doing brake testing to invest
in a new brake tester until December 2019.

Although there was a transitional period, everybody waited before ordering and now
more than 20.000 machines have to be exchanged in Germany. This causes
extremely long delivery times (40 weeks actually) by all German manufacturers.
Although we reserve special production slots for our foreign customers to ease the
problems that are not their business, we are not able to deliver ELP700 in August,
but we are convinced to do so in November 2018.

We hope for your understanding and please accept our apology for any problems
you might have.

Kind regards

AHS Priftechnik

AHS Proftechnik AG Oldenburg HRA 140146 Volksbank Delmenhorst. BIC: GENODEFIGSC
A. u. H. Schneider GmbH und Co. KG vertr. d. Proftechnik A. u, H. Schneider GmbH  IBAN: DEOZ 2806 7170 005i 6660 00
Elly-Beinhom-Str. 6 AG Oldenburg HRB 140047 Deutsche Bank. BiC: DEUTDEHB294
D-27777 Ganderkesee Geschaftsfuhrer: Harald Schneider sen. IBAN: DEO4 2907 0052 0881 6340 00
Tel. 04222 94708-0 Dr. Janna Schnelder. Harald Schneider jun. Bremer Landesbank. BIC: BRLADE22

Fax 04222 94708-20 USt-idNr. DE 117 171 459 IBAN: DE95 2905 0000 3003 8240 05

Lz0. BIC: SLZODE22XXX
IBAN: DEB8 2805 0100 0091 8067 37



diagnostika - technologie - servis

Moskevska 63, areal Narex, 101 00 Praha 10
Tel.: +420 272 072 331, Fax: +420 272 072 334
e-mail: info@adtechnik.cz, www.adtechnik.cz

VOS$ SPS automobilni a technicka

Skuherského 1274/3
370 01 Ceské Budgjovice
Ceska republika

Vase znacka: Nase znacka: Vyfizuje: Ing. Jifi Kyselak Datum: 12.7.2018
) tel: 602 569 505

Vazeni,

bohuzel Vas musime informovat, Ze Vase objednavka vélcové zkusebny vykonu ELP 700 a testeru zavéSeni kol FWT 2000 bude
zpozdéna z divodu neobvykle dlouhych dodacich termin. Je to zplisobeno situaci na némeckém trhu. Nova legislativa nuti némecké
servisy, které provadi zkouseni brzd, investovat do novych zafizeni pro zkouSeni brzd do prosince 2019.
| kdyZ uvedené nafizeni mélo prechodné obdobi, v8ichni cekali s objednavkou a nyni musi byt v Némecku vyménéno vice nez 20 000
zafizenl. To zpUsobuje extrémné dlouhé dodaci terminy (aktualn& 40 tydni) u véech némeckych vyrobcu. | kdyZ rezervujeme
specialni vyrobni kapacity pro nae zahraniéni zakazniky, abychom ulehgili problémy, které s nimi nesouvisi, nejsme schopni dodat
ELP 700 v srpnu, ale jsme pfesvédceni, Ze zafizeni dodame v listopadu 2018.

Doufame ve Vase pochopeni a prosim pfijméte nasi omluvu za jakékoliv problémy, které Vam to muze zpusobit.
Se srdeénym pozdravem
Dr. Janna Schneider

jednatel
AHS Priftechnik
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