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[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
SPRÁVA a ÚDRŽ0A SILNIC
příspěvková orpinlMM
SMLOUVA fitG&TŘOVANA
VYSOČINY
pod Cíblem

smlouvy o dílo „Protihluková opatření na silnici 11/523 Jihlava - průtah lil. etapa, část III
Bytový dům Dvořákova 1928/3, výměna oken", uzavřené dne 29. srpna 2016
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem: zastoupený:
Bankovní spojení: Číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Zřizovatel:
(dále jen objednatel)
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace
Komerční banka, a.s.
xxxxxxxxx00090450
CZ00090450
Kraj Vysočina
[bookmark: bookmark2]a
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
DAFE-PLAST Jihlava s.r.o.
se sídlem:	Resslova 1046, 588 13	Polná
zastoupený:	xxxxxxxxxx, obchodním ředitelem
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka
5525, den zápisu: 6. května 1992
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:	xxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	46345426
DIČ:	CZ46345426
(dále jen zhotovitel)
[bookmark: bookmark4]Článek 2
[bookmark: bookmark5]Předmět dodatku
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. objednatele ZMR-ST-20-2016-III ze dne 29.8.2016 (dále jen „Smlouva o dílo") je změna celkové ceny díla z důvodu nově zjištěného rozsahu méněprací.
Tyto méněpráce byly způsobeny skutečností, že vlastník objektu, kde byla plánovaná výměna oken v souladu se Smlouvou o dílo nedal souhlas k provedení výměny oken.
S přihlédnutím k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly v souladu s odst. 17.4. článku 17 Závěrečná ustanovení stávající Smlouvy o dílo na následujících změnách.
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Článek 3
Rozsah plnění a cenové ujednání
Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací dle stávající Smlouvy o dílo včetně příloh se sníží o neprovedené práce (méněpráce) na objektu k bydlení č.p. 1928/3 na ulici Dvořákova v Jihlavě {identifikace objektu 31), byt č. 4 ve 2. nadzemním podlaží {1 okno, rozměr 1,2 x 2,3).
Smluvní strany se dále dohodly v souladu s ujednáním odst. 17.4. článku 17 Závěrečná ustanovení na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se upravuje konečná cena díla stávající Smlouvy o dílo v Článku 4 - Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:
Konečná cena díla dle článku 4 stávající Smlouvy o dílo se mění a upřesňuje tímto Dodatkem č. 1 následovně:
Cena díla dle stávající Smlouvy bez DPH	1 041 500,00 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	-	32 650,00 Kč
Celková nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 008 850,00 Kč
DPH (15%)	151327,50 Kč
Konečná nově sjednaná cena za práce s 15% sazbou	1 160 177,50 Kč
DPH
Článek 4
Závěrečná ujednání
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na internetovém profilu Objednatele.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo. Dodatek č. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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[bookmark: bookmark6]V Polné dne 0 7 -11- 2016
Zhotovitel:
v ■
V Jihlavě dne
Objednatel:	^ j ^ 2016
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