
Číslo smlouvy objednatele: 6718053847

SMLOUVA O DÍLO * -k ** * it

č. RD 16082018
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

firma:
se sídlem:
telefon:

NAUTICA, spol. s r.o.
PSČ: 602 00

fax:
e-mail:

IČ: 26966328
CZ26966328DIČ:

Bankovní spojení:
Zástupce pověřený jednáním
ve věcech smluvních: Jednatel:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 48502
ve věcech technických:

íOBJEDNATEL

Statutární město Brno
Brno, Dominikánské nám.1, PSČ: 602 00
44 99 27 85

sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zástupce pověřený jednáním:
ve věcech smluvních: Mgr. Martin jelínek, vedoucí OŠMT MMB, pověřen

usnesením R7/182 schůze RMB konané dne 28. 8. 2018
, technik OŠMT MMBve věcech technických:

jí
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VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJEčl. 1.

1. Název stavby: Vybudování parní sauny v Krytém plaveckém bazénu Ponávka

2. Místo stavby: Brno Ponávka.

EŘE_DMJĚI..SMLOUVYčl. 2.

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla na akci „Vybudování parní sauny v Krytém plaveckém bazénu 
Ponávka" - dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy.

2. Předmětem smlouvy je mimo jiné předání příslušných dokladů:
a) atesty a certifikáty použitých materiálů vč. ostatních normou požadovaných dokladů,
b) o provedení všech normou požadovaných zkoušek a revizí,
c) doklady potřebné k úspěšné kolaudaci.

3. Předmětem smlouvy se rovněž stanou jednotlivé úpravy rozsahu díla či specifikace materiálů, jež vyplynou 
z požadavků objednatele. Tyto případné změny se stanou předmětem smlouvy podepsáním dodatku 
smlouvy o dílo a protokolu víceprací. Tento protokol opravňuje zhotovitele k vyfakturování vícepráce nad 
smluvní cenu ihned po jejím provedení, případně k přičtení této částky k celkové ceně díla.

4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a 
sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů 
musí být písemný.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla bez vad nezbytné. Objednatel potvrzuje, že 
byl zhotovitelem seznámen v plném rozsahu s rozsahem díla, jeho součástmi, způsobem provedení díla, 
účelem využití díla, jeho užitnými vlastnostmi a funkcí díla.

6. Práce budou provedeny v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

7. Předmětem smlouvy není: přívod napájecího kabelu z hlavní elektrorozvodnice.

6

DOBA PLNĚNÍ DÍLAčl. 3.

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy v době plnění díla takto:

a) Zahájení prací 31. 8. 2018
b) Termín dokončení a předání díla zhotovitelem objednateli: 15.11.2018

2. Předpokladem zahájení prací je podpis smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, předání 
staveniště.

3. V případě nesplnění výše uvedených termínů platí následně smluvní pokuty dle čl. 11, odstavce 1.

4. Zhotovitel je povinen k provedení prací v požadovaném termínu nastoupit.

5. Termínem dokončení a předání díla se rozumí úplné dokončení specifikovaného rozsahu prací, vyklizení 
stavby, úklid a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

I

I
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6. Za prodlení s předáním díla nebude považována doba vzniku a trvání překážek, které bránily zhotoviteli ve 
splnění jeho povinností, za něž se považuje nemožnost provádění díla zhotovitelem z titulu vyšší moci 
(živelné události), nepříznivých klimatických podmínek pro provádění prací, pro které podle technických 
norem a podmínek realizace technologických postupů prací, stanovených obecně závaznými právními 
předpisy nebylo možné zhotovitelem dílo v této době provádět, nesplnění povinností objednatele 
sjednaných v této smlouvě, které jsou podmínkou splnění závazku zhotovitele, popřípadě nedodržením 
zákonných lhůt pro vyjádření a rozhodnutí ze strany orgánů státní správy nebo jiných příslušných orgánů.

í

i

CENA DÍLAČI. 4.

j
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla v rozsahu předmětu smlouvy, který je určen či. 

2 této smlouvy, je stanovena dohodou smluvních stran, jako cena smluvní, podle projektové dokumentace 
a cenové nabídky zhotovitele a specifikace prací, která je nedílnou součástí SoD

Činí 1.385.432,- Kč (slovy:jedenmiliontřistaosmdesátpěttisícčtyřistatřicetdvě,-Kč)

i;

2. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši.

3. Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě dohody objednatele a zhotovitele, uzavřením 
dodatku ke smlouvě o dílo.

4. Uvedená cena zahrnuje všechny náklady nezbytné k provedení díla, jako je provedení předepsaných 
zkoušek, předání, včetně pomocných nákladů, doprava, zařízení staveniště, likvidaci obalů, odpadu a 
nepoužitelného materiálu, atd.

5. Uvedená cena zahrnuje zřízení, provozování a likvidaci zařízení staveniště.

6. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou požadavky objednatele na provedení dodatečných víceprací, 
bude tento požadavek zapsán do stavebního deníku. Cena za vícepráce bude stanovena postupem 
odpovídajícím a vycházejícím ze způsobu zpracování nabídkové ceny zhotovitele, přičemž u víceprací se 
zohlednění cenová hladina vstupních materiálů platná v době realizace víceprací. Na provedení víceprací 
se sjedná dodatek ke smlouvě o dílo, který zohlední i případné prodloužení termínu pro dokončení díla.

PLATEBNÍ PODMÍNKYčl. 5.

i;
í1. Zhotovitel vystaví:

a) dílčí faktury na základě skutečně provedeného a písemně odsouhlaseného soupisu provedených 
prací po dokončení jednotlivých etap, maximálně do výše 90% celkové ceny díla.

b) zbývajících 10% bude zhotovitelem vyfakturováno a objednatelem zaplaceno po dokončení a předání 
díla a podepsání Zápisu o předání a převzetí díla zhotovitele a objednatele.

2. Vystavená faktura musí obsahovat tyto náležitosti:
a) číslo faktury,
b) identifikace díla (název, číslo SoD),
c) identifikace zhotovitele jako výstavce (název, sídlo, IČO, bankovní spojení, telefon, příp. fax),
d) identifikace odběratele jako příjemce (název, sídlo, IČO, bankovní spojení),
e) datum vystavení,
f) datum splatnosti,
h) celková cena,
i) razítko a podpis výstavce,
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j) zástupcem objednatele schválený protokol o předání a převzetí dokončené stavby vč. potvrzeni o 
odstranění všech vad a nedodělků - pouze konečná faktura,

k) daň z přidané hodnoty (DPH),
l) celková cena včetně DPH.

3. Doba splatnosti faktur se sjednává dohodou do 14 dnů od dne doručení oprávněné faktury zhotovitelem na 
adresu objednatele. Při nepřevzetí faktury objednatelem se má za to, že faktura byla doručena třetího dne 
po jejím odeslání zhotovitelem.

4. Dnem splatnosti faktury se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele ve prospěch 
zhotovitele.

5. Konečné vyúčtování - daňovou fakturaci je zhotovitel povinen vystavit do 30 dnů od data protokolárního 
předání díla objednateli.

ČI. 6. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, ve sjednané kvalitě a včas dle technické dokumentace a této 
SoD a po dokončení je předat objednateli.

2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dodá všechny materiály, konstrukce, výrobky a zařízení v takovém 
rozsahu, o kterém jako odborná dodavatelská firma musí vědět, že jsou potřebná pro bezvadnou funkcí 
díla provedeného podle této smlouvy.

3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, proškolí a upozorní na ně své pracovníky a určí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

4. Zhotovitel přebírá veškerou odpovědnost za dodržování platných předpisů a vyhlášek o BOZ a PO při 
provádění prací.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na svém 
pracovišti i pracovištích objednatele.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích 
objednatele k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technického zařízení a objektů.

7. Zhotovitel může pověřit zhotovením díla nebo jeho části jinou osobu pouze se souhlasem objednatele. Při 
provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

8. Zhotovitel se zavazuje k zabezpečení pojištění svých zaměstnanců podílejících se pracovně na 
smluveném díle pro případ úrazu.

9. Zhotovitel odpovídá za případné škody, způsobené jeho pracovníky v souvislosti s jeho činností na stavbě.

10. Zhotovitel se zavazuje provádět denní úklid na převzatém pracovišti a přilehlých komunikacích a zajistit 
pravidelný odvoz svého odpadového a přebytečného materiálu. Při neplnění této povinnosti je objednatel 
oprávněn zajistit čistotu na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s ostatními dodávkami, které nejsou 
součásti díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel zajistí bezpečnostní opatřeni v souvislosti s provozem dopravních mechanizmů po místních 
komunikacích prostřednictvím proškolených pracovníků.

13. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej 
tak, jak určuje projektová dokumentace.

14. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky na svém díle zjištěné při přejímacím řízení mezi 
objednatelem a zhotovitelem do 3 dnů od jejich nahlášení.

POVINNOSTI OBJEDNATELE. PODMIŇUJÍCÍ SPLNĚNÍ DÍLAČI. 7.
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ZHOTOVITELE

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektovým podmínkám, 2 dny 
před zahájením prací. V případě, že bude objednavatel v prodlení s přípravnými pracemi nutné k montáži, 
provede se o tomto nedostatku zápis do stavebního deníku a prodluží se termín dodání o toto prodlení.

2. Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele 
nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob. Zhotoviteli bude po celou dobu provádění díla 
umožněn přístup na místo určení, bez úhrady poskytne zhotoviteli dodávku vody a el.energie ze 
stavebního rozvodu, na osvětlení a napájení ručního nářadí při montáži. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí 
potřebná podle právních předpisů k provádění prací zajistí a předá objednavatel.

3. Objednatel umožní zhotoviteli 3 denní zkušební provoz před termínem dokončení dle čl. 3, odstavce 1, 
který je podmíněn funkčním el.přívodem, funkční kanalizací, rozvodem pitné vody.

4. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas dokončené dílo a zaplatit za něj sjednanou cenu dle čl. 4 
podmínek dle čl. 5 této SoD.

5. Pokud objednavatel nesplní podmínky uvedené v čl. 5. prodlužuje se termín dodání díla o dobu prodlení.

|

a za

I

ODPOVĚDNOST ZA VADYčl. 8.

1. Zhotovitel poskytuje záruku za dílo v souladu s platnými právními předpisy, podle ustanovení §2619 a násl. 
občanského zákoníku.

2. Zhotovitel přejímá záruku za jakost, kvalitu a funkčnost provedeného díla v délce 36 měsíců. Tyto 
podmínky platí pouze v případě, že budou dodržovány podmínky pro provoz zařízení uvedeném 
v provozním řádu, který spolu s veškerými návody na obsluhu a atesty bude součástí předávacího 
protokolu. Záruka počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bude dílo řádně předáno objednateli a 
budou odstraněny všechny vady a nedodělky. Na stroje a zařízení bude poskytnuta záruka v délce 
stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců ode dne řádného předání díla jako celku.

3. Záruka se nevztahuje na zařízení a materiály které mají charakter spotřebního materiálu a nebo jehož 
životnost je kratší než záruční lhůta.

4. Záruka se nevztahuje na škody způsobené cizími vlivy, zásahy třetích osob nebo neodbornou či 
nesprávnou obsluhou.

5. Vady reklamované v záruční době písemným oznámením objednatele budou v případě, že brání užívání 
díla odstraněny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 (dvou) dnů, ostatní vady a nedodělky do 10-ti 
(deseti) dnů ode dne obdržení takového oznámení.

VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI. NEBEZPEČÍ 

ŠKQ.P.Y NA NL

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a 
převzetí díla a zaplacením celkové ceny díla.

2. Objednavatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovenému dílu na třetí osobu před 
zaplacením dohodnuté ceny díla.

3. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese od počátku zhotovitel do okamžiku převzetí díla objednatelem.

4. Objednavatel se zavazuje, že zajistí takové podmínky, aby při realizaci díla nedošlo k jeho poškození ze 
strany třetí osoby (vstup cizích osob na staveniště, kolize se stavebními a jinými profesemi).

čl. 9.

1.
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PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLAčl. 10.

1. Závazek zhotovitele provést dílo - předmět smlouvy je splněn dokončením a předáním díla Zápisem o 
předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno, je - li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu 
zhotovitelem objednateli. Dílo obě smluvní strany považují za dokončené a předané po odstranění vad, po 
úklidu staveniště a ploch, které zhotovitel k provedení díla využíval.

2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně, nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je povinen v takovém případě dílo převzít a zhotovitel má právo fakturovat cenu 
díla. V případě zjištění ojedinělých drobných vad budou tyto uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla a 
současně bude dohodnut termín jejich odstranění.

3. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla v místě zakázky minimálně 5 dnů předem.

4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně 
uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.

5. Přejímací protokol obsahuje zejména:
a) předmět díla
b) zhodnocení jakosti díla
c) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá bez výhrad a podpis oprávněného zástupce 

objednatele a zhotovitele
d) důvody a příčiny případného nepřevzetí díla objednatelem.

6. Nedílnou součástí protokolu o předání díla bude též protokol o řádném ukončení komplexních zkoušek 
technologických a strojních zařízení, prokazujících jejich bezchybnou funkci.

7. Den podpisu přejímacího protokolu bez výhrad se považuje za den splnění závazku zhotovitele.

E

i

SMLUVNÍ POKUTYčl. 11.

1. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané dílčí termíny doby plnění díla, podle čl. 3 této smlouvy a 
konečný termín dokončení a předání díla dle čl. 3, bodu 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat 
a zhotovitel povinen uhradit smluvní ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní ojedinělé vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu, nedodělek a den prodlení.

3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady zjištěné při přejímacím řízení mezi objednatelem a 
investorem v dohodnutém termínu dle čl. 6, odstavce 14, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každou vadu, nedodělek a den prodleni.

4. V případě prodleni objednatele se splatnosti oprávněných faktur vystavených zhotovitelem dle čl. čl. 5 
smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn požadovat a objednatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z fakturované částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

5. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele a zhotovitele na 
náhradu škody, popřípadě právo na odstoupení od smlouvy. E

OSTATNÍ UJEDNÁNÍčl. 12.

1. O průběhu realizace díla je zhotovitel povinen vést montážní deník.

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v neodpovídající kvalitě nebo v rozporu s projektem, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na vlastní náklady odstranil vady a dilo prováděl
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řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vytčené vady v dohodnutém termínu neodstraní, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHUČI. 13.

1. Smluvní vztahy mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo formou písemného odstoupení.

2. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy vznikne prodlení s porušením 
povinnosti dohodnuté v této smlouvě, popřípadě podstatné porušení povinnosti zhotovitele nebo 
objednatele. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení povinností, které druhou smluvní stranu 
opravňuje k odstoupení od této smlouvy, považují mimo zákonné důvody, skutečnosti dále výslovně 
uvedené.

Odstoupení od smlouvy objednatelem:

a) hrubé porušení stanovených technologických postupů, popřípadě hrubé nedodržení kvality 
provedených prací zhotovitelem.

b) prodlení s prováděním prací dle dílčích sjednaných termínů plnění delší 30 dnů oproti 
dohodnuté době plnění.

c) prodlení s dokončením a předáním díla 30 dnů oproti sjednanému termínu dokončení a 
předání díla objednateli.

Odstoupení od smlouvy zhotovitelem:

a) prodlení objednatele s úhradou dílčích faktur nebo konečné daňové faktury zhotovitele delší 30 
dnů.

b) neplnění povinností objednatele, podmiňující splnění díla zhotovitelem, podle čl. 7 této 
smlouvy.

c) znemožnění realizovat dílo zhotovitelem v důsledku nevhodné povahy věcí a zařízení 
převzatých od objednatele nebo nevhodných pokynů daných objednatelem zhotoviteli 
k provedení díla.

3. Odstoupení od smlouvy o dílo musí být provedeno písemně a řádně doručen druhé straně. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo druhé straně. 
Při nepřevzetí odstoupení od smlouvy druhou smluvní stranou se má za to, že odstoupení bylo doručeno 
třetího dne po jeho odeslání smluvní stranou.

4. V případě odstoupení kteréhokoliv ze smluvních stran od smlouvy o dílo, popřípadě při jiném ukončení
smluvního vztahu, provedou smluvní strany protokolárně inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek, 
provedených k datu, kdy smlouva o dílo byla ukončena a provedou finanční vypořádání. ’

5. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu 
provedeného díla a již provedených prací.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍčl. 14.

1. Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou stran. Veškeré vícepráce či méněpráce budou před vlastní realizací zapsány 
do protokolu víceprací a s oceněním odsouhlaseny objednatelem. Tyto doklady budou podkladem pro 
vypracování dodatku smlouvy o dílo. Pokud zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu 
objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

2. Smluvní strany potvrzují tímto oboustranný zájem na řešení veškerých sporů, pokud možno mimosoudní 
cestou. Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
s vyloučením pravomoci obecných soudů, rozhodovány v rozhodčím řízení, podle zákona č.216/1994 Sb., 
o rozhodčím řízení v platném znění, a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a 
Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu třemi rozhodci, ustanovenými podle tohoto Řádu.
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Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm
uvedených.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy nesmi být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany. Za písemnou formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových, nebo jiných
elektronických zpráv.

4. Smluvní strany se dohodly, že započtení na pohledávky z této smlouvy se nepřipouští.

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednáni smluvních stran o předmětu smlouvy a o všech náležitostech,
které smluvní strany považuji za důležité pro závaznost této smlouvy.

6. Tato smlouva o dílo a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy)
se řídl zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu. Zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva
výtisky.

8. Zhotovitel bere na vědomi, že na objednatele jako územní samosprávný celek se vztahuje zákon č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zněni a tato smlouva bude prostřednictvím registru smluv
povinně uveřejněna. Objednatel zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavřeni smlouvy. Smluvní strany prohlašuji,
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §504
zákona č. 89/2012 Sb. a uděluji svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

10. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanoveni zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2
citovaného zákona).

í
i

1

Příloha č. 1 smlouvy: Položkový rozpočet

Doložka: Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/182 konané dne 28. 8.
2018. i

í )

... ~ i rj
V Brně dne !? ) V Brně dne- CA./1 cl cl

za/objednatele

I
I
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PŘÍLOHA Č.1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Položkový rozpočet - stavební část

Krytý plavecký bazén Ponávka - parní saunaZakázka:

IČ:Objednatel: Statutární město Brno

DIČ: iDominikánské nám. 3, 601 67 Brno

IČ: 26966328Zhotovitel: NAUTICA, spol. s r.o. 

Pekařská 56, 602 00 Brno DIČ: CZ26966328

Vypracoval: Jan Vala

Rozpis ceny Celkem

HSV 83 854,45

PSV 151 388,54

MON 99 293,00 i

Vedlejší náklady 27 000,00

Ostatni náklady

Celkem 361 536,00

s
Rekapitulace dani

15 %Základ pro sníženou DPH
3

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 % 361 536,00

Základní DPH 21 % 75 922,56

Zaokrouhlení 0,45

Cena celkem s DPH 437 459,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 8 942,80

Úpravy povrchů, omítky60 HSV 9 005,39

!i
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 9 361,26

64 Výplně otvorů HSV 41 380,00

94 Lešení a stavební výtahy HSV 5 760,00
f

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 3 420,00

99 Staveništní přesun hmot HSV 5 985,00

711 Izolace proti vodě PSV 16 374,34

713 Izolace tepelné PSV 969,23

720 Zdravotechnická instalace PSV 45 786,00

767 Konstrukce zámečnické PSV 41 611,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 15 630,54

781 Obklady keramické PSV 29 612,70

784 Malby PSV 1 404,74

M21 Elektromontáže MON 74 474,00

M24 Montáže vzduchotechnických zař MON 24 819,00

VN Vedlejší náklady VN 27 000,00

Cena celkem 361 535,99
í
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Položkový rozpočet - stavební část

S: Krytý plavecký bazén Ponávka - parní sauna

i

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3 l

Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice , - obvod.stěna1 3102716200 m3 1,42500 2 796,00 3 984,30

Zazdivka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.10 cm 
Montážní otvor 500/800mm, vč. odnímtelných dvířek

2 340271610R00 
3400001 
Svislé a kompletní kce celkem

m3 0,43500

1,00000

2 500,00

3 871,00

1 087,50 
3 871,00 
8 942,80

kmpl3

Úpravy povrchů, omítkyDíl: 60
Vyrovnání maltou ze SMS tl. 10 mm 
Penetrace - stěny 
Podhled - sprcha

Omítka vnitřní zdivá, MVC, hrubá - pod obklad

4 319201315000 
610001 
610003

612421615R00 
610002

612421728R00 
Úpravy povrchů, omítky celkem

m2 2,85000

19,94900

3,75000

9,33600

2,00000

10,61300

195.00

49.00 
1 000,00

175.00

89.00

180.00

555,75 
977,50 

3 750,00 
1 633,80 

178,00 
1 910,34 
9 005,39

5 m2

6 m2

m27

8 Odvětrávací mřížky 150/150mm

Omítka vnitřní zdivá, MVC, na pletivu, hladká

ks

m29

sDíl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
Doplnění potěru - plocha / spád / rampa, vč. bednění10 632451441R00

610001

63132002000

m2 7,94000

7,94000

7,94000

610,00

49,00

520,00

4 843,40 
389,06 

4 128,80

11 Penetrace - podlaha

Mazanina vyztužená sítí, beton C 20/25,do tl. 8 cm, 
vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm

m2

12 m2

Podlahy a podlahové kce celkem 9 361,26

Výplně otvorůDíl: 64
13 642940012RAA Dveře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň, dřevěné 

hladké plné vč. vybourání otvoru,likvidace
kus 1,00000 12 890,00 12 890,00

14 642940016RAA 
642940016RAA

Dveře skládací - sprcha

Dveře jednokřídlové 90/197, překlad, zárubeň,kyvné, 
dřevěné hladké plné vč. vybourání otvoru,likvidace

kus 1,00000

1,00000

15 600,00 
12 890,00

15 600,00 
12 890,0015 kus

Výplně otvorů celkem 41 380,00

Lešení a stavební výtahyDíl: 94
941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 
Lešení a stavební výtahy celkem

16 m2 8,00000 720,00 5 760,00

Díl: Dokončovací kce na pozem.stav.95
17 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 19,00000 180,00 3 420,00

Dokončovací kce celkem

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu 
Staveništní přesun hmot celkem

18 6,30000 950,00 5 985,00t

Díl: Izolace proti vodě711
Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou, proti vlhkosti, tl. 2mm 
D+M

19 711212002RT3 m2 25,89200 520,00 13 463,84

Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
24,80000

160,50000

20 711212601R00 
998711201R00

85,00 2 108,00 
802,50

m

21 % 5,00
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Izolace proti vodě celkem 16 374,34
I
■í

i
Díl: 713 Izolace tepelné

22 713121111RV4 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, včetně 
dodávky polystyren tl. 80 mm

m2 3,75000 185,00 693,75

23 713191100RT9 
998713201R00

Izolace tepelné celkem

Položení separační fólie, včetně dodávky fólie 
Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m

m2 4,12500

11,46000

39.00

10.00

160,88

114,60

969,23

I24 %

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
25 7200001 ZTI - připojení+rozvody vody, kanalizace, vč.dod. podom. 

baterie 1ks
kompl 1,00000 24 120,00 24 120,00

26 7200002 Zdravotně technické instalace, - stavební přípomoc, 
zapravení

Zřízení podlahové vpusti 
Vybavení pro imobilní

kompl 1,00000 3 600,00 3 600,00

27 7200004

28 7200003 
Zdravotechnická instalace celkem

ks 3.00000

1.00000

950,00 
15 216,00

2 850,00 
15 216,00 
45 786,00

ij
ks

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
29 7670001

Konstrukce zámečnické celkem

Zábradlí vyrovnávací rampy kmpl 1,00000 41 611,00 41 611,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
30 771575107000 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel

7710001 
998771201R00 
771579791R00 
77157000

771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm

Podlahy z dlaždic a obklady celkem

m2 8,33700

10,09140

123,87000

8,33700

1,00000

8,44000

390.00

650.00

35.00

50.00

350.00

85.00

3 251,43 
6 559,41

4 335,45 
416,85 
350,00 
717,40

15 630,54

31 Dodávka dlažby (protiskluznost R12)

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí.

Přechodová lišta

m2
32 %
33 m2
34 kmpl
35 m

Díl: 781 Obklady keramické
36 781210141R00 Obkládáni stěn obkl. do tmele

7810001 
7810003 
998781201R00 
Obklady keramické celkem

m2 18,72000

20,59200

1,00000

221,54000

450.00

650.00

50.00

35.00

8 424,00 
13 384,80 

50,00 
7 753,90 

29 612,70

37 Dodávka obkladu m2
38 Vytvoření otvoru do obkladu 

Přesun hmot pro obklady keramické,

kmpl
39 %

Díl: 784 Malby
40 784191101R00 

784195112R00 
Malby celkem

Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 21,94900

21,94900

18,00

46,00

395,08 
1 009,65 
1 404,74

41 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x m2

Díl: M21 Elektromontáže
M21Ú000

M210001

42 Elektroinstalace - osvětlení, nové rozvody, přívod 
Elektroinstalace, - DMT stáv. rozvodů, zařízení

soubor

soubor

kompl

1,00000

1,00000

1,00000

61 012,00 
7 512,00 
5 950,00

61 012,00 
7 512,00 
5 950,00 

74 474,00

43

44 M210002 
Elektromontáže celkem

Elektroinstalace, - stavební přípomoc, zapravení

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zař
45 M24 VZT kmpl 1,00000 24 819,00 24 819,00

Montáže VZT celkem

Díl: VN Vedlejší náklady
46 VRN1 ztížené výrobní podmínky, ochranné a pomocné prvky 1,00000 27 000,00 27 000,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGICKÁ ČÁST - PARNÍ SAUNA

celkem Kč bez DPHpoložka i

Technologie parní sauny 897 056 Kč

Vzduchotechnika parní sauny a sprchy 63 760 Kč

Rozvodnice a elektroinstalace parní sauny 63 080 Kč

Celkem bez DPH 1 023 896 Kč

DPH 21% 215 018 Kč

Cena celkem s DPH 1 238 914 Kč

Parní kabina 3,15x3,3m s klenutým stropem

Položka počet jedn. jedn. cena Celk.bez DPH

Vytvarování interiéru páry
4,00vyrovnáni a zúhlováni stěn hod 300 1 200 1

17,20 mb 6 000 43 200dodání a osazeni lavic
příplatek za tvarování lavic do rádiusu 4,00 ks 1 860 7 440

42 746konstrukce stěn XPS 10cm 25,88 m2 1 652
příplatek za tvarování stěn do rádiusu 4,00 ks 682 2 728
konstrukce stropu klenutého EPS 15cm 11,73 m2 915 10 728

11,73 m2 281 3 295osazeni stropu
1,00 10 580 10 580příplatek za klenbu stropu ks

zařezáni topení do sedačky a vyrovnání lavice 7,20 mb 1 615 11 628
zapravení prostupů a drážek po rozvodech 1,00 celk 1 860 1 860 1
podlaha, EPS80mm, folie, 60mm betonový potěr s výztuži 8,25 m2 980 8 085
přerovnáni podlahy do spádu 0-20mm 6,40 m2 450 2 880

6,40 m2 4160osazeni topení do podlahy 650
osazení dveří 1,00 ks 1 500 1 500

1osazení odvodnění a napojeni na odpad 1,00 ks 960 960
jj

osazení reproduktorů .světel,ventilátoru 10,00 ks 250 2 500 ií

8,64 m2 1 210 10 454topná rohož sedák !j
topná rohož podlaha 6,40 m2 1 210 7 744
termostat s čidlem,podlaha,lavice 2,00 celk 1 600 3 200
Vytvarování interiéru páry celkem 176 888

II

Přestěrkování stěn z polystyrénu
Přestěrkování stěn,stropu a sedáků z polystyrénu 46,20 m2 219 10118
Keraquick + Latex plus 184,80 kg 65 12012
Přestěrkování stěn z polystyrénu celkem 22130
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i
Izolace stěn i

I
Izolace stěn, lavic,podlahy 57,60 m2 235 13 536
Mapelastic 230,40 kg 122 28109
pružná bandáž Mapeband včetně osazeni 12,90 mb 105 1 355
Izolace stěn celkem 42 999

I

Obkladačské práce
plocha stěn rovných 22,28 m2 450 10 024
plocha podlahy 6,40 m2 450 2 880
plocha stropu-zapraveni stěrkou a zahlazeni 11,73 m2 950 11 139 

18172plocha lavice,sedáků,výklenků 16,52 m2 1 100
příplatek za obklad detailů po kostičkách 4,13 m2 1900 7 847
ukončovaci lišta nerezová nebo broušeni hran pod 45st 17,40 mb 350 6 090
dořezání mozaiky k hranám 17,90 mb 150 2 685
výroba a obklad výparniku stěna 1,00 ks 4 000 4 000
lepicí tmel Elastorapid 227,68 kg 48 10 929
spárováni epoxidovou spárovací hmotou 49,33 m2 220 10 852
Kerapoxy 123,31 M 230 28 362
stěrka stropu barvou dle výběru RAL 11,73 m2 650 7 621
Obkladačské práce celkem 120 600

Obkladový materiál
Keramická mozaika Rako (bude upřesněno)
Dlažba Rako např.color two (bude upřesněno)

25,65 m2 2311 59 277
6,40 m2 1 315 8416

Obklad Rako 10x10 (bude upřesněno) 22,28 m2 960 21 384
Obkladový materiál celkem 89 077

Režie
Režie 1,00 celk 20 000 20 000

20 000
Technologie parní kabiny
Dveře celoskleněné ALU rám 40x60mm vnější rozměr 900x2050 sklo
kalené satináto, madlo nerez svisle, kování Dorma, válečkový zámek

Parní generátor Hygromatic FLH25 výkon 17-20kW (22-27kg páry) s 
proporcionálním řízením, součástí vybavení je vestavěný digitální 
dotykový panel s ovládáním generátoru páry, osvětlení, čerpadla esencí a 
ventilátoru.

ks 33 615 33 615

1 ks 117910 117910
Řídící modul Modbus RTU RS 485 1 ks 3615 3 615
Automatický proplach generátoru Hyflush - příplatková funkce parního
generátoru 1 ks 9 880 9 880
Propojovací hadice k parnímu generátoru D40 (m) 1,5 1 680 2 520m
Potrubní propojení mezi generátorem a vyústěním páry Cu D40 vč. 
kaučuk, tep. izolace M 1 021 9 700m
Tryska páry se směšováním přisávaného vzduchu nerez D100 

Ventilační mřížka nerez D100 se síťkou, zpětná klapka těsná D100; 
potrubí přisávaného vzduchu 1,5m HT D100

1 ks 14 040 14 040

1 ks 2612 2612
Teplotní' čidlo TF 105 IP 68 nerez, kabel 10m 1 ks 5 278 5 278
Nástěnný kohout studené vody 1/2" a hadice typ wellness na oplach
sedáků 3/4" 2 ks 7 412 14 824
Potrubní rozvody studené vody v parní kabině napojené na přívod vody ve 
strojovně 1 ks 2 660 2 660
Podlahová vpust nerezová nízká 130x130 mm vč. mřížky
SOS piezo tlačítko podsvětlené uvnitř parní kabiny

1 ks 3 420 3 420
ks 5 040 5 040
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Dávkovači čerpadlo esencí řízené z regulace parního generátoru, test 
tlačítko pro první nasátí esence, nerezový vstřikovací ventil 3/8", PTFE 
vedení 12 3981 ks 12 398

3 715 3715Vonná esence pro parní lázně 5 lit. 1 ks ii

Elektrorozvodnice kovová typ Sarel vč. vystrojení 1 28 600 28 600ks
5 2601 ks 5 260Elektrorozvody ve strojovně

Stropní LED světlo pro úklid, nerez, 12VIP68, vč. bezpečnostního 
transformátoru 220/12V 4 9662 2 483ks
Reproduktor plastový, vlhkuodolný, 20 W / 8 Q, 88 dB, 155-20 000 Hz, 0 
141 mm, barva bílá, stupeň krytí IP 55

Bodové světlo do sedaček LED RGB krytí IP65, mat. AISI 316, 3x 1W, 
vnější průměr 60 mm, určeno pro parní kabiny

Montážní pouzdro pro světlo LED RGB s těsnící přírubou pro napojení 
hydroizolace parní kabiny

2 890 5 7802 ks

3 666 29 3288 ks

754 6 0328 ks
2912Propojovací kabel mezi světli LED RGB délka 1,5m 8 ks 364

Řídící a ovládací prvek LED RGB světel vč. transformátoru, 15 
přednastavených scén svícení, vstup 230V, proud 0,4A, provozní teplota 
0-50°C, rozměry 130x180x90mm, hmotnost 1,5kg, vč. 1,5m napájecího 
kabelu a 7m kabelu ovládacího prvku.

i

11 310 11 3101 ks

Kabinetový změkčovací filtr typ SMK - 5600, objemové řízení, průtok max. 
0,5m3 / hod, vstupní mechanický předfiltr AQ-KM1, 2 x nerezová 
napojovací hadice 600 mm,1 x montážní blok se zkušebním ventilem a 
obtokem, tester na měření tvrdosti vody, 50 kg regenerační sůl. 20 040celk 20 0401

3 500Kotvící a montážní materiál, konzoly, nosníky, lišty 1 celk 3 500
62 908 62 908Montáž technologie, doprava 1 celk

3 500Revizní zpráva elektro 3 5001 ks
425 362Technologie parní kabiny celkem

CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH 897 056 Kč
188 382 KčDPH 21%

1 085 438 KčCena celkem s DPH

Vzduchotechnika pro parní kabinu a sprchy

počet jedn. jedn. cena Celk.bez DPHPoložka

Ventilátor odtahový s oděleným motorem, spirální skříň z PP s 
odvodněním, propojení D110mm, max. průtok 250m3,1450 ot/min, příkon 
0,09kW, proud 1,1A, napětí 230V, akustický tlak 45dB(A), hmotnost 7,7kg 33 612,002 ks 16 806

1 228,00Montážní konzole pro ventilátor 2 ks 614
Potrubní rozvody a tvarovky odtahu z parní kabiny HT D125 361 8 664,0024 m

3 864 3 864,00Kotvící a instalační materiál 24m D125 1 ks
2 527,00Potrubní rozvody a tvarovky větrání sprch HT D125 3617 m

1 127 1 127,00Kotvící a instalační materiál 7m D125 1 ks
215 215,00Plastový talířový ventil D125 1 ks
481 962,00Plastový talířový ventil čtvercový D125 2 ks

Kondenzační smyčka s napojením na odpad 2 615 1 230,00ks
10 331celk 10 331,00Montáž vzduchotechniky, doprava 1

CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE bez DPH 63 760 Kč
13 390 KčDPH 21%
77 150 KčCena celkem s DPH
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Elektro rozvodnice a elektroinstalace ve strojovně parní kabiny

jedn.
cena

Celk.bezNázev Popis Typ ks
DPH

Konstrukce, výroba, kontrola, ŘKJ, včetně 
posudku ES podle §12 ods. 3a) zákona 
č.22/1997 Sb

šxvxh 600x800x250, zcela uzavřená 
jednodveřová

Spínaný síťový zdroj Idec PS5R-SD24 na DIN 
lištu, 24 V/DC, 2.5 A

Napájecí zdroj 230/12VDC 10W, bezpečnostní

1 8 215,0 8 215

Skříň AE 1058.500 1 4 225,0 4 225

Zdroj PT1 1 1 990,0 1 990

Zdroj PT2 1 802,0 802
Termostat
PT3,4 Termostat ETV-1991 2 2110,0 4 220

kabelové čidlo, IP 68, délka 2,5 m, PVC
čidlo teplotní ST1111/2,5 2,5m /2914/

Čidlo kabelové 2 247,0 494

Zásuvka 230V16V na DIN lištu, průchozí připojeni

4-pólový, 40A, 0,03A, rázová odolnost 5 kA; pro 
obvody s frekv. měniči

1 199,5 199
Proudový
chránič PF7-40/4/003-A 1 2 350,0 2 350

Jistič 1-pól, 10A, char. B PL7-B 10/1 1 115,3 115
Jistič 1-pól, 10A, char. C PL7-C 10/1 1 115,3 115
Jistič 1-pól, 2A, char. C PL7-C 2/1 2 164,5 329
Jistič 1-pól, 6A, char. B PL7-B 6/1 1 187,0 187
Jistič 1-pól, 4A, char. B PL7-B 4/1 187,0 187
Jistič 1-pól, 32A, char. C PL7-C 32/3 1 665,2 665
Lišta 3-pólová Z-GV-10/3P-3TE-C 0,3 403,3 121

Pro 16mm2,63A, 1m - vodič / 1,5-10mm2 lano, 
mosazná

Svorkovnice E 8x8x1000/16 0,6 328,0 197

Pro svorkovnice do 10mm2 na přišroubování -
jednoduchý šedý

3 fáz. rozt.17,8mm, 57x vidlička, 1000mm, 65A 
pro PL - EATON

Plastový držák E 01 4 6,0 24

Propojovací
G-3L-1000/12 0,2 290,0lišta 58

Koncová krytka K lištám G/S-3L-1000/10 EK-C-3/10 2 7,0 14
Patice
šroubovací Pro 1 a 2 pólová relé řady 40. (modrá) 95.95.3 6 221,0 1 326

Relé Relé 24 VDC, 8A, 2p do patice i DPS 40.52.9.024.0000 1 59,0 59
Odrušovací
modul s indikací LED-dioda zelená a varistor, 6 - 24 V AC/DC 99.80.0.024.98 1 63,3 63
Spínací
jednotka 1x spínací pro hlavu 022, šroubová svorka ZBE 101 4 72,0 288
Objímka LED Objímka LED, 24V, rudá ZBV B4 2 240,0 480

vypínač 4-pólový, 32A, polohy 0-1, úhel sepnutí 
90° - šroubové svorky, černo/černý kulatý 
zamykatelný ovladač

Vypínač Q2 HLT 32/4 E/Z33 1 540,0 540

Vypínač Q1 otočná, 2 pevné pozice, standardní rukojeť černá ZB5 AD2 2 110,0 220
Příslušenství Pojistný kroužek ZB5 AZ902 2 6,5 13
Signální hlavice pouze pro LED - rudá ZB5 AV043 1 58,6 59
Nosič štítku Pro štítek 30x50 ZBZ 33 2 12,9 26
Spojovací díl těla a elektrického bloku ZB5 AZ009 2 33,2 66
Hřebenový
můstek 2-násobný, světle šedý, izolovaný 2002-402 4 6,3 25

Koncová svěrka bezšroubová pro lištu TS 35, šířka 6mm 249-116 4 12,1 48
Radová svorka PE-ze/žl, pruž, čelní, 2-násobná, 2,5mm2 2002-1207 4 42,2 169
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Koncová
bočnice

Šedá 2002-1291 1 8,0 8

Šedá, pružinová čelní, 2-násobná, 2,5mm2 2002-1201Radová svorka 43 8,8 376

Lišta DIN Plná zinkovaná nízká l=2M TS 35X7,5 2M/ST/ZN 2 30,3 61

Řadová svorka PE šroubovací, M5, zelenožlutá 57,510,9055.0 1 47,7 48
Kryt Pro WKN 10,4x, blesk v trojúhelníku, žlutý 04.343.5056.8 32,01 32
Řadová svorka Šroubovací, M4, modrá 57.506.0055.6 1 13,5 14

Šroubovací, M5, modrá 57.510.0155.6 1Radová svorka 47,7 48
Vodič Černý H05V-K 1,00 CE 10 3,4 34 lí

H07V-K 6,00 ČEČerný iVodič 3 20,0 60 1
Vodič Hnědý H05V-K 1,00 HN 15 3,3 50
Vodič H07V-K 6,00 HNHnědý 2 20,0 40 I
Vodič Modrý H05V-K 1,00 MO 10 3,4 34

8Vodič Modrý H07V-K 6,00 MO 6 20,0 120
H05V-K 1,00 RU 32Vodič Rudý 3,3 106 i

Šedý H05V-K 1,00 ŠEVodič 15 3,4 51
H07V-K 6,00 ŠEVodič Šedý 2 20,0 40

Vodič Tmavě modrý H05V-K 1,00 TM 26 3,4 88
Vodič Zelenožlutý H05V-K 1,00 ZZ 8 3,4 27

H07V-K 6,00 ZŽVodič Zelenožlutý 2 20,0 40

Ucpávka
plastová

Vhodná pro PG07 a M12, černá RAL 9005 HSK-V PG07M12 2 3,5 7

Ucpávka
plastová

Vhodná pro Pg09 a M16, černá RAL 9005 HSK-V PG09M16 2 3,6 7

Kanál
rozváděčový

perforovaný šedý I = 2m T1 15x30 G 0,5 23,0 12

Kanál
rozváděčový

perforovaný šedý I = 2m T1-EF 40x80 G 4 75,5 302

Přidržná svorka pro žlaby T1 a T1-E CL 40x80 27,04 108
Pg 11, IP68, plastová, světle šedá (RAL7035), 
sevření 4,5-10 mm

Vývodka V-TEC PG11 LGR 3 13,5 41

Pg 13,5, IP68, plastová, světle šedá (RAL7035) 
sevření 6 -12 mm

V-TEC PG13 LGR 15,3 31Vývodka 2

Pg 16, IP68, plastová, světle šedá (RAL7035), 
sevření 7 -14 mm

V-TEC PG16 LGRVývodka 1 18,2 18

Pg 29, IP68, plastová, světle šedá (RAL7035), 
sevření 17-25 mm

Vývodka V-TEC PG29 LGR 1 59,0 59

Pg 7, IP68, plastová, světle šedá (RAL7035) 
sevření 3 - 6,5 mm

Vývodka V-TEC PG 7 LGR 8 10,2 82

Pg 9, IP68, plastová, světle šedá (RAL7035), 
sevření 3,5 - 8 mm

Vývodka V-TEC PG 9 LGR 3 11,1 33

Držák Pro upevnění na stěnu SZ 2508.010 4 59,4 238

Montáž, zapojení a uložení kabelů včetně popisu 
a označení, montáž zemního pospojení.

17611

Kabel SYKFY 2x2x0,5 32 5,8 184

Krabice ACDURKA DK 6455-12 P šedá IP67 5 82,3 412

Krabice SPE MINI25 43x89x37 IP55 25,5 1024

Šňůra HW-F5 G 0,25 5 1,0 5
Šňůra H05W-F2G0.5 5 5,7 29

J 3x1,5 16 13,0Kabel 208
Šňůra H05W-F3G1.5 12 14,0 168
Šňůra LIYCY 3G0,5 7 19,0 133
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Šňůra H05W-F3G1 13 17,4 226
CYKY 401,5 

(4Dx1,5)
Kabel 8 21,0 168

Šňůra H05W-F5G4 8 48,7 390
Šňůra H05W-F2G0.75 8 6,6 53
Kabel JYTY (O) 2x1 

H03VV-F 2x0,5
14 7,2 101

Šňůra 14 4,1 57
Šňůra H05W-F 3x2,5 10 18,9 189
Kabel 3Ax1,5 10 11,3 113
Šňůra H05W-F3G1.5 5 14,0 70 *

i
Vodič H07 V-K 6 ZL/Z ( zemnící LANKO) 18 16,1 290
Montáž kabelových lávek, podpěr a chrániček 
pro uložení kabeláže. 6 587

Držák DZM13 14 19,94 279
Držák Merkur DZ1-Zn 18 38,7 697
Držák Merkur DZ 3-Zn 8 36,4 291
Hadice smršťovací WDTC3-060-00-2 6/2 s lep 2 46,2 92
Hmoždinka KO HM 8 90 1,0 87
Koleno IES SB 20 18 19,4 349
Konzola CF- CU200GS univerz, pro střední 
zatíženi 11 127,3 1 400

Lávka kabelová 50/50 zinek galvanizovaný 2m 5 156,1 781
Lávka kabelová 100/50 gal. 2 174,6 349
Nosník Merkur NZM-150 GZ 18 62,8 1 130
Lišta 20x20x2m 6 11,7 70
Pásek stahovací GT 370 ST plastový 
2,5x165příro 60 0,2 12

Pásek stahovači GT 370 ST plastový 4,8 x 368 
příro 60 0,8 48

Pásek stahovací GT 430 HD plastový 8 x 450 
příro 10 2,6 26

Páska elektroizolační ELECTRA 15 mm x 10 m 
černá 5 4,2 21

Příchytka D 20 IES 20 3,4 68
Spirála GP SPP 10, 9mm 20-65mm 
Trubka FXP turbo 20 tm. šedá

5 11,9 60
10 10,3 103

Uzemnění 14mm 30D černo-žluté 18 _____VI 20

Celkem 63 080 Kč

DPH 21% 13 247 Kč
Cena celkem s DPH 76 327 Kč
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