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Agendové číslo: 72/07/2018/
Evidencni oslo: d201800405 výtisk Č.

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle 52586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
iČ: 00261891
DIČ: CZ00261891.
bankovní spojení:
číslo účtu
(dále jen “objednatel“)

a

zabezpečovací systémy, s.r.o.
sídlo: SazeČská 560/8, Praha 10- Malešice
adresa pro dorucování: Sazečská 560/8, Praha 10- Malešice
lČ: 24840645
DIČ: CZ24840645
zastupuje:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u oddíl C, vložka 179281
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem: „Elektrická
požární signalizace a systém nouzové komunikace pro zařízeni ve správě Sociálních služeb Chomutov“. Část
veřejné zakázky byla vyhlašena a následně zadána v souvislosti s projektem pod názvem „Modernizace
pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov — Domov pro osoby se zdravotním postižením‘~
identifikační číslo 0130313003401, financovaného prostřednictvím programu 013310 — Rozvoj a obnova
materiálně technické základny sociálních služeb Ministerstvem práce a sociálních věcí. Objednatel jako zadavatel
veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku zhotovitele, která splnila požadavky objednatele uvedené v
zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
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I. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže speci ikované dílo a objednatel
se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. Dilo
1. Dílem se v této smlouvě rozumí zavedení elektrické požární signalizace (dále jen „EP$“) v Domově pro

seniory, Písečná č. p. 5062, Chomutov (dále Jen „OPS“) a v Domově pro osoby se zdravotním postižením
Písečná č. p. 5176, Chomutov (dále jen „DOZP“) a zavedení systému nouzové komunikace (dále Jen „SNI<“) v
OPS. Dílo se skládá z následujících částí:

a) Část A: Elektrická požární signalizace pro Domov pro osoby se zdravotním postižením, Písečná
č. p. 5176, Chomutov ($002)

Elektrická požární signalizace je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí
hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásíčů budou přijímány ústřednou EPS. Přijímané signály
budou přenášeny na ústřednu instalovanou v přilehlém objektu č. p. 5062, zde je zajištěna stálá
obsluha, která v případě požáru přivolá jednotku požární ochrany pomocí telefonního přístroje dle
stanovených pravidel. Ústředna bude tedy pracovat ve dvoustupňové EPS dle ČSN 730875, přičemž na
objektu $002 bude instalována vedlejší ústředna a v objektu SOOl bude instalována hlavní ústředna.

b) Část B: Eiektrická požární signalizace pro Domov pro seniory, Písečná č. p. 5062, Chomutov ($001)

Elektrická požární signalizace Je vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajistuje pomocí
hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru budou přijímány ústřednou EPS. Přijímané
signály budou přenášeny na ústřednu instalovanou v přízemí na recepci, a z té na tabla v jednotlivých
podlažích. V nočních hodinách budou signály přenášeny do 7.NP a zde je zajištěna stálá obsluha, která
v případě požáru přivolá jednotku požární ochrany pomocí telefonního přístroje dle stanovených
pravidel. V denních hodinách je obsluha na recepci u vstupu. Ústředna bude pracovat ve dvoustupňové
EPS dle ČSN 730875, přičemž na objektu 5002 bude instalována vedlejší ústředna a v objektu 5001
bude instalována hlavní ústředna.

z duvodu plánované rekonstrukce koupelen v objektu Domova pro seniory je realizace části B díla
rozdělena do 10 dílčích částí:

cást 81: montáž kabelových rozvodů EPS v celém objektu, kompletace koncových prvků EPS
v celém objektu včetně bytových jednotek, vyjma v rekonstruovaných koupelnách, včetně
programovacích prací a uvedení do provozu

části B2 — BiO: průběžná montáž (donapojení) zařízení EPS v koupelnách v návaznosti na jejich
rekonstrukci včetně programovackh prací a uvedení namontovaného zařízení do provozu
(Předpok ádaný termín realizace rekonstrukce koupelen 9/2018 — 8/2021, přičemž koupelny
budou rekonstruovány v 9 po sobě jdoucích etapách, kdy v jedné etapě budou rekonstruovány
všechny koupelny napojené na dvě stoupací potrubí zdravotní instalace, a každá etapa by měla
být dokončena ve lhůtě 4 měsíců) — v rámci každé dílčí části díla B2 — BiO bude zhotovitel
provádět donapojení zařízení El‘S pro jednu skupinu rekonstruovaných koupelen (které byly
rekonstruovány v rámci jedné etapy), s výjimkou montáže kabelových tras, která musí být
provedena před montáží obkladů, a kterou bude zhotovitel provádět průběžně Po menším počtu
koupelen (zpravidla 3 5).

c) Část C: Systém nouzové komunikace pro Domov pro seniory, Písečná 5062, Chomutov (5001)

Objekt bude vybaven systémem nouzové komunikace (dále jen SNK), který bude instalován ve všech
určených prostorech budovy, kde by se mohli vyskytovat klienti zařízení (sociální zařízení, umývárny,
pokoje atd.).
Nouzový komunikační systém sestra-pacient slouží pacientům/klientům jako nástroj pro možnost
přivolání zdravotnické pomoci či asistence. Informace o nouzovém volání budou směrovány ke
zdravotnímu či lékařskému personálu na služební terminály, pokojové terminály, přenosné telefony. Pro
zvýšení dosažitelnosti odborného lékařského či sesterského personálu bude možno směrovat volání na
služební GSM telefony. ‚I případě voláni od lůžka či z pokojového terminálu s hlasovou komunikací
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bude možno navázat obousměrné hlasové spojení mezi volajícím pacientem a volaným personálem. Při
přivolání pomoci z míst bez možnosti hlasové komunikace jako jsou koupelny, sociálky, lůžka Se
signalizací atd., hude vyžadováno, aby personál volajícího vždy osobně zkontroloval a událosL vynuloval
v místě volání Z jakéhokoliv služebního či pokojového terminálu bude možné uskutečnit hlášení do
celého oddělení nebo pro příslušnou kategorii personálu. Ze služebního sesterského terminálu bude
možné navazovat cílené spojení k jakémukoliv lůžku či do jakékoliv místnosti vybavené komunikačním
prvkem. Systém musí umožňovat pružně reagovat na požadavky provozu z pohledu dostupnosti
personálu vdaném čase, jako jsou nočnĺ či víkendové provozy, přesměrováním veškeré komunikace do
jiných částí systému bez omezení topologií řešení (volně nastavitelné) — sdružené provozy. Veškeré
události budou automatizovaně zapisovány do společné databáze a budou oprávněnému personálu
dostupné k nahlédnutí či exportu skrze webový prohlížeč. Technické provedení, optická a akustická
signalizace nouzových stavů a systém jako celek budou certifikovány dle oborové normy DIN-VDE0834
a budou splňovat normu ČSN EN60601-1.

- z důvodu plánované rekonstrukce koupelen v objektu Domova pro seniory je realizace části C díla
rozdělena do 10 dílčích částí:

část Cl: montáž kabelových rozvodů SNK v celém objektu, kompletace koncových prvků SNK
v celém objektu včetně bytových jednotek, vyjma v rekonstruovaných koupelnách, včetně
programovacích prací a uvedení do provozu

části C2 — ClO: průběžná montáž (donapojení) zařízení SNK v koupelnách v návaznosti na jejich
rekonstrukc včetně programovacích prací a uvedení namontovaného zařízení do provozu
Predpokladaný termín realizace rekonstrukce koupelen 9/2018 — 8/2021, přičemž koupelny

budou rekonstruovány v 9 po sobě jdoucích etapách, kdy v jedné etapě budou rekonstruovány
vsechny koupelny napojené na dvě stoupací potrubí zdravotní instalace, a každá etapa by měla
být dokončena ve lhůtě 4 měsíců) — v rámci každé dílčí části díla C2 — Clo bude zhotovitel
provádět donapojení zařízení SNK pro jednu skupinu rekonstruovaných koupelen (které byly
rekonstruovány v rámci jedné etapy), s výjimkou montáže kabelových tras, která musí být
provedena před montáží obkladů, a kterou bude zhotovitel provádět průběžně Po menším počtu
koupelen (zpravidla 3-5).

2 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a podmínky jeho
provádění blíže specifikováno:

a) Projektová dokumentace pro provádění a zadání stavby z 1/2016 pod názvem Modernizace
pobytových zařízení ve správě sociálních služeb, zpracovatel

b) Stavební povolení vydané Magistrátem města Chomutova pod č. j. MMCH/48014/20l6,
ze dne 4. 5. 2016

c) Zadávací dokumentace veřejné zakázky

d) Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet díla (dále jen „položkový rozpočet“)

3. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace uvedené
v odst. 2.

4. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými v odst.
2, a že je mají k dispozici.

5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že si uvedené dokumenty Po odborné stránce podrobně
zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky.

6. Součástí díla jsou rovněž veškeré bezprostředně související činnosti nezbytné pro jeho řádné provedení, a
to zejména:

- splnění podmínek pro provedení stavby dle dokumentace uvedené v odst. 2.,

1 Projektová dokumentace řeší modernizaci pobytových zařizenive správě Sociálních služeb chomutov‘ konkrétně Domova pro seniory, Čp.
5062, ul Písečná, chomutov (rekonstrukce koupelen, výměnu stoupacích potrubí zdravotní instalace a instalací elektrické požární signalizace
a signalizačního systému pacient.sestra), a modernizací Domova pro osoby se zdravotním postižením, Čp. 5176, ul. Písečná, chomutov
(změna uživání místnosti z herny na ložnici a naopak, instalaci klimatizačních jednotek do všech místnosti s výjimkou sociálních zařízeni a
instalaci požární signalizace.



Chomutov

zařízení staveníšte Vc. jeho ostrahy a zajištění bezpečnosti ve smyslu bezpečnosti práce, bezpečnosti
(ochrany zdravĺ a života) třetích osob, požární bezpečnosti i ochrany životního prostředí, úhrada
provozu zařízení staveniště vč. každodenního úklidu v pruběhu realizace, zajištění protiprašných
opatření, vyklizení a uvedení ploch do puvodního stavu zdokumentovaného při předání místa realizace
díla,
úhrada potřebných “energií‘,
provedení opatření k zamezení prašnosti a omezení hlučnosti v místě provádění díla a umožnění
řádného užívání sousedních nemovitostí,
zajištění skládky, vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, likvidace odpadu,
případné zajištění dopravních opatření vč. obstarání všech jejich náležitostí a zvláštního užívání
komunikace v souladu s postupem realizace projektu,
případné zajištění náležitostí spojených s dotčením a užíváním stavbou dotčených pozemku,
zajištěni a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
zajištěni všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revize podle ČSN a případných jiných právních
nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
zajištěni průběžné fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech
důležitých prací. Kopie bude předána v digitální podobě objednateli společně s dílem
průběžné (každodenní) odstraňování veškerého odpadu vzniklého v důsledku činnosti zhotovitele
v souladu se zákonem.
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby za každou část díla, jejíž součástí
bude rovněž kompletní kniha požárních ucpávek, připravené k potvrzení stavebním řadem, která bude
předána objednateli ve 4 vyhotovení vtištěné podobě a jednou v digitální podobě ve formátu pdf.
Montáž zařízení včetně programování systému, provedení výchozí elektrické revize, odzkoušení a
uvedení do provozu.
Zaškolení obsluhy

toho

-za část díla A)
cena bez DPH:
sazba DPH:
DPH:
cena 5 DPH:

za část díla B)
cena bez DPH:
sazba DPH:
DPH:
cena s DPH:

- za část díla C)
cena bez DPH:
sazba DPH:
DPH:
cena 5 DPH:

Ill. Cena
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH:
sazba DPH:
DPH:
cena 5 DPH:

6.638.203,97 Kč
15%
995.730,6D Kč
7.633.934,57 Kč

583.477,33 Kč
15%
87.521,60 Kč
670.998,93 Kč

2.135.957,95 Kč
15%
320.393,59 Kč
2.456.351,64 Kč

3.918.768,69 Kč
15%
587.815,30 Kč
4.505. 583,99Kč
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2. Podkladem pro stanovení výše ujednané ceny díla je položkový rozpočet. Položkový rozpocet byl zpracován
na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla, obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla,
vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími
splněním podmínek zadávací dokumentace. Položkový rozpočet dále slouží jako podklad pro zpracování
faktur a v případě nutnosti také pro sestavení Změnového položkového rozpočtu. Tím není dotčeno
ustanoveni čI. Ill odst. I této Smlouvy.

3. Každý návrh na změnu závazku z této smlouvy musí být zaznamenán na změnovém listu (příloha č. 1 této
smlouvy), který bude obsahovat popis a odůvodněni změny, vyjádření zhotovitele, technického dozoru,
autorského dozoru a soupis a cenu měněných prací, resp. změnový položkový rozpočet. Změnový list je
nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.

4. Vícepráce, k nimž nebyl uzavřen dodatek k této smlouvě, se považují za neprovedené a zhotovitel nemá
nárok na zaplacení jejich provedení.

5. Cena víceprací i méněprací (společně též „dodatečné stavební práce“) bude stanovena následujícím
způsobem:

6.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou
oceněny podle jednotkové ceny těchto položek.

6.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v původním položkovém rozpočtu, budou oceněny:

- dle aktualizovaných „Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací‘~ resp.,, Katalogů popisů a
směrných cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha, as.“ (dále jen „Směrné ceny“), platných v
době provádění dodatečných stavebních prací snížených paušálně o 10%.

- dle předložené nabídky na provedení těchto prací formou individuální kalkulace, jde-li o položky, u
nichž nelze určit Směrné ceny

K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové
náklady.

7. DPH bude Účtována dle platných právních předpisu. Cena muže být změněna v souvislosti se změnou sazeb
DPH dle platných a účinných právních předpisů Česke republiky.

IV. Platební podmínky
1. Cena je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení této smlouvy.

2. Zhotovitel je oprávněn a povinen fakturovat objednateli cenu díla za každou část díla zvlášť, průběžně, a to
vždy do 10 pracovních dnů od potvrzení správnosti zjišťovacího protokolu objednatele dle odst. 3 tohoto
článku.

3. Zhotovitel je povinen měsíčně, vždy do S. pracovního dne měsíce následujícího Po kalendářním měsíci, ve
kterém byly provedeny práce, které mají být fakturovány, předkládat objednateli zjišťovací protokoly se
soupisem provedených prací a dodávek a odstraněných vad a nedodělku, jejichž součástí bude vždy též
položkový rozpočet (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel do 15 dnů zkontroluje věcnou a početní
správnost zjišťovacího protokolu a soulad se skutečně provedenými pracemi. Objednatel dále v této lhůtě
zhotoviteli písemně potvrdí správnost zjišťovacího protokolu nebo mu sdělí důvody nepotvrzení. Nepotvrdi
li objednatel správnost zjišťovacího protokolu, nemá zhotovitel právo vystavit fakturu a požadovat zaplacení
příslušné částky do doby, než uvede zjišťovací protokol do správného stavu, a dokud objednatel takto
opravený zjišťovací protokol neschválí. Nepotvrzeni správnosti protokolu objednatelem není duvodem pro
přerušení či ukončení provádění díla ze strany zhotovitele.

4. Splatnost veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

5. Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mit náležitosti daňového dokladu dle platných právníci,
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předpisů a musí k nim být přiložen zjišťovací protokol potvrzený objednatelem. Lhůta splatnosti nezačne
běžet, dokud faktura nebude splňovat všechny výše uvedené podmínky, a to zejména:

a. označeni povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, Olč,
b. číslo dokladu,
c. datum vystavení, datum splatnosti, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
d. název veřejné zakázky,
e. číslo smlouvy o dílo, na základě které dochází k fakturaci
C označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
g. konstantní a variabilní symbol,
h. důvod účtovánís odvoláním na smlouvu, s označením fakturované části díla,
i. razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

J. seznam příloh,
k. další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis.

6. Každý originální účetní doklad vztahující se k části díla A musí obsahovat informaci, že jedná o projekt
„Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov — Domov pro osoby se zdravotním
postižením“, identifikační číslo 013D313003401

7. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla odhadem
objednatele přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

8. Zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele splacením ceny požadovat Po objednateli úroky
prodlení v zákonné výši; celkovou výši úroků z prodlení však smluvní strany dohodou omezují tak, že

nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez DPH.

9. Objednatel neposkytuje zálohy.

V. Místo a termíny provádění díla
1. Místem provádění díla je:

Část A: objekt Domova pro osoby se zdravotním postižením, č. p. 5176, ul. Písečná, Chomutov, na pozemku
5772/91 v katastrálním území Chomutov I., objekt Domova pro seniory, č. p. 5062, ul. Písečná Chomutov,
na pozemku 6i26/17v katastrálním území Chomutov I, ve kterém bude instalována hlavní ústředna EPS.

Část B: objekt Domova pro seniory, č. p. 5062, ul. Písečná Chomutov, na pozemku 6126/17 v katastrálním
území Chomutov I.

Část C: objekt Domova pro seniory, č. p. 5062, ul. Písečná Chomutov, na pozemku 6126/17 v katastrálním
území Chomutov I.

2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů od uzavřeni této
Smlouvy a zhotovitel je povinen jej v této lhůtě převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán
předávací protokol.

3. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v následujících termínech:
a) Část A: nejpozději dos pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
b) Dílčí části díla Bi a Cl: nejpozději dos pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
c) Dílčí části díla 82 až 810 a C2 až ClO:
- montáže kabelových tras (zvlášť pro každou koupelnu) — do 1 pracovního dne od výzvy objednatele

učiněné vždy před provedením montáže obkladů vjednotlivých koupelnách (objednatel se zavazuje
vyzývat zhotovitele k plnění tak, aby zhotovitel neprováděl montáže kabelových tras ve více než 5
koupelnách najednou. V opačném případě platí stanovená lhůta pro prvních 5 koupelen a u každých
dalších S koupelen se prodlužuje ol pracovní den)
zbylé práce (zvlášť pro každou dílčí část díla) - dos pracovních dnů od výzvy objednatele učiněné vždy



Chomutov

Po dokončení příslušné etapy rekonstrukce koupelen
4. Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednatelí v následujících termínech:

a) Část A: do 12 týdnů ode dne zahájeni provádění díla.
b) Dílčí části díla Bi a Cl: do 24 týdnů ode dne zahájení provádění díla
c) Dílčí části díla B2 až BiO a C2 až ClO:
- montáže kabelových tras (zvlášť pro každou koupelnu) — do 1 pracovního dne od zahájení montáže

kabelových tras (objednatel se zavazuje vyzývat zhotovitele k plnění tak, aby zhotovitel neprováděl
montáže kabelových tras ve více než 5 koupelnách najednou. V opačném případě platí stanovená lhůta
pro prvních 5 koupelen a u každých dalších 5 koupelen se prodlužuje o 1 pracovní den). Montáž
kabelových tras se objednateli samostatně nepředává, bude součástí předání celé příslušné části díla
B2 až BiO nebo C2 až ClO.

- zbylé práce (zvlášť pro každou dílčí část díla) vždy do 2 týdnů od zahájení prováděni příslušné dílčí
části díla.

S. Vzhledem k tomu, že realizace díla bude probíhat za provozu zařízení Domova pro osoby se zdravotním
postižením a Domova pro seniory, je zhotovitel oprávněn provádět dílo v místě plnění pouze v pracovních
dnech, a to:
a) v Domově pro osoby se zdravotním postižením od 8:00 hodin do 16:00 hodin
b) v Domově pro seniory od 7:00 hodin do 17:00 hodin.

6. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s prováděním díla/části či dílčí části díla, jestliže prokáže, že je provádění
díla nemožné z objektivních důvodů nezaviněných zhotovitelem (nevhodné klimatické podmínky a vyšší
moc) a že tato nemožnost plnění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než
1 týden. Každý den, kdy zhotovitel nemůže provádět dílo z výše uvedených důvodů, je povinen zaznamenat
tuto skutečnost do stavebního deníku. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v
jakém nemožnost plnění přesáhla dobu 1 týdne.

7. Zhotovitel je povinen vyklidit a předat objednateli staveniště nejpozději do S kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí všech části díla. O předáni a převzetí staveniště bude sepsán předávací protokol.

VI. Podmínky provádění díla
1. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a jeho zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu

dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, s ohledem na realizaci
díla za provozu obou zařízení, tedy Domova pro osoby se zdravotním postižením i Domova pro seniory.

2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického
dozoru investora (rDI), autorského dozoru projektanta (AD), koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi (koordinátor ROZP), popřípadě dalších osob pověřených objednatelem; a poskytnout jim
potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci zařízení staveniště.

3. Objednatel bude organizovat minimálně lx týdně kontrolní dny. Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů
účastnit a pořizovat z nich záznam. Za zhotovitele je povinna účastnit se kontrolních dnů oprávněná osoba
uvedená v čI. XIII odst. 3 písm. b) a stavbyvedoucí. Ke všem stavebním činnostem (krokům stavby), u
kterých je uvedeno v dokumentaci pro provádění stavby, že vyžadujĺ odsouhlasení autorským nebo
technickým dozorem, bude zhotovitelem autorský a technický dozor přivolán v dostatečném předstihu a to
minimálně 3 pracovní dny před jejich provedením.

4. Dle zvláštních předpisů je objednatel dále povinen jmenovat koordinátora BOZP.

S. Zhotovitel je také povinen vyzvat písemně: emailem a současně zápisem do stavebního deníku objednatele
ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to
minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které
byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.

6. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do dvou pracovních dnů od uzavření smlouvy seznam
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osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů), který je povolen vstup na
staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

7. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný a snadný pohyb osob Po objektech pobytových zařízení.
Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatelů provádějící dodávky a související činnosti musí být viditelným
způsobem označeni a písemně evidováni, aby bylo zamezeno pohybu nepovolaných osob po objektech
pobytových zařízení. Evidence zaměstnanců zhotovitele i poddodavatelů včetně příslušných dokladů
(zejména docházkový nebo evidenční list vtištěné nebo elektronické podobě, kterým lze skutečnost na
stavbě okamžitě ověřit) musí být k dispozici u stavebního deníku. Na výzvu pověřených osob objednatele
musí být okamžitě předloženy.

8. Zhotovitel je povinen v souladu s kapitolou 4.8 ČSN 73 0875 v dostatečném předstihu informovat Hasičský
záchranný sbor Ústeckého kraje (dále Jen HZS) o konání koordinační funkční zkoušky systému EPS. Funkční
zkouška systému nesmí být provedena bez přítomnost HSZ.

VII. Předání a převzetí díla
1. Po dokončení díla (resp. jeho části či dílčí části specifikované v či. II odst. 1 této smlouvy) je zhotovitel

povinen jej fyzicky předat objednateli v místě plnění a objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat
vady. K převzetí díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele nejméně S pracovních dnů předem, a to
zápisem ve stavebním deníku a současně zasláním e-mailu na adresy osob oprávněných jednat za
objednatele ve věcech technických. Objednatel je povinen se k předání díla dostavit přizvat TDI a AD a další
osoby zapojené do realizačního týmu projektu.

2. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo (resp. jeho část) převzít s vadami a nedodělky, které samy
osobě ani ve spojeni s jinými nebrání funkčnímu užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem
neomezují.

3. O předání a převzetí části díla bude objednatelem sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně
uvedeno, zda objednatel část díla přebírá či nikoliv. Pokud objednatel část díla převezme s drobnými vadami
či nedodělky nebránícimi užívání, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena
lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je zhotovitel povinen vady
odstranit do 15 dnů ode dne předání části díla. V případě neodstranění vad zhotovitelem se přiměřeně
použije ustanovení čI. VlIl. odst. 7 smlouvy. V předávacím protokolu, event, jeho přílohách, musí být
zejména uvedeno:

a. označení dila a příslušné části/dílčí části díla,
b. označení objednatele a zhotovitele díla,
c. číslo a datum uzavřeni smlouvy o dílo,
d. evidenční údaje díla,
e. zahájeni a dokončení prací na zhotovované části/dílčí části díla,
f.prohlášení objednatele, zda část/dílčí část dila přejímá či nikoliv, a v případě nepřevzetí jeho

důvody.
g. datum a místo sepsání zápisu,
h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
i.seznam převzate a odsouhlasené kompletní dokumentace

J. soupis vad a nedodělků nebránících užívání, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich
odstranění,

k. termín vyklizení staveniště,
I. datum ukončení záruky na část díla,
rn, celková cena za dílo dle této Smlouvy.

4. Část/dílčí část díla se považuje za předanou okamžikem, kdy je její předání a převzetí potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu. Za objednatele kontaktní osoba ve věcech
technických, za zhotovitele zástupce společnosti - kontaktní osoba ve věcech technických. Dílo jako celek se
považuje za předané okamžikem předání poslední části díla
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5. Nejpozději zároveň s vyzvou k predání a převzeti každé části/dilčí části díla je zhotovitel povinen objednateli
předat níže uvedené doklady, a to ve 4 vyhotoveni (lx originál, 3x kopie) v listinné podobě a 1 vyhotovení
v digitální podobě, není-Ii uvedeno jinak:
- Projektová dokumentace skutečného provedení stavby, jejíž součástí bude rovněž kompletní kniha

požárních ucpávek, v rozsahu dle Čl. II, odst. 6 smlouvy
- Popis a zdůvodnění provedených drobných odchylek od stavebního povolení
- Stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD lx .pdf
- Atesty použitých materiálů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (včetně případných

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na výrobky),
technické listy, záruční listy

- Schvalovací a certifikační protokoly k výrobkům, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve
smyslu příslušných zákonů

- Výsledky předepsaných zkoušek
- Doklad o zneškodnění stavební suti.
- Protokol o uvedení do provozu dle 57 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
- Protokol o zaškolení obsluhy
- Zápis o vykonané revizi
- Zápis o funkční zkoušce
- Provozní kniha zařízení s podpisy osoby zodpovědné za provoz zarizeni a osob poverených obsluhou a

údržbou zařízení
- Dohoda o provádění pravidelných kontrol a revizí servisní organizací
- Doklady potvrzující použití konstrukcí a výrobků s požadovanými vlastnostmi z hlediska požární

bezpečnosti dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 5 156 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Doklad o kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení dle 5 6, 5 7, * 8 a 5 10 vyhlášky
O požární prevenci.

- Průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých
prací v lx digitální podobě na CD

- Případně další potřebné doklady.
Náklady na pořízeni všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla.

VIII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to na každou část/dílčí část díla od okamžiku jejího předání
objednateli do uplynutí doby 60 měsíců od dne předání a převzetí díla jako celku.

2. Zhotovitel po dobu záruky odpovídá za to, že jakost díla bude odpovídat této smlouvě a zejména všem
dokumentům uvedeným v Čl. II. této smlouvy a příslušným normám, právním předpisům a směrnicím
platným v době provádění dila.

3. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla reklamovaných
kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.

4. V případě zjištěni vady díla v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně vyzvat
zhotovitele k odstraněni vady.

5. Zhotovitel je povinen do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele nastoupit k odstranění reklamovaných
vad díla a tyto do 10 pracovních dní ode dne dQručeni výzvy objednatele odstranit.

6. Smluvní strany se mohou v odůvodněných případech dohodnout na prodloužení výše uvedených lhůt.

7. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedených lhůtách ani
v dodatečné lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, má objednatel právo zadat odstranění vady
jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé náklady nahradit.



Chomutov

8. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, Po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.
9. Dilo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním

předpisům, normám nebo jiné dokumellidti vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní
užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

IX. Smluvní pokuty
1. V případě prodleni zhotovitele 5 provedením části/dílčí části díla, resp. nedodržení jakékoliv terminu

stanoveného v Čl. V. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,1% z celkové ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý započatý den prodlení, nejvýše
však 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem dodatečně
poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%
z celkové ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započaty den, kdy porušení povinnosti
zhotovitele trvá.

4. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výsi. Povinnost, jejíž splnění je zajištěno
smluvní pokutou, zaplacením smluvní pokuty nezaniká.

5. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvníci, stran omezuje na
maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla nebo jeho části/dílčí části
nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč. DPH.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupeni od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany tímto sjednávají, že za podstatné porušení povinnosti, které dává druhé smluvní straně
právo odstoupit od smlouvy, považují zejména:

prodlení zhotovitele s provedením díla či takové prodlení zhotovitele s prováděním díla, které
prokazatelně ohrožuje konečný termín předání dila - stejné účinky má prohlášení zhotovitele o
tom, že termín nedodrží,
provádění díla zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou či bránění nebo znemožnění kontrol díla,
jestliže zhotovitel nezajistí nápravu ani v přiměřené lhůtě Po vyzve objednatele,

— postoupení smlouvy třetí osobě bez souhlasu druhé smluvnístrany,
zahájení insolvenčního řízení nebo likvidace zhotovitele,
prodleni zhotovitele s předložením bankovní záruky objednateli, jestliže zhotovitel nezajistí
nápravu ani v přiměřené lhůtě Po výzvě objednatele.

3. Odstoupen je učinné písemným oznámením a jeho doručením druhé straně.

4. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Bylo-li zčásti plněno, může být od smlouvy
odstoupeno jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro smluvní stranu
význam, může od smlouvy odstoupit ohledně celého plněni.

5. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen zastavit provádění díla, kromě činností, které jsou
nezbytné pro předcházení vzniku škod, a předat dílo včetně veškeré dokumentace objednateli. V případě
odstoupení od smlouvy ohledně části plnění bude při fakturaci a placení již provedených částí díla
postupováno přiměřeně dle ustanoveni Čl. IV. a VII. této smlouvy.

6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení povinnosti zhotovitelem, má
objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu nákladů spojených s dokončením díla, a to ve výši, v jaké
celkové náklady na provedeni díla (tj. cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, plus cena za
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dokončení díla) přesáhnou cenu za provedení díla sjednanou v této smlouvě. Náhrada nákladů je splatná do
30 dnů ode dne, kdy bude zhotovitel k jejich zaplacení objednatelem vyzván.

Xl. Další práva a povinnosti
Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, jestliže to objednateli předem oznámil,
avšak vůči objednateli odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. Poddodavatele, jehož prostřednictvím
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit ve výjimečných
případech a pouze s výslovným písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí
splr~ovat kvalifikaci minin,álne v rozsahu, vjakém byla prokázána v zadávacím řízení (tuto skutečnost je
zhotovitel povinen objednateli prokázat společně se žádostí o souhlas se změnou). Objednatel tento
souhlas nesmí bez závažného duvodu odepřít. Změnu jiného poddodavatele je zhotovitel povinen předem
písemně oznámit objednateli.

2. Zhotovitel je povinen O prubehu prací vést řádně stavební deník v souladu 5 ~ 157 zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. Stavební deník bude trvale během pracovní doby
přístupný na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště a
končí dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku, jež byl zapsán v protokole O

předání díla.

3. Zhotovitel, objednatel a AD a TDI objednatele provádí zápisy do stavebního deníku. Jestliže objednatel nebo
zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do S pracovních dnů od
provedení zápisu vyjádřit. Zhotovitel je povinen předat osobně objednateli prupisy stavebnjho deníku, je-li
vyžadováno jeho vyjádření k určitému zápisu, a to v den provedení zápisu. Dohody zapsané či potvrzené ve
stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky smlouvy.

4. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne zahájení provádění příslušné části díla do převzetí
příslušné části díla objednatelem.

S. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla třetím osobám a je povinen ji
v plném rozsahu nahradit.

6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho
činnosti, přičemž limit pojistného plnění není nižší než celková cena za dílo včetně DPH sjednaná v či. lil,
odst. 1. této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Po celou dobu trváni této smlouvy a Po dobu záruční doby
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanoveni a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod hranici
uvedenou v předchozí větě. V případě, že dojde k zániku pojištěni, je zhotovitel povinen o teto skutecnosti
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnu uzavřít pojistnou smlouvu ve výše
uvedeném rozsahu. Kopii pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději při podpisu
této smlouvy a v případě jejích změn nebo uzavření nové pojistné smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů
od takové změny.

7. Účastníci se zavazují, že v případě sporů v souvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí, které lze
spravedlivě požadovat, k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve nebude-li dosaženo
dohody, obrátí se na soud.

8. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění díla kvalifikovaným způsobem a s odbornou péčí a k tomu účelu
rovněž osoby provádějící činnosti dle této smlouvy průběžně školit a kontrolovat.

9. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně
účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší Ihuta.

10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejména se jedná o
poskytovatele dotace, MPSV, MF, NKÚ a dalších oprávněné orgány státní správy) a je povinen vytvořit výše
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uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout Jim pří
provádění kontroly součinnost.

11, Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. S odpady bude nakládáno dle
zák. Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo takovým způsobem a v takovou dobu, aby docházelo k co možná
nejmenšímu ovlivnění okolí (hluk, prach znečištění, ovlivnění dopravní situace, provoz DPS nebo DOZP,
a pod.).

13. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít, byť i
částečně, vliv na schopnost plnit jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Takovým oznámením není
zbaven povinnosti nadále plnit své závazky vyplývající z této smlouvy.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že v době provádění díla bude v místě plněni:
- části A díla prováděna instalace klimatizačního zařízení

části B díla prováděna rekonstrukce koupelen včetně výměny stoupacích potrubí zdravotní instalace,
a zavazuje se komunikovat a spolupracovat s dotčenými zhotoviteli tak, aby byl zajištěn hladký průběh
prací na obou staveništích,

XII. Bankovní záruka
Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnu ode dne uzavření této sm ouvy předložit o jednate i bankovní
záruku k zajištění veškerých peněžitých nároků (zejména smluvních pokut, náhrad škody, nároků na slevu
z ceny díla, apod.) objednatele (věřitele) vůči zhotoviteli (dlužníkovi) ve smyslu ustanovení * 2029
občanského zákoníku, v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku.

2. Záruční listina musí obsahovat prohlášení výstavce, že uspokojí objednatele do výše 5% celkove ceny dia
sjednané v této smlouvě vč. DPH, nesplní-li zhotovitel objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývajíci

této smlouvy.

3. Bankovní záruka bude splňovat následující podmínky:
a) bankovní záruka bude vystavena v českém jazyce a právní vztahy z ní vyplývající se budou řídit

výhradně právem České republiky;
b) bankovní záruka bude vydána ve prospěch objednatele a bude splatná na jeho první výzvu,

bezodkladně a bez možnosti uplatnění námitek ze strany banky s tím, že ze strany objednatele postačí,
pokud vůči bance prohlásí, že zhotovitel nesplnil objednateli jakýkoliv peněžitý závazek vyplývající

této smlouvy;

c) bankovní záruka bude bezpodmínečná a neodvolatelná.

4. Bankovní záruka musí trvat Po celou dobu provádění díla, a následně Po předání a převzetí díla
objednatelem do doby odstranění všech vad a nedodělků. Zanikne-li, je zhotovitel povinen nejpozději do S
dnu zajistit novou bankovní záruku a předložit ji objednateli.

XIII. Doručování a osoby oprávněné jednat
1. Strany se dohodly, že zasíláni a doručování všech písemností týkajících se jejich smluvního vztahu se řídí

následujícími pravidly:

a. Písemnosti se zasílají prostřednictvím držitele poštovní licence (poštou) doporučeně na adresu
druhé smluvní strany uvedenou v této smlouvě nebo na adresu, kterou druhá smluvní strana
odesílateli naposledy písemně oznámila jako svou adresu pro doručování, případně osobně.
Odmítne-li adresát takto zaslanou písemnost převzít, platí, že je tímto okamžikem doručena. Vrátí
Ii se písemnost odesílateli zpět z jiného důvodu, platí, že je doručena dnem, kdy ji pošta
přesměrovala zpět k odesílateli.

b. Písemnosti lze zasílat také prostřednictvím veřejné datové sítě do datove schránky. Dokument,
který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
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osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.
Nepřihlásí-Ii se do datové schránky osoba podle předchozí věty ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy
byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním
dnem této lhůty. Doručeni dokumentu datovou schránkou má stejné právní účinky, jako doručení
do vlastních rukou.

2. Dokud některá ze smluvních stran nesdělí druhé straně jinou adresu pro doručování, je adresou pro
doručováni adresa uvedená u příslušné smluvní strany v záhlaví této smlouvy.

3. Za smluvní strany jsou oprávněni jednat ve věcech technických, avšak bez oprávnění měnit smlouvu:

a) za objednatele: tel.:
Osoba jednající ve věcech technických

b) za zhotovitele:
Osoba jednající ve věcech technických

o sm ouva se ri I O cans m zákoníkem.

2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.

3. Smluvní strany berou na vědomĺ, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o
svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na
žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní
strany dále souhlasí s kompletním zveřejněním této smlouvy včetně osobních údaju v registru smluv
zřízeném zák. č. 340/2015 Sb., a to na dobu neurčitou za účelem transparentnosti veřejné správy.

4. 0 uzavření této smlouvy rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 637/18 ze dne
23.07.2018, a to v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek č. 030/05-16 schválenou usnesením
Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2
vyhotovení.

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

2~ 08. 2018
V Chomutově dne

1408. 2010
V Praze dne

tel.:

e mail:

e-mail:

XIV. Závěrečná ustanovení
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Příloha Č. 1— Změnový list vzor

Příloha Č. ... Dodatku Č. ... ke Smlouvě o dílo č ze dne

Změnový list Č ze dne

I Název stavby: 1
Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní
dokumentace ve smyslu bodu 3. Čl. Ill, smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení dila s dopadem na

jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Puvodní řešení dle smluvní dokumentace:

Nové řešení:

Zduvodnění změny:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace

změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

kresovou dokumentaci ke změně wracoval

~změny na smluvní cenu: ano/ne 1
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Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Opravnený zástupce objednatele:

Datum:

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum:

Oprávněný zástupce autorského dozoru:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Příloha změnového listu: Změnovy položkový rozpočet


