č. smlouvy  objednatele: 06/2018 

č. smlouvy   zhotovitele: 2018-038
         Dodatek č. 1 
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)
ke  smlouvě o dílo, jejímž předmětem je “Polní cesta kategorie PC 3-4,5/20 v katastrálním území Kamberk”, uzavřené mezi smluvními stranami

I.Smluvní strany
Objednatel:                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
zastoupený:               
                                            Ing. Jiřím  Veselým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jiří  Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
                                                                                  a hlavní město Praha
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Ondřej  Tůma, vedoucí Pobočky Benešov

  


      Tel.:

      E-mail:

      ID DS:
z49per3

      Bankovní spojení:



      Číslo účtu:


      IČO:
01312774                                                                 

      DIČ:
není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:                                                  Lesostavby Třeboň a. s. 


    
     Novohradská 226, 379 01 Třeboň
    zastoupený:                                              představenstvem dle platného OR
    tel.:                                                            


    e-mail:                                                       
    ID DS:
       idtexsd
    ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:
Ing. Vladimír Helma, 
                                                                                     Bc. Karel Kolman
    v technických záležitostech je oprávněn jednat:
Pavel Řimnáč ml., 

   



    tel.:                                                                 


    e-mail:
           
    bankovní spojení:
            



    číslo účtu:
           




    IČO:
           472 39 328



    DIČ:
           CZ47239328
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B,  vložka 553
 (dále jen „zhotovitel“)

II.  Předmět dodatku
1. článek  V. Doba plnění se mění takto:
a. Termín předání a převzetí staveniště: 16. 8. 2018.  (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)



b. Termín zahájení stavebních prací:       21. 8. 2018
c. Termín dokončení stavebních prací:    27.11.2018
d. Termín předání a převzetí díla:             27.11.2018
Odůvodnění dodatku:
1. Dodatek smlouvy byl vynucen pozdržením zadávacího řízení a nutnou změnou termínů předání staveniště a zahájení prací.

2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn a dodatků.

III. Závěrečná ustanovení
1. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom, svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů , jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při zprávě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č.101/2000 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne:  15. 8. 2018                 
……………………………………….                             …………………………………….
Ing. Jiří Veselý                                                                      Ing. Vladimír Helma        
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                           ředitel obchodního úseku
a hlavní město Praha                                          
                                                                        …………………………………

                                                                                 Bc. Karel Kolman







       ředitel úseku správy a personalistiky 

Za správnost: Ing. František Hruška

                           odborný  rada
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