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Smlouva číslo: 2017/ŠaK/000264/SML/3

Dodatek č. 3

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2017/ŠaK/000264/SML

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková

organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním

postižením“
uzavřené dne 06.12.2017 v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Město Frýdlant nad Ostravicí

se sídlem: Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupen: RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města

Identifikační číslo: 00296651

DIČ: CZ00296651

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná

ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

se sídlem: Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava - Přívoz

zastoupen: Janem Němcem, statutárním ředitelem

Identifikační číslo: 25357603

DIČ: CZ25357603

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl. 1441
Spojení (telefon, email) tel.: email:

dále jen „zhotovitel“



 
 

2 
 

 
Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku: 

 
I. 

Základní ustanovení 

 
1) Smluvní strany uzavřely dne 06.12.2017 Smlouvu o dílo č. 2017/ŠaK/000264/SML, jejímž 

předmětem je provedení stavby s názvem „Stavební úpravy Střediska sociálních služeb města 
Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace – prostory pro Sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením“ (dále jen „Smlouva“). Staveniště bylo předáno 
zhotoviteli dne 05.01.2018. 

2) Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran, a to vzhledem k nutnosti provést 
vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla dle Smlouvy uvedené v odstavci 1) 
tohoto článku. 

 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1) Článek I. Smlouvy – Předmět Smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce 
a méněpráce specifikované ve změnových listech stavby č. 3-5, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou 
součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. 

 
III. 

Cena víceprací a méněprací, cena díla 
1)  
Cena za dílo dle čl. II. odst. 1 Smlouvy (bez DPH):     11 746 271,50 Kč 
Cena za dílo dle dodatku č. 1 (bez DPH)       11 719 685,91 Kč 
Cena za dílo dle dodatku č. 2 (bez DPH)       11 875 297,21 Kč 
 
Cena sjednaných víceprací  (bez DPH):             250 119,27 Kč  
Cena sjednaných méněprací (bez DPH):             -  3 963,10 Kč 
 
 
2) Cena za dílo sjednaná v čl. II. odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací 
a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově: 
 
cena díla celkem (bez DPH):        12 121 453,38 Kč   
DPH 15%             1 818 218,00 Kč  
Cena díla celkem včetně DPH:                     13 939 671,38 Kč 
  

IV. 
Ostatní ujednání 

1) Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž tři 
obdrží objednatel a dvě zhotovitel.  
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2) O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města na své schůzi konané dne 15.08.2018, 
č. usnesení 98/5.11. 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – změnové listy č. 3-5 vč. položkového rozpočtu 
 
 
Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 30.08.2018   V Ostravě dne 28.08.2018  
   
 
Za objednatele:        Za zhotovitele: 
 
 
_________________________     ____________________ 
  RNDr. Helena Pešatová, v.r.             Jan Němec, v.r. 
         starostka města            statutární ředitel 
 
 
 
 
 
         














































