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Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26. 10. 2017

Objednatel:

Název: Město Ivančice
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO: 002 81 859
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupený: Milanem Bučkem, starostou města

(dále též „Objednatel“)

Zhotovitel:
Název: 1.VASTO spol. s r.o.
Sídlo: Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
IČO: 41084900
DIČ:
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246
zastoupený: Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:
č. účtu:
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech tech
Hlavní stavbyvedoucí:
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:

(dále též „Zhotovitel“)

(obě strany společně dále jen jako „Smluvní strany“)

Použité zkratky:
ZZVZ: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 10. 2017 (dále jen jako „SOD“) veřejné
zakázky „Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa“ mezi Smluvními stranami je
úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 4 Cena díla. Ostatní ustanovení SOD zůstávají
v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi
Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah
Dodatku č. 1 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní
dokončení spolupráce dle SOD.

3. Tímto dodatkem se mění čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny SOD takto:

V čl. 4.1.2. se „Cena Díla celkem bez DPH 5.972.249,83 Kč

nahrazuje zněním:
čl. 4.1.2. „Cena Díla celkem bez DPH 6 788 245,09 Kč

Rekapitulace za dodatek č. 1
% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 4 ZZVZ 14,99 % < 15,00%
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4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 1 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla
a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním
systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 1,
v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být
nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 1.

7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 1 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by
bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit
vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.

8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že
tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují
své vlastnoruční podpisy.

9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 1 byl
schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 1 je tak uzavřen platně a účinně.

Objednatel Zhotovitel

V Ivančicích dne 16. 8. 2018 Ve Vsetíně dne 27. 8. 2018

………………………………. .................................................................
Milan Buček Ing. Vojtěch Indruch
starosta města jednatel společnosti

Příloha č. 1 – souhrn změnových listů
Příloha č. 2 – rozpočet změn

Město Ivančice, schváleno radou pod č. R25/51 dne 15.8.2018.


