ev. č. objednatele: B 0034/15
ev. č. zhotovitele: ZHS150047

ZKT Jaktarka II

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

na realizaci akce „ZKT Jaktarka II“ uzavřené dne 20.8.2015 mezi smluvními stranami

Objednatel:
Povodí Odry, státní podnik

sídlo
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 
70890021

DIČ:
CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 
Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:
XXXXXX
sídlo 
XXXXXX
IČO:
XXXXXX
DIČ:
XXXXXX
Zápis v obchodním rejstříku: 
XXXXXX
V souladu se zněním čl. 20. bod 20.1. této smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v tomto rozsahu:

čl. 1. Smluvní strany  
- na staně objednatele se doplňují údaje o zástupcích pro věci technické, nově znějí takto::

Zástupce pro věci technické:
Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Petr Prőschl, DiS., investiční referent, pověřený technický dozor objednatele (TDI)
Ing. Pavla Holečková, investiční referent, pověřený technický dozor objednatele (TDI)

  
- na straně zhotovitele se upravují údaje o zástupcích pro věci technické, nově znějí takto:
Zástupce pro věci technické:
XXXXXX 
XXXXXX 
XXXXXX
XXXXXX 
XXXXXX
XXXXXX 

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX, 
XXXXXX 
XXXXXX
XXXXXX
čl. 5. Doba plnění



-  upravuje se text bodu 5.2., nově zní takto:

5.2.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.
-   rozšiřuje se o nový bod  5.9. tohoto znění
5.9.
Ve smyslu podmínek financování dotačního programu budou stavební práce běžného kalendářního roku realizovány nejdéle do 10.12. kalendářního roku. V období od 11.12. do 31.12. kalendářního roku budou práce přerušeny a  mohou být prováděny jen činnosti zabezpečovací a udržovací, nebude-li dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem jinak.

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 
-  rozšiřuje se text bodu 7.4., nově zní takto:
7.4. 
Faktura bude zhotovitelem vystavována vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 3. pracovnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel a jím pověřený technický dozor tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 7 kalendářních dnů; do 2 pracovních dnů po doručení odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění. Přílohou měsíční fakturace budou rovněž náležitosti dle čl. 3, odst. 3.3,  písm.i). Faktura za měsíc listopad kalendářního roku bude doručena na podatelnu objednatele nejpozději do 5. prosince kalendářního roku. Faktura za měsíc prosinec kalendářního roku bude doručena nejpozději do 11. prosince kalendářního roku.


- rozšiřuje se o bod 7.13. tohoto znění

7.13.
Finanční  harmonogram stavebních prací  pro rok 2016 je ve výši XXXXXX Kč a je pro zhotovitele závazný. Závaznost je daná dodržením rozsahu plnění k 10.12. běžného kalendářního roku. Zhotovitel není oprávněn odchýlit se od  finančního plnění bez předchozího souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od tohoto finančního plnění v důsledku méněprací uplatněných do 10.11.2016, a to v rozsahu těchto méněprací.
čl. 15. Smluvní pokuty a náhrada škody 
- rozšiřuje se o bod 15.11 tohoto znění
15.11. 
Pro případ nedodržení  finančního  harmonogramu podle čl.7. bod 7.13. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatít objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se rozdílu  nedočerpaného plnění, s účinností tohoto ustanovení k 10.12. 2016.

čl. 21. Závěrečná ustanovení  

- rozšiřuje se o následující ustanovení tohoto znění:
21.10. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření dodatku této smlouvy Povodí Odry, státní podnik zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

21.11. 
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva a její dodatky mohou být zveřejněny podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a dodatků. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

21.12. 
Povodí Odry, státní podnik považuje ze skutečností uvedených v této smlouvě  a jejích dodatcích za své obchodní tajemství údaje týkající se identifikace smluvní strany a údaj o ceně. Tyto údaje nebudou zveřejněny v registru smluv.

21.13. 
Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu a její dodatky zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č.2. V případě nesplnění této smluvní povinnosti uveřejní smlouvu druhá smluvní strana. 

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Příloha č.1 – Harmonogram prací

Příloha č.2 . Finanční harmonogram

za objednatele






za zhotovitele

V Ostravě dne

V Praze dne


…………………………………….

………………………………………

Ing. Jiří Pagáč

XXXXXX
generální ředitel

XXXXXX





…………………………………………






XXXXXX





XXXXXX l
1

