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TP037165 Teplice Alejní, u věžových domů -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace

CES 54/18
CES 1 9 4 9 / 1 8

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne CES 54/18

Smluvní strany:
1. Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo: Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
IČ: 490 99 469
DIČ: CZ 490 99 469
(dále jen „objednatel“)
a

2. Emvi Pro s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27383
sídlo: Chuderov 48,400 02 Ústí nad Labem
Zastoupena: Michalem Vlasákem, jednatelem společnosti
IČ: 28698975
DIČ: CZ28698975
Bankovní spojení: ..............................................
(dále jen „zhotovitel“)

Společně také jako „smluvní strany“
Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo CES 54/18 dne 9.1.2018 (dále jen „smlouva"). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1„ kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem.

ČI. I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se smlouva o dílo 54/18 na stavbu TP037165 Teplice Alejní, u věžových 
domů -  rekonstrukce vodovodu a kanalizace tímto dodatkem č. 1 mění čl. 3.2 a 4.1 smlouvy 
následujícím způsobem:
Bod 3.2. smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku nahrazuje zněním: 
Dokončení stavby do: 31.10.2018

Bod 4.1 smlouvy o dílo se v návaznosti na výše uvedený bod dodatku v souladu se změnovým listem č. 1 
se nahrazuje zněním:
4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 26/1990 
Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek 
uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH 21 % Cena v Kč vč. DPH

Cena dle SoD

3.499.283,69 Kč 734.849,57 Kč 4.234.133,26 Kč

Cena dle dodatku č. 1 -  Změnový list č.1

831.630,53 Kč 174.642,41 Kč 1.006.272,94 Kč

Celková cena dle SoD a dodatku č.1

4.330.914,22 Kč 909.491,98 Kč 5.240.406,20 Kč
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2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru 
smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné 
právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25.5.2018 (nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů) -  General data protection regulation -  GDPR. Znění nového ustanovení o 
ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou 
smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k 
tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 
IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastnící tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na 

základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platností a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

V Ústí nad Labem dne: V Teplicích dne:

ČI. II
Závěrečná ustanovení

5ti t l o n

............................................................ 
. . . . ............ .. ..... . . . . . . . . . . ............ .. ..

Za Zhotovitele;'

.......................

Ing. Bronislav Špic siní ředitel
Severočeská vodár sčnost, a.s.

Za Objednatele
2018

..................................................... 
........................ ....... ......................
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Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se 
smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní 
od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že zhotovitel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu 
s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto 
údaje budou pn zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizací.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 

povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně. 
K ustanovení tohoto článku se nepňhlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek 
účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv
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Příloha č. 2 ■ Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Dodavatelem docházet ke 

zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 
smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž 
podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Dodavatele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Dodavatele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů a případně další údaje poskytnuté 

Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
1.5 Subjekty údajů jsou osoby zastupující objednatele a zhotovitele, jmenovitě uvedení zástupci 

smluvních stran.

Povaha a účel zpracování
1.6 Dodavatel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o

a) shromažďování;

b) ukládání na datové nosiče;

c) úprava či pozměnění;

d) vyhledávání;

e) předávání, šíření či zveřejňování;

f) uchovávání a třídění;

g) blokování nebo likvidace.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinností Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele 

týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti 
Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
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a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; 
pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s 
povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za 
prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v 
takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku 
před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly 
z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím 
vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro 
splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů 
údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též 
subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, 
a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 
nepožaduje uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
i k jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů 

a služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou 
pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
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1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele;
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během 

přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 

zbytečného odkladu Objednateli.
1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí 

osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u 
nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru 
uvedených osob k Zhotoviteli.
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NÁVRH ZM Ě N Y Číslo : 01 /2018/TP 037165
Zhotovitel: E m v i P ro  s. r. o.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 8.8.2018

Název akce: TP 037 165 Teplice, A lejní, u věžových dom ů -  rekonstrukce vodovodu  
a kanalizace
Způsob odeslání/ 
předání/datum:

po š tou E-m ailem F axem: osobně 8.8.2018

O dkazy na specifikaci: 
na výkresy: Situace rozsahu ztížených vykopávek + obnovy povrchu 

komunikací, SD ________________________
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:
Oceněný výkaz výměr

Popis a zdůvodnění zm ěny:
1) Trasa vodovodu - řad 1 a část trasy řadu 2 je  ukládána v místě historické zástavby, 

zastiženy základy bytových domů, není možno dodržet š íři výkopu dle PD. Nová šířka 
výkopu je  v rozm ezí 1 , 2 -  1,6 m. Nutno nevhodný výkopek odvézt, skládkovat a zásypy 
provést novým vhodným materiálem v rozsahu 100%. Z  důvodu hloubení výkopu pro  
vodovodní řad rypadlem nutno rozebrat povrch zámkové dlažby a podkladních vrstev 
chodníku v celé šíři. Důvodem je  potřeba pracovního prostoru pro m echanizaci v místě 
rozšířeného výkopu.
Ve staničení 0,066 km nutno křížit (shybka) kolektor ve správě ČEZ Teplárenská 
pom ocí doplnění LT  tvarovek na vodovodní p o tru b í.
V části vodovodního řadu 1 a 2 viz bod č. 1 nutno odstranit stávající chodníkové  
obrubníky. Od staničení 0,075 km až KÚ v části m ezi VŘ a kanalizační stokou 
(rekonstruovanou) nutno odstranit zahradní obrubníky v celé délce úseku. Nutno 
odstranit betonové palisády u parkoviště před č.p. 2758. Obrubníky a pa lisády bude 
potřeba osadit zpět (dodávka cca 30 -  40% nových).
Na úseku kanalizace ve staničení 0,005 až 0,025 km se odstraní stávající živé oplocení 
a nahradí se výsadbou 50 ks keřů Ptačího zobu výšky 30 cm viz požadavek  
rozhodnutí MgM Teplice v Dodatku č. 1 k Dohodě o zvláštním užívání veřejné zeleně.
Úprava DIO dle rozhodnutí MgMT - vytvoření provizorní trasy pro chodce přes veřejnou

2)

3)

4)

5)
zeleň, po realizaci stavby uvést do původ ního stavu s pěstební péčí.

Důvod
vícepráce/méně
práce

zám ěr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší
moc

jiné okolnosti 
ANO

Počet připojených listů výkresů změny: 1
O cenění zm ěny 6-1:
M éněpráce: 0,00 Kč bez DPH
Vícepráce: + 831.630,53 Kč bez DPH
Celkem  + 831,630,53 Kč bez DPH

Nově navržená zm ěna sjednané ceny díla 
Cena dle SoD 3.499.283,69 Kč bez DPH 
Dodatek č.1 /ZL č.1) 831.630.53 Kč bez DPH 
Nová cena________ 4.330.914,22 Kč bez DPH

Zm ěna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy): prodloužení termínu
o Coi  kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 831.630,53 Kč bez DPH 
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 831.630,53 Kč bez DPH, tj. 23,77 % 
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 %  
nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6



Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15
Zástupce zhotovite le: Zhotovitel vypracoval tento Zm ě........ 
a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. . . . . . .  . . . .  
.........................., stavební technik Podpis ...............................................................

................... . . . . . . . .  

.............................
PŘIJETÍ ZM Ě N Y

ZZ V Z  činí 831.630,53 Kč bez DPH, tj. 23,77%  nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 
ZZV Z  činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 ,00%  nabídkové ceny.
Celkové navýšení rozpočtu (ZL č.1) o částku: 831.630,53 Kč bez DPH
Cena víceprací všech Změnových listů (ZL č. 1 ) této stavby realizovaných dle § 23 odst.

Posouzení zm ěny:
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:
Cena byla stanovena dle podmínek a v jednotkových cenách v souladu s uzavřenou SoD.
Odůvodnění dodatečných stavebních prací -  nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZV Z)

- nedojde ke zm ěně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s 

náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, 

realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a 
současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZV Z při odečtení 
méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve 
smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto  lim itu  nen í třeba započ ítáva t zm ěny de m in im is ve 
sm yslu § 222 odst. 4 Z Z V Z  an i zám ěnu po ložek soup isu  stavebních p ra c í ve sm yslu  §  222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko pro jektanta (AB): ^ u a r y

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zd ů v ^ n q |im 5 'p řě d k lá d á  investorovi
k přijetí / zamítnutí zm ě ny 
______.............................. D . .  .......... . ....Podpis ....... ........................... Datum .rr.............
Potvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji ^o^ůvodBěnrm ^předkládá investorovi
k přijetí /  zamítnutí zm ě ny ........ ................................................
______ . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . Podpjš: 4<. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9.QĚyatum
Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po 
věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí 
zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a)

z v z -  (/ • /
.............................. Podpis .................................................................

.............................................................................................................................................................................
Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je  dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující /  nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V  případě, že  
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


