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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 14475/SOPK/17 ze dne 2.11.2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  

Bankovní spojení: 
ČNB Praha, Číslo účtu:
xxx
IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:
 xxx
Zastoupena: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem


(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
ZVÁNOVEC a.s.
Sídlo:
Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice
Zastoupený:
Ing. Jaroslavem Zvánovcem, statutárním ředitelem
Osoby oprávněné jednat za zhotovitele:
 Miroslav Fuhrer, generální ředitel (ve věcech obchodních a smluvních vyjma podpisu smlouvy o dílo a jejích dodatků) a Jaroslav Jedlička, hlavní stavbyvedoucí (ve věcech technických) 
IČO: 260 26 279
Bankovní spojení: xxx, a.s., Číslo účtu: xxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích,sp.zn. 
B 1109
Telefon:   xxx
E-mail: info@zvanovec.cz
(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem k tomu, že: 
· realizace díla byla dotčena uzavírkami přístupových komunikací stavby od 1.4.2018 do 30.9.2018 z důvodu stavebních prací na komunikacích (komunikace II/406 a komunikace III/40622 přes Moravskou Dyji u výtoku z rybníka);

· tato skutečnost vedla k nutnosti využití přístupové cesty přes Moravskou Dyji z obce Slaviboř, kde se nachází most, který má omezenou nosnost (13t celkem, 24t jediné vozidlo);

· pro využítí nové přístupové cesty bylo nutné obstarat posouzení nosnosti mostu pro účely průjezdu vozidel stavby;

· starostkou obce Černíč byl do doby doložení posouzení nosnosti mostu zakázán průjezd vozidel stavby a tím přístup mechanizace pro provedení stavebních prací a

· během realizace díla vyplynula nemožnost úplného vypuštění rybníka a vyvstala tak nutnost vybudování provizorní výpusti pro úplné dovypuštění rybníka;

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.4 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena výsledkem řízení o veřejné zakázce:

 Cena bez DPH: 11 596 178,23,- Kč
 DPH 21%: 2 435 197,43,- Kč
 Cena včetně DPH: 14 031 375,66,- Kč
Zhotovitel je plátcem DPH.“
1.5 Část „VON (vedlejší a ostatní náklady)“ přílohy č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
1.6 Čl. 5.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

 „Provedení díla (tj. dokončení díla, předání a převzetí díla ): nejpozději do 21.12.2018.“

1.7 Příloha č. 4 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
1.8 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.9 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.10 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.11 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.12 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

1.13 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – aktuální rozpočet část „VON (vedlejší a ostatní náklady)“,

Příloha č. 2 - časový harmonogram průběhu prací.
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	RNDr. František Pelc
	
	Ing. Jaroslav Zvánovec

	ředitel

	
	statutární ředitel 



Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241
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