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Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provádění 
udržovacích prací 

uzavřené dne 29. 8. 2017 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.  
 
č. smlouvy objednatele:  645 200 053 / 2017 / DO3 
č. smlouvy zhotovitele:  40722/201708-30KTR 
 

„Udržovací práce na nástupištích a pozemcích v obvodu SŽDC, s.o. OŘ 
Praha v trati Kolín Zálabí – Nymburk - Třebestovice“                          

 
mezi smluvními stranami:  

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
 zastoupená Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 
 Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX 
(mimo podpisu této smlouvy a jejich případných 

             dodatků)  
 (dále jen „ objednatel“) 

 

 

1.2 Zhotovitel: Kotrain a.s.  
se sídlem: Praha 2 – Vinohrady, Bělehradská 407/22, PSČ 120 00 
IČ: 27556646, DIČ: CZ 27556646, je plátce DPH 
výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 16408  
zastoupená: Zdeňkem Kopáčkem, členem představenstva  

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

I. 
Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. XII. – Závěrečná ujednání, bodu 1. dohodly na 
uzavření tohoto dodatku. 
 

II.  
Čl. VI. – Platnost Smlouvy, termíny provádění udržovacích prací  – se doplňuje a mění 
takto:  
Původní znění:  
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1.9.2017 do 31.8.2018. 
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Nové znění:  
Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1.9.2017 do 30.11.2018. 

Zdůvodnění změny termínu provádění udržovacích prací:  
Změna se provádí z důvodu nutnosti v období od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018 zajistit nepřerušenou 
kontinuitu udržovacích prací, které jsou bezpodmínečně nutné k zajištění čistoty a údržby 
v uvedených lokalitách a poskytování služeb cestujícím. 
 

III. 
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o provádění udržovacích prací, neřešené tímto 
dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění. 
 

IV. 
Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po 
uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 
 
Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní 
strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s 
dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru 
smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a 
ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, 
proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 
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Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dne 
31. 8. 2018. 
 
 

V Praze dne 31.8.2018    V Praze dne 28. 8. 2018 

Objednatel:      Zhotovitel: 

…….…………………………… …….…………………………… 

Ing. Vladimír Filip Zdeněk Kopáček 

ředitel  předseda představenstva 

Oblastní ředitelství Praha  KOTRAIN a.s. 

Lukáš Fořt, náměstek ředitele pro správu majetku na základě pověření č.178/2018. 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne…………….. 
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