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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440 - OŘS2 -2016 - 049 ze dne 3. 5. 2018

(ev.č. SMVS 107V692001712)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřenýjednáním:

vedoucí oddělení investic Pardubice
Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem (AHNM)

Oprávnění zástupci projednání:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen ”TDO”):

Bankovní spojem:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
MAXPROGRES, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060
Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno
IČO: 253 07 126
DIČ: CZ 25307126
Zastoupená: Ing. Jiří Suchánek, jednatel
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávnění zástupci projednání:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Fax:
E-mail:
Koordinátor BOZP při

Adresa pro doručování korespondence:
Datová schránka: rd2efy7
(dále jen „zhotovitel")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. čl. 2 Závěrečné ujednání smlouvy o dílo
č. 6440-ORS2-2016-049 ze dne 3. 5. 2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu
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„Květná - objekty 1, 3, 4 - rekonstrukce44 (dále jen „smlouva44) dohodly na znění dodatku č. 1
smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je upřesnění znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla
z důvodu změny požadované dispozice sanitárního zařízení dle nového požadavku objednatele.

3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. článku 4. Doba plnění a nahrazuje se zněním: „4.2. Předmět
smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá nejpozději do 14. 9. 2018
způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.

Dodatkem č. 1 se nahrazuje znění odst. 11.16 článku 11 Zvláštní ujednání takto:

11.16. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR44) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb„
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou vzájemně
shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem
realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení ěl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí
s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat
osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla
občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a
registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují.
Jiné využití se vylučuje.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a
zhotovitel obdrží 1 výtisk.

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

V Pardubicích dne: '

vedoucí oddělení investic Pardubice
odboru řízení staveb AHNM

v3go dne. 4#, v •

jednatel
MAXPROGRES, s.r.o.
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