Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 3.10.2016
ČGS 760099
Uzavřené mezi :
Česká geologická služba, státní příspěvková organizace
Se sídlem: Klárov 131/3, 118 21 Praha 1
Zastoupená ředitelem Mgr. Zdeňkem Venerou, Ph.D.
IČO: 00025798
DIČ: CZ00025798
Bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. účtu 87530011/0710 
Zřizovací listina  -  Opatření MŽP č. 4/12 ze dne  10. 2.2012  
zástupce pro věcná jednání: RNDr. Mirko Vaněček
[bookmark: NAME]DÁLE JEN „Objednatel“NA STRANĚ JEDNÉ,
a
T.C.classic, a.s.
K Ryšánce 16
147 00 Praha 4	
zastoupenou: Ing. arch. Aleš Mikule, statutární ředitel	
IČO:26421852
DIČ:CZ26421852	
bankovní spojení:ČSOB Praha 1 
číslo účtu: 169108367/0300
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném OS v Praze v oddíle B, vložka 6953,
zástupce pro věcná jednání: Ing. arch. Aleš Mikule
[bookmark: OTHERHAND]DÁLE JEN „Zhotovitel“NA STRANĚ DRUHÉ
(dále jen smlouva)
Smluvní strany se dohodly z důvodů dodatečných požadavků schválených zřizovatelem objednatele  na změně výše uvedené smlouvy takto :
1. Plnění předmětu smlouvy dle  dle článků  I a II smlouvy a přílohy 3 část Etapa 1 se vztahuje ke skutečné době realizace stavby, tedy měsíce únor 2018- srpen 2018.  
2. Celková cena dle Čl. III smlouvy, přílohy 3 - část Etapa 1, bod 6, zajištění autorského dozoru, se navyšuje o poměrnou část tří měsíců, Kč  26.250 ,- Kč bez DPH,  tedy 31.762,50 Kč vč. DPH.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

V Praze dne 31.8.2018

……………………………………………….			…………………………………………………
Zhotovitel					Objednatel
[bookmark: _GoBack]
