Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 118/OSR/2017
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

_________________________________________________________________________________
Čl. I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Jihlava 

	Adresa sídla:
	Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava

	Zastoupený:
	Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava

	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0800

	IČO:u
	00286010

	DIČ:
	CZ00286010


(dále jen "objednatel")

	2. Zhotovitel:
	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.

	Adresa sídla:
	Prof. Smotlachy 13, 500 08 Hradec Králové 

	Korespondenční adresa:

Zastoupený:
	Gočárova třída 535, 500 02 Hradec Králové  
Ing. Jaroslavem Dlabáčkem, jednatelem 

	Bankovní spojení:
	107-7626390217/0100

	IČO:
	28817613

	DIČ:
	CZ28817613


(dále jen "zhotovitel")
3.
Ve smluvních věcech jedná 
za objednatele:
Radek Popelka, MBA, náměstek primátora 


za zhotovitele: 
Ing. Jaroslav Dlabáček

V technických věcech jedná 
za objednatele: pověřený pracovník odboru správy realit, 

VH oddělení Magistrátu města Jihlavy.


za zhotovitele: 
Ing. Jaroslav Dlabáček 
Čl. II. Úvodní ustanovení
Smluvní strany se rozhodly uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o dílo evidované pod č. 118/OSR/2017 na zpracování projektové dokumentace stavby „Pístovské rybníky - řešení technického stavu“. Dodatkem se mění termíny plnění díla z důvodu rozsahu díla a reálné možnosti plnění předmětu smlouvy.
Čl. III. Předmět dodatku smlouvy
1. Tímto dodatkem č. 2 se upravuje v čl. III Termíny plnění, odstavec III. 1 následovně:
III. 1 Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

a) zahájení prací: 






dnem účinnosti smlouvy o dílo
b) podklady pro zpracování biologického hodnocení zhotovitel prokazatelně předá zpracovateli biologického hodnocení do 10. 8. 2018

c) lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí a stavební povolení vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení se všemi zákonnými náležitostmi: do 18 týdnů ode dne předání biologického hodnocení objednatelem
d) lhůta dokončení PD pro provádění stavby:
do 4 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení
e)
autorský dozor:
vykonávaný v průběhu realizace stavby

Výše uvedené lhůty nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy č. 118/OSR/2017 je plná moc. Objednatel touto plnou mocí zmocňuje zhotovitele, aby jej zastupoval v rámci inženýrské činnosti při zajišťování dokladové části potřebné pro vydání všech příslušných povolení vedoucích k realizaci stavby „Pístovské rybníky – řešení technického stavu“. Zmocněnec má právo v rámci oprávnění jmenovat svého zástupce. Plná moc se nevztahuje na podepisování smluv. O vykonávaných úkonech na základě výše uvedeného zmocnění je zhotovitel povinen průběžně písemně informovat objednatele tak, aby objednatel měl možnost využít všech zákonných možností v rámci uskutečněných správních řízení.

Čl. IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vytištěn ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.

7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením č.796/18-RM Rady města Jihlavy konané dne 26. 7. 2018.
za objednatele:
za zhotovitele:

V Jihlavě dne ……………………………



V ……………………..dne……………
…………………………………………...




……………………………….............

Radek Popelka, MBA



Ing. Jaroslav Dlabáček
náměstek primátora





jednatel
Příloha č. 1 dodatku č. 2 smlouvy o dílo evidované č. 118/OSR/2017

PLNÁ MOC

udělená dle ustanovení § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zmocnitel:

Statutární město Jihlava

Sídlo:


Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený:

Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora

IČO:


00286010

DIČ:


CZ00286010

Zmocněnec:

Projektový ateliér Dlabáček s.r.o.

Sídlo:


Prof. Smotlachy 13/9, 500 08 Hradec Králové

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Dlabáčkem, jednatelem společnosti

IČO:


28817613

DIČ:


CZ28817613

Níže podepsaný zmocnitel Statutární město Jihlava, IČO 00286010, zmocňuje touto plnou mocí Ing. Jaroslava Dlabáčka jako jednatele společnosti Projektový ateliér Dlabáček s.r.o., IČO 28817613, aby jej zastupoval v rámci inženýrské činnosti při zajišťování dokladové části potřebné pro vydání všech příslušných povolení vedoucích k realizaci stavby „Pístovské rybníky – řešení technického stavu“ dle smlouvy č. 118/OSR/2017 uzavřené dne 30. 1. 2017.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a žádosti, provádět veškeré úkony jménem a na účet zmocnitele při činnostech vykonávaných za účelem získání všech příslušných povolení ke stavbě „Pístovské rybníky – řešení technického stavu“ a jednat ve všech věcech se správními orgány. Zmocněnec má právo v rámci oprávnění jmenovat svého zástupce. Plná moc se nevztahuje na podepisování smluv.

Zmocnitel – Radek Popelka, MBA, náměstek primátora Statutárního města Jihlava

V Jihlavě dne:……………………………

podpis:……………………………………

Zmocněnec – Ing. Jaroslav Dlabáček, jednatel společnosti Projektový ateliér Dlabáček s.r.o., svým podpisem stvrzuje, že tuto plnou moc přijímá.

V …………………………….… dne:……………………………

podpis:……………………………………
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