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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 

 

„Rezidence v Královské zahradě – rekonstrukce objektu“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

SDRUŽENÍ REZIDENCE V KRÁLOVSKÉ ZAHRADĚ 

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

právní forma: společnost dle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

 

společník 1 - správce společnosti: POHL cz, a.s. 

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky 

zastoupena: Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva 

IČO: 25606468 

DIČ: CZ25606468 

bankovní spojení: xxx 
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číslo účtu: xxx 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl B, vložka 4934 

plátce DPH 

 

společník 2: ID Stavby group s.r.o. 

se sídlem: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8 

zastoupena: Petrem Spilkou, jednatelem 

IČO: 27956377 

DIČ: CZ27956377 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 129250 

plátce DPH 

 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Rezidence v Královské zahradě – rekonstrukce objektu“ vyhlášené v souladu s § 56 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 3224/2017. 

Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto 

smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou 

řídit těmito dokumenty 

 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. celkovou 

rekonstrukci interiéru Rezidence v Královské zahradě v rozsahu projektové dokumentace 

včetně dodatku k projektové dokumentaci zpracované projektantem – Projektový ateliér pro 

architekturu a pozemní stavby, společnost s r.o., se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 

2, IČO 45308616 (dále jen „projektová dokumentace“). Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění 

předmětu této smlouvy poskytovat objednateli veškerou součinnost nutnou k zajištění 

kolaudačního souhlasu. 

 

Bližší specifikaci a rozsah prováděných prací podrobně určuje projektová dokumentace, se 

kterou se zhotovitel řádně a důkladně seznámil před podpisem této smlouvy a také před 

podáním nabídky v rámci výběrového řízení na realizaci díla, což stvrzuje podpisem této 

smlouvy.   

Demonstrativní výčet specifikace a rozsahu prováděných prací - rekonstrukce vnitřních 

prostor Rezidence v Královské zahradě, která zahrnuje zejména nikoliv však výhradně 

rozebrání skladeb podlah pro instalaci podlahového topení, odstranění starých výmaleb, 

vybourání dožilých obkladů a dlažeb, demontáž zařizovacích předmětů a nevyužívaných 
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rozvodů inženýrských sítí, modernizaci rozvodů inženýrských sítí a technologie bazénu,  

dispoziční úpravy v kuchyňském a relaxačním zázemí, úpravy dispozice v patře, opravy 

omítek, nové obklady a dlažby, osazení nových zařizovacích předmětů, položení nových 

nášlapných vrstev, nová výmalba stropů a stěn, dále nové provedení dvou pokojů v podkroví 

ve východním křídle, provedení zateplení krovů, vybourání novodobě zvýšeného stropu nad 

patrem východního křídla a jeho provedení v původní úrovni. Nově budou v objektu 

provedeny 2 jídelní výtahy a do nových pokojů v podkroví bude provedeno nové 

jednoramenné schodiště. 

 

Součástí předmětu plnění je také zpracování podrobného projektu skutečného provedení 

stavby včetně geodetického zaměření skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické 

podobě dle „Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby“, které tvořily 

přílohu č. 2 Zadávací dokumentace a se kterými se zhotovitel seznámil v rámci výběrového 

řízení, a zpracování podrobné fotodokumentace průběžného provádění díla a zakrytých částí 

(kterou bude moci objednatel dále využít v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat), vše 

2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, včetně provedení dodatečných průzkumů, 

vypracování příslušných zpráv, dále zpracování zápisů o individuálním a komplexním 

vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, 

předepsaných ČSN, ČSN EN, případně určenými normami, projektovou dokumentací, 

výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání 

jednotlivých technologií, popřípadě materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné 

údržby technologií a stavby.  

 

Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve dvojím 

vyhotovení v českém jazyce - dle ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného 

schématu Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti 

restaurátorských zpráv, a to odborně způsobilými osobami. 

 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, 

formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 

písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před, průběh restaurování, jeho 

jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i 

doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné stavy zásahu 

na významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních 

snímků. Barevné fotografie budou vyvolány na fotografickém papíře, současně musí být 

lokalizovány a popsány. Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i 

kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD. 

Před prováděním prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, zhotovitel předloží 

standardní restaurátorský záměr k posouzení a schválení postupu prací, práce mohou být 

zahájeny nejdříve po jeho odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky. Přípustný postup restaurování nástěnných maleb je blíže specifikován v projektové 

dokumentaci a dále pak v příloze č. 1 této smlouvy – Závazném památkovém stanovisku č.j. 

HRADP008NTO8 ze dne 19. dubna 2016 a Závazném stanovisku Kanceláře prezidenta 

republiky – Odboru památkové péče č.j. HRAD009XVPM ze dne 12. července 2017. 

Součástí předmětu plnění je i zajištění vstupu do prostoru staveniště. Zajištění vstupu na 

staveniště znamená, že zhotovitel zamezí na staveniště vstupu nepovolaných osob a zvířat. 

Blíže upraveno v článku VI. této smlouvy. 

Součástí plnění je také provedení zkušebního provozu v délce sedmi kalendářních dnů 

bezprostředně po sobě jdoucích, ve kterých nedojde k poruše, před řádným předáním díla jako 

celku objednateli. 
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Předmětem plnění díla je dále také provádění záručního servisu po dobu trvání záruky, a to 

dle podmínek stanovených touto smlouvou (cena za provádění tohoto záručního servisu je již 

zahrnuta v ceně díla). 

 

Instalace EPS s následným servisem bude plněna zhotovitelem, který je odborně způsobilý, 

popř. disponuje technikem, který je odborně způsobilý (je držitelem platného osvědčení – 

certifikátu) k těmto činnostem. 

Příslušná část předmětu plnění bude prováděna odborně způsobilými osobami – techniky – 

řemeslníky, kteří mají příslušné vzdělání v oboru truhlář, zámečník, kovář, apod. 

 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 

 

- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele evidované pod č. j. SPH 

3224/2017, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení 

- Projektové dokumentaci zpracované Projektovým ateliérem pro architekturu a pozemní 

stavby, společnost s r.o., se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 IČO 45308616 

- Závazném památkovém stanovisku č.j. HRADP008NTO8 ze dne 19. dubna 2016 a 

Závazném stanovisku Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče č.j. 

HRAD009XVPM ze dne 12. července 2017, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 27. června 2018, který vychází ze soupisu prací 

objednatele v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 

k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 

republiky.  

 

2. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli 

poskytnuta v elektronické podobě v rámci výběrového řízení na realizaci díla, kdy se s ní 

mohl zhotovitel podrobně seznámit ještě před podpisem této smlouvy. Dílo bude provedeno 

v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré 

dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 3224/2017. 

V tištěné podobě bude zhotoviteli projektová dokumentace předána v potřebném počtu, 

maximálně však tři paré, po podpisu této smlouvy.  

 

3. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde nejpozději do 14ti 

kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. 
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Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v čl. 

V., odst. 12, písm. k), odst. 17, 18 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 

předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto 

prodloužení však nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu 

splnění díla počítá, že staveniště bylo předáno 14. den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li 

k předání a převzetí staveniště dříve. 

 

splnění díla: do 12 měsíců od zahájení provádění díla včetně provedení zkušebního provozu 

díla jako celku po dobu sedmi (7) bezporuchových kalendářních dnů 

 

2. Nedílnou přílohou č. 3 je harmonogram provádění díla a stavby.  

 

3. Místem plnění díla je objekt č.p. 310 (Rezidence) v Královské zahradě, který je součástí 

areálu Pražského hradu, národní kulturní památky. 

 

V areálu Pražského hradu je možné práce vykonávat od pondělí do neděle v době otevření 

areálu Pražského hradu pro veřejnost, tj. v době od 8:00 do 18:00 hodin, nebude-li mezi 

smluvními stranami sjednáno jinak (např. z důvodu dodržení technologických postupů, státně-

reprezentačního provozu areálu Pražského hradu, apod.). 

 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 

probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných 

osob na staveniště) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší 

podrobnosti jsou vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádu, se kterým se 

zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení na zhotovitele díla, což stvrzuje podpisem této 

smlouvy). 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 2, 

činí: 

 

Cena díla činí bez DPH: 62.936.346,86 Kč  

(slovy: šedesátdvamilionůdevětsettřicetšesttisíctřistačtyřicetšest korun českých 

osmdesátšest haléřů) 

  

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2018, změní-li se výše DPH, bude 

připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními předpisy): 

 

Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%)  62.936.346,86 Kč  

(DPH odvádí objednatel) 

Výše daně 21%  13.216.632,84 Kč  

(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 
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Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 
 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 

§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nemůže ani 

objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné 

náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se 

zadávacími podmínkami.   

 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 

v projektové dokumentaci nebo v oceněném soupisu prací (viz příloha č. 2 – Nabídkový 

rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména, nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné 

objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 

budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu 

a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 

vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této 

smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 

odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 

jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 

zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou 

na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) a to vždy jen v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být 

uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými 

zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden 

snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, 

proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 

vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek.   

 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 

příloha č. 2). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena díla bude hrazena na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem 

měsíčně k 15. dni příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného 

soupisu skutečně provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla 
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bez DPH. Přílohou každé faktury bude kopie zjišťovacího protokolu potvrzeného pověřenou 

osobou objednatele s podrobným rozpisem provedených prací a dodávek. Doplatek ceny, tj. 

10% z celkové ceny díla, bude objednatelem uhrazen po řádném provedení kompletního díla a 

jeho předání bez vad a nedodělků, řádném provedení zkušebního provozu dle této smlouvy a 

po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2. této smlouvy a až po nabytí 

právních účinků kolaudačního souhlasu, a to na základě zhotovitelem vystaveného daňového 

dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 

smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, 

že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění 

díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat v pracovní době od 8:00 do 18:00 hodin 

v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní 

doba“).  

 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 
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2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 

či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxx (dále jen TDS), tel: 

xxx, email: xxx.  

 

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxx, tel.: xxx, email: xxx. 

 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 

smluvních stran. 

 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDS. 

 

4.  Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost pracovníků autorského 

dozoru, příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky, jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na 

staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu a sousedících nemovitostí, to znamená udržovat staveniště, okolí i 

přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 

nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být 

předem odsouhlasen objednatelem. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu 

práce či výskytu na Pražském hradě viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u 

poddodavatelů označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny 

pracovníky. Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla na 

Pražském hradě tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem. 

 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 

identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele případně na vyžádání příslušníků 

bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 

6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To 

znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za 

prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z výše uvedeného důvodu, finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. 

Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

8. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s projektovou dokumentací, se kterou 

se seznámil před podpisem této smlouvy, a která byla součástí výběrového řízení na výběr 

zhotovitele díla, resp. dle článku I. odst. 2 této smlouvy.  
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9. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se Závazným památkovým stanoviskem č.j. 

HRADP008NTO8 ze dne 19. dubna 2016 a Závazným stanoviskem Kanceláře prezidenta 

republiky – Odboru památkové péče č.j. HRAD009XVPM ze dne 12. července 2017, která 

tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje při 

provádění díla respektovat a splnit podmínky stanovené ve stavebním povolení stavby nebo 

v jiných dokladech týkajících se stavby. 

 

10. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád  

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik 

- Manuál lešení. 

   

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

11. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem (data i času). 

 

12. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 
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f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště, 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob 

v prostoru staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi a neznečišťovat prostory užívané 

společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 

předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

13. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném 

touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského 

hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx, xxx. 

 

14. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx, 

xxx. 

 

15. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 
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stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 

předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 

norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 

závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

16. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 

řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 

za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 

5 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 

vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci 

jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 

bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

 

17. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, 

průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, 

přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne 

starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 

pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se 

zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 

nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 

pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 

z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. 

 

18. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 

zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 

bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 

informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 

objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 

3224/2017), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 

rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 

a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 

jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 

podstatné porušení této smlouvy. 

 

19. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 

funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce 

zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této osoby 

vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 

objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 3224/2017, 
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na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán). V případě změny v osobě stavbyvedoucího 

bude zhotovitel postupovat dle odst. 17 tohoto článku a předloží objednateli platné doklady 

prokazující splnění kvalifikace zhotovitele a další dokumenty o požadované kvalifikaci této 

osoby, bude-li o ně objednatelem požádán.  

 

20. Zhotovitel se zavazuje, že restaurování budou v rámci provádění díla provádět výhradně 

osoby uvedené v  nabídce zhotovitele v seznamu techniků určené k provádění restaurování. 

Těmito osobami budou odborně způsobilí pracovníci, tj. mající příslušnou restaurátorskou 

licenci, a to pro obor restaurování nástěnných maleb, popř. odpovídající licenci. Pokud dojde 

ke změně v osobě restaurátora, bude zhotovitel postupovat podle odst. 17 tohoto článku, musí 

se jednat opět osobu odborně způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem, zhotovitel 

následně předloží objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele a 

další dokumenty o kvalifikaci nového restaurátora, bude-li o ně objednatelem požádán. 

 

21. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 17 a 18 tohoto článku za účelem vytvoření 

karty pracovníka dle odst. 16 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři 

prezidenta republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, 

popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu 

Pražského hradu, apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění této 

smlouvy.  Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní 

údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. 

Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, 

zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat.  Všeobecné 

nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele – 

Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

22. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

 

23. Před konečným předáním díla jako celku bude proveden zkušební provoz díla, v délce 

sedmi kalendářních dnů bezprostředně předcházejících předání řádně provedeného díla jako 

celku. O průběhu provedeného zkušebního provozu a zkoušek funkčnosti a bezproblémového 

chodu díla včetně všech systémů a technologií, které jsou součástí díla, se pořídí protokol, ve 

kterém se uvede popis funkčnosti, hlášené závady funkčnosti systému a způsob jejich 

odstranění, jakož i závěrečné shrnutí a zpráva o bezporuchovém a bezvadném provozu. 

Zkušební provoz je možné ukončit a dílo předat pouze v případě, že po dobu zkušebního 

provozu, a to alespoň sedmi (7) dnů v celku následující za sebou bezprostředně 

předcházejících závěrečnému předání díla jako celku objednateli bude tento provoz díla 

bezporuchový a nebude vykazovat chybnou funkčnost a/či poruchovost díla včetně funkčnosti 

systémů a technologií, které jsou součástí díla.  

 

 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. Staveniště 

musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se nachází.  
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2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 

a zvířat. Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při 

zahájení prací (uzamykání apod.). Případné elektronické zabezpečení zajistí objednatel. 

Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné 

ověřit, co se nachází za touto zábranou.  

Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 

elektronického zabezpečení staveniště. Elektronické zabezpečení staveniště bude zajišťovat 

objednatel a výstupy budou svedeny na Velín operačního střediska ÚOP a na patřičnou 

strážnici HS. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní pokyny příslušných 

pracovníků Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže.  

Zhotovitel bude mít oprávnění k vyzvedávání klíčů od Rezidence. Zhotovitel je povinen 

uzamykat jednotlivé vstupy do objektu, a to i v průběhu stavebních prací v pracovní v době, 

tak aby byl zamezen vstup neoprávněných osob a zvířat do objektu. Zhotovitel je povinen 

uzamykat během pracovní doby i vstup na zařízení staveniště. Zhotovitel je povinen denně po 

skončení pracovní doby objekt vč. vstupu na zařízení staveniště uzamknout a všechny 

převzaté klíče vrátit zpět na centrální klíčnici Pražského hradu. Nevrácení klíče po skončení 

pracovní doby může být ze strany objednatele sankcionováno v souladu s čl. IX. této 

smlouvy. 

Při skončení prací v daný den poslední pracovník zhotovitele po uzamknutí objektu vč. 

zařízení staveniště přivolá pracovníka ÚOP a vyčká na jeho příchod, tento pracovník ÚOP 

zajistí zastřežení celého prostoru. Při příchodu prvního pracovníka zhotovitele bude přivolán 

pracovník ÚOP k odstřežení prostoru zařízení staveniště a objektu. 

Zhotovitel je povinen zajistit vstup do prostoru zařízení staveniště v době návozu materiálu, 

tak aby bylo zabráněno neoprávněnému vniknutí nepovolaných osob a zvířat. Zajištění vstupu 

na staveniště znamená, že v prostoru vstupu na staveniště bude přítomen pracovník určený 

zhotovitelem, který bude kontrolovat vstup oprávněných osob a vjezd vozidel zásobování 

stavby. Pracovník zhotovitele vykonávající kontrolu vstupu umožní vstup na staveniště osobě, 

která se prokáže průkazem dočasného vstupu pro danou stavbu. Pracovník zhotovitele 

vykonávající kontrolu je povinen umožnit vstup vždy osobám, které prokáží příslušnost 

k objednateli, zejména půjde-li o TDS objednatele, referenta BOZP a PO, zástupce Odboru 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, osobu vykonávající externí stavební či 

autorský dozor, stejně tak příslušníky bezpečnostních útvarů vykonávajících v daný den 

službu, zástupce dotčených orgánů a institucí (např. kontrola bezpečnosti práce, stavební úřad 

apod.), či další osoby písemně schválené objednatelem. V případě narušení prostoru 

staveniště je pracovník zhotovitele povinen okamžitě informovat Operační středisko ÚOP na 

telefonním čísle xxx, xxx a současně osobu TDS. 

3. Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu nebude v době realizace přerušen. 

V prostoru bezprostředně sousedícím se staveništěm bude návštěvnický provoz přerušen. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti srážkové vodě, zamrzání přívodů 

apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily škody a dále se zavazuje staveniště 

řádně označit v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

 

4. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
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d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při 

napojení budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 

přilehlé pozemky a nemovitosti a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného vlastníka 

vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště 

(pracoviště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

  

8. Zhotovitel se zavazuje umístit v souladu s projektovou dokumentací zařízení staveniště. 

Zhotovitel se zavazuje umístit zařízení staveniště dle předchozí věty a provádět probíhající 

práce na předmětu díla tak, aby nedošlo k poškození, znečištění či jiným vadám na přilehlých 

nemovitostech a prostorech (např. Stájový dvůr, atp.) a aby tyto okolní nemovitosti a prostory 

byly dostatečné zabezpečeny proti poškození.  

 

9. K místu plnění bude přístup pro pracovníky zhotovitele i zásobování stavby ulicí U 

Prašného mostu, následně přes Stájový dvůr, neurčí-li objednatel v průběhu provádění díla 

jinak. 

 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové 

péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také 

dalších dotčených osob (např. statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může být také 

iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany zavazují 

dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíší 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 

případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

stavbu, změny v projektové dokumentaci apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 

kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 

vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 

prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 
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4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, emailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 

zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 

Obdobně bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň 

povinen před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně 

podrobné fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění (zejména § 6 a 

přílohou č. 16 této vyhlášky), a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne řádného předání a 

převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle smlouvy, 

respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

a po odstranění vad a nedodělků podle kolaudačního souhlasu, a to v originále a dalších třech 

kopiích.  

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 

díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 

jakosti těchto prací, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace apod.). TDS 

objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré záznamy je 

zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními 

předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 

oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 
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které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 

poddodavatelů a TDS objednatele.  

 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 

rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 

smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 

výši 5.200.000,- Kč (slovy: pětmilionůdvěstětisíc korun českých). Bankovní záruka bude 

vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude 

neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je 

objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této 

smlouvy či způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, 

smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající 

z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). 

Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku 

poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své 

takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, 

není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z 

této bankovní záruky. 

 

4. Platnost bankovní záruky uvedené odst. 3 tohoto článku bude do 30. dne po termínu 

řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 

bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení 

škody či její výše dle článku X. odst. 4. této smlouvy je zhotovitel povinen prodloužit platnost 

bankovní záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního 

vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 4 této smlouvy). 
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IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků, z jiných nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 40.000,- Kč (slovy: 

čtyřicettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 

škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

30.000,- Kč (slovy: třicettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 

prodlení. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení, a je-li lhůta uvedena 

v hodinách pak za každou vadu a i započatou hodinu prodlení. 

 

5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 16 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII., odst. 2 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. 

 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě 

doklady dle článku V., odst. 12, písm. k), odst. 17, 18 této smlouvy. 

 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 
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11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závazného památkového 

stanoviska, závěrů z kontrolních dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze 

strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 17 a 18 této smlouvy, 

nedodržení doporučených postupů příslušných organizací a institucí (tj. například podmínek 

stavebního povolení apod.) požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy.  

 

13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a dále také v případě pokud zjistí, že smlouva 

neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 

na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků po provedení zkušebního provozu díla jako celku v souladu s ustanovením článku 

V. odst. 23 této smlouvy, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným 

předáním a převzetím díla zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí 

být ze strany objednatele odsouhlasen. 

 

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

 

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

      -    originály všech stavebních deníků, 

- revizní zprávy, 

- protokoly o provedeném zkušebním provozu díla a jeho výsledcích, respektive o 

bezproblémové funkčnosti provozu díla potvrzeného objednatelem po dobu alespoň 

sedmi dnů v celku za sebou bezprostředně předcházejících předání díla dle článku V. 

odst. 23 této smlouvy 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- projekt skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření 2x v tištěné 

podobě a 1x v elektronické podobě, včetně podrobné fotodokumentace postupu 

provádění prací a zakrytých částí 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 

předpisy a obecně závaznými právními předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem a servisní smlouvy na veškeré technologie,  
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- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků, 

- restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení v českém jazyce v písemné a elektronické 

podobě (CD, DVD) doplněné fotografickou dokumentací v rozsahu dle článku I. této 

smlouvy, 

- výpis z bankovního účtu či obdobné potvrzení (zejména souhlas se započtením na již 

zhotovitelem poskytnutou kauci či na část ceny díla) o složení finanční kauce za 

záruku dle ustanovení článku XI. odst. 6 této smlouvy, 

- seznam osob zajišťujících pro zhotovitele záruční servis technologií a systémů, které 

podléhají pravidelným servisním prohlídkám včetně jednotlivých servisních smluv, 

které uzavřel zhotovitel s těmito osobami, které budou případně vykonávat a 

zajišťovat pravidelné servisní práce. 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 30.000,-Kč 

(slovy: třicettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 

IX. odst. 1. této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. 

Převzetí díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená 

splnění díla, protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě 

nastává odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s 

vadami či nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele 

přejde až okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 

závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 

výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 

snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 

dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší 

záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  Zhotovitel se 

zavazuje před předáním díla tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim záruční 

listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 
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3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 

 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 

zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo emailem na adrese xxx, dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

6. Zhotovitel se před konečným předáním řádně provedeného díla jako celku zavazuje složit 

u objednatele kauci ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých), a to na účet 

objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy pod VS č.j. této smlouvy. Tuto kauci se 

zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout po dobu trvání záruční doby díla dle odst. 2 tohoto 

článku.  

 

Neposkytne-li zhotovitel objednateli tuto kauci dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn 

tento svůj nárok na poskytnutí kauce po dobu záruky započíst vůči:  

- již poskytnuté kauci na řádné provedení díla dle článku VIII. této smlouvy, a to v případě, 

že zhotovitel poskytl objednateli jako záruku dle článku VIII. této smlouvy finanční kauci; 

- dosud objednatelem neuhrazené ceně díla, a to v případě, že zhotovitel poskytl objednateli 

bankovní záruku jako jistotu za řádné provedení díla dle článku VIII. této smlouvy.  

 

Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva k úhradě zhotovitelem řádně a/či včas 

neodstraněných vad, případných vzniklých škod zapříčiněných vadou díla či jeho části 

v záruční době či dalších nákladů, které vzniknou objednateli v souvislosti s neodstraněním 

vad díla v záruční době řádně či včas dle podmínek této smlouvy, dále také na případné řádně 

neuhrazené sankce vyplývající z porušení ustanovení této smlouvy upravujících odstraňování 

vad díla v záruční době. Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání 

kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  

 

7. Kauce dle předchozího odstavce bude objednateli poskytnuta po celou dobu trvání záruční 

doby díla dle odst. 2 tohoto článku a bude do třiceti dnů po skončení záruční doby díla dle 

této smlouvy vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno podle čl. X. odst. 4 této 

smlouvy. Kauce bude zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy 

bez příslušenství (zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při 

neplnění závazků zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše 

snížena o práva dle předchozího odstavce uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení 

škody či její výše dle článku X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či 

její poměrnou část, vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního 

vyjádření znalce (viz. článek X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat 

z této kauce, bude-li to možné.  

 

XII. 

Podmínky záruky 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět pro objednatele záruční servis technologií, které jsou 

součástí díla a podléhají pravidelným servisním prohlídkám a kontrolám na vlastní náklady 
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(tj. na vlastní náklady se zavazuje zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky, kontroly 

funkčnosti či provozuschopnosti, nutnou servisní údržbu, včetně doplňování a výměny 

spotřebního materiálu a odstraňovat uplatněné záruční vady, to vše zahrnuje veškeré náklady 

tj. například dopravu, náhradní díly, apod. v níže uvedených lhůtách), a to po dobu poskytnuté 

záruky uvedené v článku XI. odst. 2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje tento servis 

provádět či zajistit jeho provádění v potřebném rozsahu, četnosti a kvalitě požadované 

výrobcem tak, aby byly dodrženy výrobcem garantované záruky. Veškeré provádění 

potřebných servisních prohlídek bude zaznamenáváno do servisní knihy ke každé jednotlivé 

technologii. Servisní knihy budou uloženy u objednatele. Každý jednotlivý termín provádění 

záručního servisu musí být ze strany objednatele odsouhlasen alespoň 2 pracovní dny předem. 

Zhotovitel se zavazuje respektovat případnou změnu termínu provádění.  

2. V případě výskytu havarijní vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 

k provádění opravy této havarijní vady ihned po jejím nahlášení objednatelem dle článku XI. 

odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu havarijní vady odstranit nejpozději do 

12 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem k rozsahu a/či 

charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady se vyhotoví 

písemný záznam v servisní knize technologie. 

3. V případě výskytu běžné vady v záruční době se zhotovitel zavazuje nastoupit 

k provádění opravy této běžné vady bez zbytečného odkladu po jejím nahlášení objednatelem 

dle článku XI. odst. 4 této smlouvy a tuto opravu provést a příčinu běžné vady odstranit 

nejpozději do 72 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto, zejména vzhledem 

k rozsahu a/či charakteru vady, jinak. O takové dohodě a o způsobu a lhůtách odstranění vady 

se vyhotoví písemný záznam v servisní knize technologie. 

4. Posouzení charakteru a rozsahu vady díla či technologie dle této smlouvy, tedy, zda se 

jedná o havarijní či běžnou vadu, bude určovat kvalifikovaný zaměstnanec objednatele. 

Havarijní vadou se rozumí vada, která brání užívání technologie či díla, respektive jeho dílčí 

části a zároveň jejím výskytem hrozí či vzniká škoda či újma objednateli či třetí osobě (tj. 

například nefunkčnost či porucha EPS, VZT, MaR, havárie či porucha médií – elektřina, 

voda, kanalizace, apod.). V ostatních případech se obecně jedná o běžnou vadu. 

5. Vady, které nejsou vadami záručními, je oprávněn odstranit objednatel, nebude-li mezi 

smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pro takový případ smluvní strany 

sjednávají, že nedojde k narušení záruk.  

6. Každá jednotlivá akce v rámci záručního servisu je splněna řádným provedením, 

přezkoušením a písemným předáním a převzetím zástupci obou stran – zápisem do servisní 

knihy příslušné technologie a vystavením a řádným vyplněním montážního (servisního) listu 

nebo protokolu o předání práce či vystavením revizní zprávy nebo protokolu o kontrole 

funkčnosti. Na provádění záručního servisu se přiměřeně užijí podmínky provádění díla dle 

článku V. této smlouvy. 

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 

jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 

případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 

závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 
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Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 

k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 

kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvy, splňující 

podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 

smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 

této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 
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9. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel dva stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Závazné památkové stanovisko č.j. HRADP008NTO8 ze dne 19. dubna 2016 a 

Závazné stanovisko Kanceláře prezidenta republiky – Odboru památkové péče č.j. 

HRAD009XVPM ze dne 12. července 2017 
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet ze dne 27. června 2018 

Příloha č. 3 – Harmonogram provádění díla 

 

 

V Praze dne  V Praze dne 
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