
č. objednatele: 119-2014-508101/3 
 

        

DODATEK č. 3 

 
 smlouvy o dílo č. 119-2014-508101 ze dne 31. 3. 2014 

KoPÚ v k.ú. Lukov u Bíliny 

(smlouva byla uzavřena podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,  

obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) 
 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l:     Česká republika - Státní pozemkový úřad 

       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa:       Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

       Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba, ředitel KPÚ pro Ústecký 

kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Helena Švarcová, odborný referent 

KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice 

Bankovní spojení:      ČNB 

Číslo účtu:       3723001/0710 

IČ/DIČ:       01312774/CZ01312774 
 

a 

 

Z h o t o v i t e l:     INGEOS spol. s r.o. 
Adresa:       Masarykova 2462/55, 415 02 Teplice 

Zastoupený:       xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:      Raiffeisenbank 

Číslo účtu:       944056036/5500 

IČ/ DIČ       27331083/ CZ27331083 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem 

oddíl C, vložka 24660 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 

31.03.2014 č. objednatele 119-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“) 
 

 

Čl. I. 

Předmět a účel dodatku smlouvy o dílo 

 

1.1. Na základě výsledů zjišťování hranic pozemků je v dokumentaci nároků vlastníků uvedena 

výměra katastrálního území Lukov u Bíliny (627 ha) a výměra pozemků neřešených dle § 

2 (12 ha) vypočtená ze souřadnic. Ve smlouvě o dílo je uvedena výměra katastrálního 

území (628 ha) zjištěná z údajů v katastru nemovitostí. Z důvodu upřesnění výměry 

řešeného území se u položek, které nebyly dosud fakturovány a u nichž je cena stanovena 

podle výměry řešeného území, upravuje počet měrných jednotek a celkové ceny. 

U položky 1.6. se počet měrných jednotek mění z 628 ha na 627 ha, rozdíl je 1 ha. 

U položek 2.1., 2.3., 3.2. se počet měrných jednotek mění z 628 ha na 615 ha, rozdíl je 13 

ha. 
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1.2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za položky 1.6., 2.1., 2.3., a 3.2., na změně ceny 

jednotlivých etap a celkové ceny díla, jak vyplývá ze záznamu ze dne 15.4.2016 o 

projednání změny výše uvedené smlouvy. 

 

1.3. V Článku VII. odst. 1. smlouvy o dílo se mění Rekapitulace ceny: 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH 854 364,- Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH      243 500,- Kč 

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-

3.2) bez DPH 
199 550,- Kč 

Celková cena bez DPH 1 297 414,- Kč 

DPH (21%) 272 457,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 569 871,- Kč 

 

1.4. Zároveň se mění příloha č. 1 k SOD č. obj. 119-2014-508101. 

 

 
Čl. II. 

Ostatní ujednání 

 

2.1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo číslo objednatele č. obj. 119-2014-508101 

ze dne 31. 3. 2014 zůstávají v platnosti. 

 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností. 

 

2.3. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho ve třech vyhotoveních 

pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

 

2.4. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Teplicích dne                   V Teplicích dne  

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ………………………………......... 

Ing. Martin Vrba       xxxxxxxxxxx    xxxxxxxxxxx 

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj                 jednatelé společnosti 


