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Dodatek č. 1 

SMLOUVY O DÍLO č. OMI-VZMR-2018-32 

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

( dále jen občanský zákoník) 

 

 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Statutární město Pardubice 
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1 
  530 21  Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou - vedoucím odboru majetku a investic  
Zastoupený ve věcech technických: Milanem Ujcem – technikem odd. investic a technické správy 
OMI  
Tel: 466 859 132, 736 519 080   e-mail: milan.ujec@mmp.cz 
IČ: 00274046                 DIČ: CZ00274046 
bankovní spojení:  KB, a.s., Pardubice  
číslo účtu:    
(dále jen objednatel)     
                 
a 
 
Zhotovitel :       MAXIMUM s.r.o.  
se sídlem          Masarykovo nám.1544 
                            530 02 Pardubice 
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Zastoupený ve věcech technických:  
tel.:  e-mail: info@maxklima.cz 
IČ: 62062042                    DIČ: CZ62062042 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7332 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:  
(dále jen zhotovitel) 

 
I.  

Smluvní strany mezi sebou dne 8.6. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č.OMI-VZMR-2018-32, jejímž 
předmětem je rekonstrukce vzduchotechniky objektu J.Zajíce 983 v Pardubicích.  Vzhledem ke 
složitosti koordinace jednotlivých řemesel v omezených prostorách, obzvlášť pak koordinace prací s 
dodavatelem stavebních prací, mají výše uvedené skutečnosti svojí podstatou a rozsahem vliv na 
změnu termínu provedení díla.  
 

II.  
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění a tedy 
na změně SOD, a to následujícím způsobem:   
 
Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. odst. 1. jež zní:  
 
Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
       Do 8 týdnů od dne předání staveniště. 
 
se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění: 
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Termín dokončení díla včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
       Do 24.9. 2018  
 
 

III. 
1. Ostatní ujednání SOD č. OMI-VZMR-2018-32 ze dne 8.6.2018 nedotčena výše uvedenou změnou  
zůstávají v platnosti v původním znění. 
 
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
této dodatek č. 1 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.  
 
3. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od 
jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.   
 
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy.  
 
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy. 
 
 
Příloha: žádost zhotovitele 
 
 
    V Pardubicích dne      V Pardubicích dne 
 
 
        .................................................               ................................................. 
                      za objednatele                 za zhotovitele 
   Ing. Martin Charvát                                  
                        primátor                                     
 
 


