
číslo smlouvy objednatele: SD00187 
číslo smlouvy zhotovitele: 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou 

 
 

město Zábřeh 
se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh 

IČ: 003 03 640 

zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx 

 
(dále také jen „objednatel“) 

 
a 

 

Společnost VHH + Hrušecká pro SEN ZŠ Boženy Němcové, Zábřeh  
se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky 

zastoupená Zdeňkem Sedlákem, osobou pověřenou dodavatelem 
 

vedoucí společník: Hrušecká stavební spol. s r.o. 

se sídlem U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky 
IČ: 255 85 142 

DIČ: CZ25585142 
zastoupená: Zdeňkem Sedlákem, prokuristou společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 35924           
bankovní spojení: Oberbank AG, xxx 

 

společník: VHH THERMONT s.r.o. 
se sídlem Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc-Povel 

IČ: 258 78 778 
DIČ: CZ25878778 

zastoupená: Václavem Hrubým, jednatelem společnosti 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, C 24225 
 

(dále také jen „zhotovitel“), 
 

 

tento 
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo číslo SD00187 ze dne 03.05.2018 
 

 
I. 

 

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy 
o dílo (dále jen „smlouva“): 

 
 

II. 

 
Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 se ruší a nahrazuje takto:  

 
Výsledná cena stavebních prací, u kterých došlo k záměně položek soupisu stavebních prací jednou nebo 

více položkami podle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, je dle dodatku č. 1 mínus 18.147,88 Kč bez DPH. 

 

Nová cena za část díla 2018 činí 16.292.491,19 Kč bez DPH. 
Nová cena za část díla 2019 činí 10.535.165,22 Kč bez DPH. 

Nová cena za část díla 2020 činí 15.077.203,15 Kč bez DPH. 



 
2 

 

Cena za vedlejší a ostatní náklady činí 1.576.850,00 Kč bez DPH.  

 

Nová cena za kompletní provedení díla činí 43.481.709,56 Kč  
(slovy: Čtyřicettřimilionůčtyřistaosmdesátjednatisícsedmsetdevět korun českých 

padesátšest haléřů) bez DPH. 
 

K ceně za dílo bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni vystavení daňových dokladů. 

 
 

 
V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.  

 
 

III. 

 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv na portálu veřejné správy. Dodatek bude v registru smluv uveřejněn objednatelem. 
 

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán ve 2 stejnopisech s platností originálu, 

po jednom pro každou smluvní stranu. 
 

Tento dodatek byl schválen Radou města Zábřeh na 85. schůzi dne 14.08.2018 pod č. usnesení 
18/085/971/02/00. 

 
Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, 

určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, rozrušení nebo 

lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy 
spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran. 

 
 

 

 
V Hruškách 30.08.2018      V Zábřehu 03.09.2018  

 
 

 

 
 

 
 

 
Zdeněk Sedlák       RNDr. Mgr. František John, Ph.D. 

 

 
 

 
 

 

 
Václav Hrubý 

 
 
 
 
 
 
ORJ ORG Od, § Pol. 
1599 1200 3113 6121 



Stavba: 180115

Objednatel: Město Zábřeh IČO: 00303640

Masarykovo náměstí 510/6 DIČ: CZ00303640

78901 Zábřeh

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

69156

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

4 256 316,95

5 150 143,51

4 256 316,95

0,00

U zbrojnice 588

Hrušky

Položkový rozpočet stavby

893 826,56

0,00

4 256 316,95

0,00

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY 

NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

Společnost VHH + Hrušecká pro  SEN ZŠ Boženy Němcov

Celkem

0,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 8
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Zdeněk Sedlák, Václav Hrubý

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

V01-MPC 0 4 256 317 893 827 5 150 144 100

SO 01 0 961 982 202 016 1 163 998 23

SO 02 0 941 094 197 630 1 138 724 22

SO 04 0 573 335 120 400 693 735 13

SO 05 0 573 335 120 400 693 735 13

SO 06 0 603 285 126 690 729 975 14

SO 07 0 603 285 126 690 729 975 14

0 4 256 317 893 827 5 150 144 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

711 PSV 736 325,37 17

713 PSV 1 254 577,40 29

762 PSV 2 152 152,48 51

765 PSV 113 261,70 3

Cena celkem 4 256 316,95 100

MPC - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Hlavní budova

Odborný pavilon

Pavilon č.1

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Krytina skládaná

Pavilon č.2

Pavilon č.3

Pavilon č.4

Celkem za stavbu

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
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S: 180115

O: V01-MPC

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 165 878,76
1 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním

m2 555,70700 13,00 7 224,19

2 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,16700 57 735,00 9 641,75

3 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP

m2 555,70700 83,00 46 123,68

4 628522R40 pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vložkou , tl. 4 

mm - specifikace dle PD a TZ

m2 639,06300 161,00 102 889,14

Díl: 713 Izolace tepelné 282 703,25
5 713121121R00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 505,18800 64,00 32 332,03

6 283763540 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 

1250 x 600 x 100 mm

m2 1 060,89500 236,00 250 371,22

Díl: 762 Konstrukce tesařské 484 980,48
7 762341R37 Provedení bednění podlah - podkroví m2 505,18800 960,00 484 980,48

Díl: 765 Krytina skládaná 28 419,30
8 765191R00 Dodávka a montáž doplňkové HI folie šikmých střech m2 631,54000 45,00 28 419,30

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

MPC - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Hlavní budova
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S: 180115

O: V01-MPC

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 162 741,13
1 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním

m2 493,35000 14,00 6 906,90

2 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,14800 63 900,00 9 457,20

3 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP

m2 493,35000 92,00 45 388,20

4 628522R40 pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vložkou , tl. 4 

mm - specifikace dle PD a TZ

m2 567,35300 178,00 100 988,83

Díl: 713 Izolace tepelné 277 666,35
5 713121121R00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 448,50000 71,00 31 843,50

6 283763540 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 

1250 x 600 x 100 mm

m2 941,85000 261,00 245 822,85

Díl: 762 Konstrukce tesařské 476 307,00
7 762341R37 Provedení bednění podlah - podkroví m2 448,50000 1 062,00 476 307,00

Díl: 765 Krytina skládaná 24 380,00
8 765191R00 Dodávka a montáž doplňkové HI folie šikmých střech m2 487,60000 50,00 24 380,00

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

MPC - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Odborný pavilon
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S: 180115

O: V01-MPC

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 99 248,82
1 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním

m2 332,47500 13,00 4 322,18

2 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,10000 57 735,00 5 773,50

3 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP

m2 332,47500 83,00 27 595,43

4 628522R40 pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vložkou , tl. 4 

mm - specifikace dle PD a TZ

m2 382,34600 161,00 61 557,71

Díl: 713 Izolace tepelné 169 139,10
5 713121121R00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 302,25000 64,00 19 344,00

6 283763540 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 

1250 x 600 x 100 mm

m2 634,72500 236,00 149 795,10

Díl: 762 Konstrukce tesařské 290 160,00
7 762341R37 Provedení bednění podlah - podkroví m2 302,25000 960,00 290 160,00

Díl: 765 Krytina skládaná 14 787,00
8 765191R00 Dodávka a montáž doplňkové HI folie šikmých střech m2 328,60000 45,00 14 787,00

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

MPC - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Pavilon č.1
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S: 180115

O: V01-MPC

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 99 248,82
1 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním

m2 332,47500 13,00 4 322,18

2 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,10000 57 735,00 5 773,50

3 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP

m2 332,47500 83,00 27 595,43

4 628522R40 pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vložkou , tl. 4 

mm - specifikace dle PD a TZ

m2 382,34600 161,00 61 557,71

Díl: 713 Izolace tepelné 169 139,10
5 713121121R00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 302,25000 64,00 19 344,00

6 283763540 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 

1250 x 600 x 100 mm

m2 634,72500 236,00 149 795,10

Díl: 762 Konstrukce tesařské 290 160,00
7 762341R37 Provedení bednění podlah - podkroví m2 302,25000 960,00 290 160,00

Díl: 765 Krytina skládaná 14 787,00
8 765191R00 Dodávka a montáž doplňkové HI folie šikmých střech m2 328,60000 45,00 14 787,00

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

MPC - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Pavilon č.2
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S: 180115

O: V01-MPC

R: SO 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 104 603,92
1 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním

m2 332,47500 14,00 4 654,65

2 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,10000 60 750,00 6 075,00

3 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP

m2 332,47500 88,00 29 257,80

4 628522R40 pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vložkou , tl. 4 

mm - specifikace dle PD a TZ

m2 382,34600 169,00 64 616,47

Díl: 713 Izolace tepelné 177 964,80
5 713121121R00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 302,25000 68,00 20 553,00

6 283763540 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 

1250 x 600 x 100 mm

m2 634,72500 248,00 157 411,80

Díl: 762 Konstrukce tesařské 305 272,50
7 762341R37 Provedení bednění podlah - podkroví m2 302,25000 1 010,00 305 272,50

Díl: 765 Krytina skládaná 15 444,20
8 765191R00 Dodávka a montáž doplňkové HI folie šikmých střech m2 328,60000 47,00 15 444,20

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

MPC - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Pavilon č.3
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S: 180115

O: V01-MPC

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 104 603,92
1 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 

nátěrem penetračním

m2 332,47500 14,00 4 654,65

2 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,10000 60 750,00 6 075,00

3 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP

m2 332,47500 88,00 29 257,80

4 628522R40 pás asfaltovaný modifikovaný s výztužnou vložkou , tl. 4 

mm - specifikace dle PD a TZ

m2 382,34600 169,00 64 616,47

Díl: 713 Izolace tepelné 177 964,80
5 713121121R00 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, 

pásy, dílci, deskami 2 vrstvy

m2 302,25000 68,00 20 553,00

6 283763540 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter (EPS P) 

1250 x 600 x 100 mm

m2 634,72500 248,00 157 411,80

Díl: 762 Konstrukce tesařské 305 272,50
7 762341R37 Provedení bednění podlah - podkroví m2 302,25000 1 010,00 305 272,50

Díl: 765 Krytina skládaná 15 444,20
8 765191R00 Dodávka a montáž doplňkové HI folie šikmých střech m2 328,60000 47,00 15 444,20

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

MPC - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Pavilon č.4
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Stavba: 180115

Objednatel: Město Zábřeh IČO: 00303640

Masarykovo náměstí 510/6 DIČ: CZ00303640

78901 Zábřeh

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

69156

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

4 238 169,07

5 128 184,57

4 238 169,07

0,00

U zbrojnice 588

Hrušky

Položkový rozpočet stavby

890 015,50

0,00

4 238 169,07

0,00

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY 

NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

Společnost VHH + Hrušecká pro  SEN ZŠ Boženy Němcov

Celkem

0,00
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Zábřehu 03.09.2018

Zdeněk Sedlák, Václav Hrubý

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

V01-VCP 0 4 238 169 890 016 5 128 185 100

SO 01 0 956 826 200 933 1 157 760 23

SO 02 0 934 674 196 282 1 130 956 22

SO 04 0 572 462 120 217 692 678 14

SO 05 0 572 462 120 217 692 678 14

SO 06 0 600 873 126 183 727 056 14

SO 07 0 600 873 126 183 727 056 14

0 4 238 169 890 016 5 128 185 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

VCP PSV 4 238 169,07 100

Cena celkem 4 238 169,07 100

VCP - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Hlavní budova

Odborný pavilon

Pavilon č.1

Pavilon č.2

Pavilon č.3

Pavilon č.4

Celkem za stavbu

Vícepráce - Izolace tepelné
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S: 180115

O: V01-VCP

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VCP Vícepráce - Izolace tepelné 956 826,07
1 VCP-713-01 Dodávka a montáž stříkané izolační pěny PUR tl. 130 mm m2 505,18800 1 894,00 956 826,07

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

VCP - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Hlavní budova
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S: 180115

O: V01-VCP

R: SO 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VCP Vícepráce - Izolace tepelné 934 674,00
1 VCP-713-01 Dodávka a montáž stříkané izolační pěny PUR tl. 130 mm m2 448,50000 2 084,00 934 674,00

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

VCP - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Odborný pavilon
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S: 180115

O: V01-VCP

R: SO 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VCP Vícepráce - Izolace tepelné 572 461,50
1 VCP-713-01 Dodávka a montáž stříkané izolační pěny PUR tl. 130 mm m2 302,25000 1 894,00 572 461,50

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

VCP - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Pavilon č.1
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S: 180115

O: V01-VCP

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VCP Vícepráce - Izolace tepelné 572 461,50
1 VCP-713-01 Dodávka a montáž stříkané izolační pěny PUR tl. 130 mm m2 302,25000 1 894,00 572 461,50

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

VCP - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Pavilon č.2
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S: 180115

O: V01-VCP

R: SO 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VCP Vícepráce - Izolace tepelné 600 873,00
1 VCP-713-01 Dodávka a montáž stříkané izolační pěny PUR tl. 130 mm m2 302,25000 1 988,00 600 873,00

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

VCP - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Pavilon č.3
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S: 180115

O: V01-VCP

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: VCP Vícepráce - Izolace tepelné 600 873,00
1 VCP-713-01 Dodávka a montáž stříkané izolační pěny PUR tl. 130 mm m2 302,25000 1 988,00 600 873,00

Položkový rozpočet 

SEN A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ, ZÁBŘEH

VCP - Náhrada tepelné izolace v půdním prostoru

Pavilon č.4
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