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DODATEK Č. 1
č. dodatku 9118000203
uzavřený podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO
č. smlouvy 9118000161
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany
České vysoké učení technické v Praze 
se sídlem: Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Součást: Správa účelových zařízení ČVUT v Praze
doručovací adresa: Vaníčkova 315/7, 160 17 Praha 6
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zastoupená:  Ing. Jiřím Boháčkem, pověřeným řízením SÚZ ČVUT v Praze 
Oprávněná osoba ve věcech technických a investičních:  xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru účelových zařízení, tel. xxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)
a
EXX s.r.o.
Se sídlem: Karlovarská 1104/14, 161 00, Praha 6
IČO: 63984261
DIČ: CZ63984261
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C vložka 38083
Zastoupená: Jindřich Lukavský, jednatel 
Tel: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“, souhrnně též „smluvní strany“)	


I.
Preambule 
Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2018 Smlouvu o dílo, č. smlouvy 9118000161, jejímž
předmětem je výměna osvětlovací soustavy, jejího řízení a napájení v Aule Betlémské
kaple. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o doplnění instalace
nouzového osvětlení a změnu termínu dokončení Díla.
II.
Změna smlouvy
1.	Smluvní strany se dohodly na změně čl. II odst. 1 smlouvy spočívající v rozšíření předmětu plnění o doplnění instalace nouzového osvětlení v Betlémské kapli.
Nouzové osvětlení bude realizováno instalací zdroje nepřerušovaného napájení UPS, které bude je poskytovat 24 ks svítidel.
2.	Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV odst. 3 smlouvy spočívající v prodloužení termínu dokončení Díla do 30. 9. 2018 

III. 
Cena díla
1.	Cena díla byla navýšena o cenu rozšíření předmětu plnění ve výši 210 565,- Kč bez DPH, který nebyl obsažen v původních zadávacích podmínkách a nebyl zahrnut v rámci položkového rozpočtu. Toto rozšíření předmětu plnění je důležité z hlediska bezpečnosti provozu Betlémské kaple. 
2.	Celková cena díla, navýšená o rozšíření předmětu plnění, byla dohodnuta mezi oběma smluvními stranami na částku ve výši:
1 802 705, 00 Kč bez DPH
                                                        378 568,10 Kč DPH  
                                                     2 181 273,10 Kč vč. DPH

IV.
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu 
a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku ve veřejném registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, rozumí jeho obsahu a na důkaz souhlasu jej podepisují.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Cenová nabídky
Příloha č. 2 - Technické řešení


V Praze dne 30. 08. 2018                                                  V Praze dne 30. 08. 2018
    


     ………………………………                                           ……………………………….
	Objednatel:
	
	Zhotovitel:

	Ing. Jiří Boháček
	
	Jindřich Lukavský

	pověřen řízením SUZ ČVUT v Praze 
	
	jednatel
EXX s.r.o.
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