		
Dodatek č. 1 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			č. smlouvy zhotovitele: S-13/2018
č. smlouvy objednatele: 810/2018


Název díla: 

Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Varnsdorfu - Petra Bezruče


Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel:	NOWASTAV akciová společnost
	Malešická 49, 130 00 Praha 3
korespondenční adresa:  	Brandýská 9, 250 900 Jirny 
IČO:	00565679
DIČ:	CZ00565679
zastoupený:	Radovanem Klímou, místopředsedou představenstva
                                                                 Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních:	Daniel Grosman, Radovan Klíma
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 393

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace díla se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o opravu tiskové chyby
Oprava rozdělení ceny do jednotlivých objektů nemá vliv na Celkovou smluvní cenu. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Mění se bod 4.: 

Původní znění

Celková smluvní cena 	bez DPH	 			24 880 000,- Kč
z toho: 
oprava: SO 01+SO 02+SO 03+SO 05+SO 06+SO 07+SO 08+SO 10+SO 12+SO 13 +VON 1					
							 	     	18 070 660,28 Kč
investice: SO 04+SO 05.01+SO 06.01+SO 09+SO 11+SO 14+VON 2
																				             6 809 339,72 Kč

Nové znění

Celková smluvní cena 	bez DPH	 			24 880 000,- Kč
z toho: 
oprava: SO 01+SO 02+SO 03+SO 05+SO 06+SO 07+SO 08+SO 10+SO 12+SO 13 +VON 1					
							 	     	18 190 060,28 Kč
investice: SO 04+SO 05.01+SO 06.01+SO 09+SO 11+SO 14+VON 2
																				             6 689 939,72 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne 03.09.2018			V Jirnech dne 30.08.2018

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
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Ing. Vlastimil Hasík				       	Daniel Grosman	
investiční ředitel		 		       	předseda představenstva
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