Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. V2016-509/OMRI ze dne 12. 10. 2016
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:          


Město Nový Jičín    

Se sídlem: 
        


Masarykovo nám. 1/1,741 01 Nový Jičín


Zastoupen:            
Ing. Vladimírem Bartoněm, vedoucím Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín     
IČO:

         


002 98 212

DIČ:                        


CZ00298212


Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., Nový Jičín
Číslo účtu:
          


16635801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Vladimír Bartoň
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
Ing. Michal Hub, referent Odboru majetku, rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín     

 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
            

STAVBAŘ – výrobní družstvo.
Se sídlem:          


Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupen:



Ing. Pavlem Veverkou - předsedou družstva






Jindřichem Pilařem - místopředsedou družstva

IČO: 




13642855
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. Dr 116
Bankovní spojení:


Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 



5119801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Pavel Veverka - předseda družstva





Jindřich Pilař - předseda družstva

Zástupce ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Pavel Veverka
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Výstavba odstavné plochy u DPS Pod Lipami“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2016-509/OMRI ze dne 12. 10. 2016 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je podrobně vymezen technickou zprávou s grafickými přílohami, uzemním souhlasem č.j. ÚPSŘ/66786/2016 ze dne 23. 9. 2016, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a Oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2 a  nedílnou součástí této smlouvy.“ 
2. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1., který nově zní takto: „5.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 11. 11. 2016“
3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 146 605,26 Kč, tj. s DPH (sazba 21%) 177 392,36 Kč, slovy: jednostosedmdesátsedmtisíctřistadevadesátdva korun českých třicetšest haléřů.“
4. V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, které nově zní takto: 

„6.1.2 Cena je stanovena podle technické zprávy, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a Oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“
5. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu těchto dokumentů.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č.2: - Oceněný soupis víceprací a méněprací
V Novém Jičíně dne: 10. 11. 2016                        V Šenově u Nového Jičína dne: 10. 11. 2016
Město Nový Jičín:





STAVBAŘ - výrobní družstvo:
…………………….





…………………….

Ing. Vladimír Bartoň





Ing. Pavel Veverka
…………………….

Jindřich Pilař
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