
DODATEK č. 634-2016-504204/1
č.j. SPU 492685/2017 
ke smlouvě o dílo č. 634-2016-504204 ze dne 25.5.2016 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Žebráky uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774  
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený: xxxxxx 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 25227751

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě písemného záznamu o méněslužbách tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě písemného zápisu o méněslužbách ze dne 27.10.2017 č.j. SPU 483721/2017/Pše se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.3 Upřesnění obvodu KoPÚ, 3.1.4. – Rozbor současného stavu a 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí části  3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a hlavní celek 3.3. Mapové dílo se mění takto:






	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.1.3. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	290
	245

	3.1.4. Rozbor současného stavu
	ha
	710
	704

	3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	710
	704

	3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	710
	704

	3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	710
	704

	3.3. Mapové dílo
	ha
	710
	704



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD,  a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.1.3.
	406 000,00
	343 000,00

	3.1.4.
	284 000,00
	281 600,00

	3.1.5.
	213 000,00
	211 200,00

	3.2.1.
	426 000,00
	422 400,00

	3.2.2.
	355 000,00
	352 000,00

	3.3.
	284 000,00
	281 600,00












V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha č.1- Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 2 – Žebráky ke smlouvě takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	5 000
	40 000
	30.5.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.1.2.
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	460
	800
	368 000
	31.7.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	250
	1 000
	250 000
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	245
	1 400
	343 000
	31.7.2017

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	0
	0
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	0
	0
	

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	704
	400
	281 600
	31.8.2017

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	704
	300
	211 200
	31.8.2017

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	1 493 800
	31.8.2017

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	704
	600
	422 400
	30.8.2018

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	6 000
	30 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	 100 bm
	20
	3 000
	60 000
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	0
	0
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	704
	500
	352 000
	31.1.2019

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	4
	10 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	904 400
	

	3.3
	Mapové dílo
	ha
	704
	400
	281 600
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	281 600
	 

	3.4
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	300
	700
	210 000
	nejpozději do
 konce roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	210 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	1 561 000,00
	1 493 800,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	911 000,00
	904 400,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	284 000,00
	281 600,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	210 000,00
	210 000,00

	Celková Cena bez DPH
	2 966 000,00
	2 889 800,00

	DPH v Kč
	622 860,00
	   606 858,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	3 588 860,00
	3 496 658,00












3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.



V Plzni dne						         V Plzni dne 

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………
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