


DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO
Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:
	I. Smluvní strany
1. Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace
IČO:				00101443			
DIČ:				CZ00101443
Sídlo: 			Kraví hora 2, 616 00 Brno
Zastoupená:		Mgr. Jiřím Duškem, Ph.D., ředitelem	
Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 17

Kontaktní osoba: 	Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel
Tel.				XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail			XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)
2. I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. 
se sídlem:		U Vlečky 1054, Modřice 664 42
zastoupena:	Zdeňkem Spáčilem, jednatelem společnosti
IČO:			25588176
DIČ:			CZ25588176
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 36233
(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku číslo 2 smlouvy o dílo a změně smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2018 a dodatku č. 1.
III. Předmět plnění

Doplňuje se odstavec 6 následovně:
[bookmark: _GoBack]6. 	Předmětem plnění této smlouvy o dílo je i realizace dodávek méněprací, a dodávek a prací nad rámec zadávací projektové dokumentace stavební zakázky „Oprava havarijního stavu zídky a chodníku“. Jedná se o dodávky a práce předmětu plnění, které jsou vyvolané potřebou komplexního provedení stavební zakázky nebo které jsou požadovány objednatelem nad rámec zadávací projektové dokumentace stavby. Specifikace těchto dodávek a prací stavební zakázky dle tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je uvedena ve změnovém listu č. 3 ze dne 16. 7. 2018, změnovém listu č. 4 ze dne 27. 8. 2018 a změnovém listu č. 5 ze dne 30. 8. 2018.

IV. Doba a místo plnění

Mění se odstavec 1:
1.       Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období 15. června až 28. září 2018, a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo za podmínek čl. III. odst. 5 a čl. XII. odst. 1 předat objednateli. K předání staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem.
V. Cena předmětu plnění

Doplňuje se odstavec 5:

5.	Celková cena v rozsahu závazně stanoveného předmětu plnění ve smyslu čl. III. odst. 6 tohoto dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:
	Cena za dílo

	Změnový list č. 3 v Kč bez DPH
	2 890,00,-

	Změnový list č. 4 v Kč bez DPH
	179 352,07,-

	Změnový list č. 5 v Kč bez DPH
	-44 318,27,-

	Změnové listy cena celkem v Kč bez DPH
	137 923,80,-

	Změnové listy DPH v Kč celkem
	28 964,00,-

	Změnový listy cena celkem v Kč vč. DPH
	166 887,80,-



Mění se odstavec 1:

1.	Celková cena v rozsahu závazně stanoveného předmětu plnění ve smyslu článku III. této smlouvy o dílo včetně dodatku číslo 1 smlouvy o dílo je v souladu se zákonem číslo 526/1990 Sb. určena dohodou smluvních stran v celkové výši:

	Cena za dílo

	Cena celkem v Kč bez DPH
	5 184 233,01,-

	DPH v Kč celkem 
	1 088 688,93,-

	Cena celkem v Kč vč. DPH
	6 272 921,94,-



Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 3. 5. 2018, dodatku č. 1 nedotčené tímto dodatkem číslo 2 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel rovněž jedno vyhotovení, vždy oboustranně potvrzené.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou níže uvedené přílohy číslo:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 ze dne 16. 7. 2018
Příloha č. 2 – Změnový list č. 4 ze dne 27. 8. 2018
Příloha č. 3 – Změnový list č. 5 ze dne 30. 8. 2018

	V Brně  dne 
	
	V Modřicích dne 

	








	
	

	za objednatele
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel
	
	za zhotovitele
Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti
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