DODATEK Č.1 KE SmlouvĚ o dílo č. 06/05/2018
I.
Smluvní strany
1. Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
se sídlem:
Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov

zastoupen:
Mgr. Janou Chlebovskou, ředitelkou školy

IČ:
00601292

DIČ:
CZ00601292

bankovní spojení:
Komerční banka Krnov

číslo účtu:
5537771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Mgr. Jana Chlebovská, ředitelka školy, tel: 554 637 461 

(dále jen „objednatel“)
2. Obchodní firma


AF Stav Krnov s.r.o.
se sídlem:


Čsl. armády 835/36, 794 01  Krnov

zastoupena:


Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek

IČ:


05091632
DIČ:


CZ05091632
bankovní spojení:


Komerční banka a.s.
číslo účtu:


865380410257/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 66221
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 Bc. Aleš Fousek
tel: 777 786 685
     Tomáš Fousek
tel: 724 783 222 

     Aleš Fousek
tel: 777 555 232/242
 Ing. Petr Čevela
tel: 777 555 354
     Ing. Vladimír Res
tel: 724 783 202 

     Ing. Antonín Hamerník
tel: 702 050 312
     Pavlína Čandasová
tel: 724 783 200
 (dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2018.

V.
Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo se navyšuje o vícepráce ve výši 154.303,-  Kč bez DPH, současně nebudou provedeny méněpráce ve výši 242.763,- Kč bez DPH.

Výsledná cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran v tomto dodatku a činí: 3.355.980,60 Kč bez DPH (slovy: třimilónytřistapadesátpěttisícdevětsetosmdesát korun českých/šedesát). 
Souhrnný rozpočet, položkový rozpočet víceprací a položkový rozpočet méněprací jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
	V Krnově dne 20. 8. 2018
……Mgr. Jana Chlebovská……….
za objednatele

Mgr. Jana Chlebovská, 

ředitelka školy
	
	V  Krnově dne 20.8.2018
……Tomáš Fousek…………..

za zhotovitele

Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek

Jednatelé firmy AF Stav Krnov s.r.o.




Příloha č. 2 -
Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel AF Stav Krnov s.r.o., Čsl. armády 835/36, 794 01  Krnov, IČ: 05091632 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „Výměna střešní krytiny“, jejímž objednatelem je příspěvková organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov, příspěvková organizace.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
V Krnově dne 25.5.2018
za zhotovitele:
jméno příjmení, funkce
Bc. Aleš Fousek, Tomáš Fousek – jednatelé firmy

………………………………………………… 
Smlouva o dílo na stavbu „Výměna střešní krytiny“


Smlouva o díla na stavbu „Výměna střešní krytiny“
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