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Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 9.7.2018


Smluvní strany

Objednatel:    
(kupující) 	Základní škola a Mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace 
                           	Školní 74, Mirošov, Okres Rokycany 338 43
zastoupený: Mgr. Rostislavem Judlem, ředitelem školy  
	IČ: 70995656
		Číslo účtu: 

Dodavatel:	
(prodávající)     Firma: ARENIS s.r.o.
se sídlem: Tyršova 158, 335 61 Spálené Poříčí
zápis v OR Krajského soudu pod číslem C21742 uvedená u Krajského soudu v Plzni
zastoupená:   Lukáš Křupka, jednatel
IČ:   280 225 99
[bookmark: _GoBack]DIČ:  CZ280 225 99
Bankovní spojení:  
Číslo účtu: 188277473/0600


uzavírají tuto tento dodatek ke kupní smlouvě, jež byla uzavřena pro potřeby projektu Moderní výuka v ZŠ Mirošov CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009620 v rámci zakázky na dodávku výpočetní techniky s názvem „Dodávka výpočetní techniky pro potřeby Šablon II“ zadávanou jako zakázku malého rozsahu.

Předmětem dodatku je změna smluvního bodu 4. Doba plnění. 

Dodatkem se mění doba plnění zakázky a to z plánované dodávky do 3 týdnů od podpisu smlouvy a tedy z předpokládaného dokončení dodávky bez vad nejpozději do 3 týdnů od podpisu smlouvy na nové datum plnění zakázky a nové datum dokončení dodávky bez vad, konkrétně na 1.9.2018. 

Důvodem pro změnu termínu dodání předmětu plnění jsou nepředpokládané překážky neležící na straně prodávajícího, na základě této skutečnosti není možno dodržet smluvní termín. 

Ostatní ujednání z uzavřeného smluvního vztahu se nemění. 

V Mirošově dne 23.7.2018




		 Za objednatele:						               Za dodavatele:



………………………………………………		                               ………………………………………………………..
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