
Č.j.  280811/2018 -ČRA

Dodatek č. 2 Smlouvy 
k veřejné zakázce číslo CzDA-ZM-2014-9-31195 s názvem 
„Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata“



Smluvní strany:
objednatel: 		Česká republika – Česká rozvojová agentura
zastoupený:                Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem 
se sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1
IČO: 			75123924
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXX              
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:		„Společnost Water Supply Choma“ společností:
			Ircon, s. r. o. – vedoucí společník
			VODNÍ ZDROJE, a. s.
zastoupený:	Mgr. Libor Novák, jednatel Ircon, s. r. o., na základě plné moci ze dne 27. června 2017
se sídlem:		Rybalkova 1433/14, 120 00 Praha 2
zapsaný:	v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C vložka č. 96372
IČO: 			27102246
DIČ: 			CZ27102246
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
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Článek 1
Předmět dodatku

I.1. 	Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo 
CzDA-ZM-2014-9-31195 s názvem „Vybudování zdrojů napájení pro hospodářská zvířata“ uzavřené dne 31. 7. 2017 (dále jen „Smlouva“).

I.2. 	Kvůli zvýšení efektivity předkládání informací o plnění předmětu Smlouvy zhotovitelem objednateli se smluvní strany dohodly na následující změně odstavce 3.3. Smlouvy, který bude nově znít takto:
	
	3.3 	Zhotovitel je povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele za 1. fakturační období nejpozději do 30. 11. 2017 a za všechna následující fakturační období vždy nejpozději do 30. 6. každého kalendářního roku, v němž je předmět plnění realizován. Tato zpráva bude obsahovat přehled realizovaných činností dle Přílohy č. 1 této smlouvy, doložení jejich požadovaných výsledků a zhodnocení ve vztahu k plánu, hodnocení řízení realizace předmětu plnění včetně řízení rizik, závěry a případná doporučení k dalšímu postupu. 
Průběžná zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři pro průběžnou zprávu o realizaci projektu. Zpráva bude předložena v českém jazyce v tištěné, a současně i v elektronické podobě na datovém nosiči (CD, DVD či flashdisk). 
Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele, zda průběžnou zprávu schvaluje či zda požaduje její přepracování či doplnění, nejpozději do 3 týdnů od jejího doručení (nebude-li objednatel v této lhůtě zhotovitele informovat, nejedná se o schválení zprávy). Bude-li objednatel požadovat přepracování či doplnění průběžné zprávy, zavazuje se zhotovitel zprávu doplnit/přepracovat do 2 týdnů a doručit ji objednateli. Tento postup se bude opakovat, včetně uvedených lhůt, dokud nebude zpráva objednatelem schválena.
Po schválení průběžné zprávy objednatelem zašle zhotovitel její finální verzi v elektronické podobě zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce.
Zhotovitel je povinen předložit informaci o plnění předmětu této smlouvy 
za období od podpisu smlouvy do 30. 11. 2017 realizace projektu oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu a zhodnocení provedených prací nejpozději do 15. 1. 2018. Zhotovitel je povinen předložit informaci o plnění předmětu této smlouvy za období od 1. 12. 2017 do 30. 11. 2018 realizace předmětu plnění oprávněnému zástupci objednatele formou roční zprávy o realizaci projektu a zhodnocení provedených prací nejpozději do 15. 1. 2019. Roční zpráva bude zpracována na objednatelem stanoveném formuláři, a to jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce. Zpráva bude předložena v českém jazyce v elektronické podobě. Po schválení roční zprávy objednatelem zašle zhotovitel její finální verzi v elektronické podobě zastupitelskému úřadu České republiky v zemi příjemce a dále zašle anglickou jazykovou mutaci v elektronické podobě též partnerovi projektu v zemi příjemce. 

I.3.  	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.4. 	Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.5.   	Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

I.6.	Smluvní strany konstatují, že uzavřením tohoto dodatku se nemění celková cena díla ve výši 6.372.701,-Kč včetně DPH. 

I.7. 	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je ČRA povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit ČRA do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.


	


V Praze dne:



……………………………………..
za objednatele:
Ing. Pavel Frelich
ředitel České rozvojové agentury
	

V Praze dne: 



……………………………………..
za zhotovitele:
Mgr. Libor Novák
jednající za společnost
Společnost Water Supply Choma
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