  Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: 467-2018-KT/OPRO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

mezi níže uvedenými smluvními stranami
1.

Smluvní strany
OBJEDNATEL

se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupené: Ing. Petrem Beitlem – primátorem statutárního města Jablonec nad Nisou  
a dále na základě pověření JUDr. Markem Řeháčkem, tajemníkem Magistrátu města Jablonec nad Nisou
IČ: 002 62 340
DIČ: CZ002 62 340
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou
číslo účtu: 121451/0100
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu města
ve věcech technických – plnění díla
a převzetí prací je oprávněn jednat              JUDr. Marek Řeháček, tajemník magistrátu města
[vyjma podpisu smluvních dokumentů]:       Bc. Lenka Maňáková, vedoucí provozního oddělení
dále jen "objednatel" na straně jedné

a

ZHOTOVITEL

Název: A.stavby s.r.o.




                                                                       

sídlo: Chvalíkovická 718, Železný Brod 468 22  

provozovna: Čs.armády 36a, Jablonec nad Nisou 466 05

                                                  

IČ: 25432478

                                                      

DIČ: CZ 25432478


zápis v OR: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18120
 

zastoupen:



ve věcech smluvních:  Jaroslav Janků

                    

ve věcech technických: Lukáš Janků

               

bankovní spojení: Komerční banka Jablonec nad Nisou

                   

č. účtu 27-7251200287/0100

                                          

telefon: 777 648 221


       

                                        

dále jen "zhotovitel" na straně druhé

Předmětem dodatku č. 1
,,Oprava sádrových omítek včetně výmalby zasedací místnosti č. 202 v budově Magistrátu města Jablonec nad Nisou“
Změna  bodu 3.1. a 4.1 
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 467- 2018- KT/OPRO ze dne 23.5.2018 nedotčené tímto dodatkem  

č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek je schválen RM dne 13.8. usnesením č. RM/370/2018
3.

Cena za dílo
3.1.
 Původní cena bez DPH  21 %:   
           
                279 315,02 Kč 


Méněpráce                 
3 706,50 Kč 

            Vícepráce

62 832,10 Kč
Cena celkem bez DPH  21 %:   

338 440,62 Kč
4. 

Termín plnění  

4.1.

Předpokládaný termín plnění:           červen 2018 (doba realizace 6 týdnů od započetí)
Změna termínu plnění, v návaznosti na vícepráce se posouvá o 3týdny. 
Příloha 1.  Odpočet nerealizovaných prací
Příloha 2. Vícepráce
Jablonec nad Nisou, dne: 16.8.2018
Jablonec nad Nisou, dne: 
objednatel: 
zhotovitel:

JUDr. Marek Řeháček 
Jaroslav Janků

Statutární město Jablonec nad Nisou 
jednatel                                               
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